
FLUXO DE PROJETOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS E OBRAS - GESTÃO DE PROJETOS

DEMANDA EXTERNA

DIRETORIA
· RECEBIMENTO, ANÁLISE E

ENCAMINHAMENTO DA DEMANDA

COORDENAÇÃO
· GESTÃO DA DEMANDA, ESTUDO DE

VIABILIDADE E AVALIAÇÃO DE
PRAZOS

GESTÃO DE PROJETOS
· DIMENSIONAMENTO DA EQUIPE DE

TRABALHO E ACOMPANHAMENTO DO
DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

ESTUDO PRELIMINAR APROVAÇÃO
· COORDENAÇÃO, DIRETORIA,

DEMANDANTE E COMISSÃO
GESTORA

ANTEPROJETO
· DESENV. INTERNO
· CONSULTORIA

· DESENV. INTERNO
· CONSULTORIA

APROVAÇÃO

PROJETO BÁSICO

PROJETO EXECUTIVO APROVAÇÃO
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Pró-Reitoria de AdministraçãoUniversidade Federal

do Sul Da Bahia

DINFRA
Diretoria de Infraestrutura

· SOLICITAÇÃO DE DEMANDA (REITORIA,
PRÓ-REITORIAS, DECANATOS   E
COORDENAÇÕES DE CAMPI) VIA
MEMORANDO

NESTAS ETAPAS SERÃO PERMITIDAS
ALTERAÇÕES CONCEITUAIS NOS
PROJETOS

· DESENV. INTERNO
· DESENV. EXTERNO
· CONSULTORIA

NESTA ETAPA NÃO SERÃO PERMITIDAS
ALTERAÇÕES CONCEITUAIS NOS PROJETOS,
APENAS PEQUENAS ADEQUAÇÕES PONTUAIS.

APROVAÇÃO LEGAL
· SUBMISSÃO À APROVAÇÃO

LEGAL EM ÓRGÃOS
COMPETENTES

NESTA ETAPA NÃO SERÃO
PERMITIDAS ALTERAÇÕES  NOS
PROJETOS.

· DESENV. INTERNO
· DESENV. EXTERNO
· CONSULTORIA

· COORDENAÇÃO E DIRETORIA

APROVAÇÃO

· COORDENAÇÃO E DIRETORIA

· COORDENAÇÃO, DIRETORIA E
DEMANDANTE
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