

**Cronograma Geral para Elaboração e Execução dos Planos de Atividades  
Associados à Bolsa de Apoio à Permanência - 2015**

<b>Períodos e Datas</b>	<b>Atividades</b>
<b>26/01 – 13/02</b>	Planejamento e elaboração dos Planos de Atividades pelos estudantes. Convite ao corresponsável (docente ou técnico-administrativo da UFSB) e assinatura do Termo de Aceite.
<b>13 de Fevereiro</b>	Data limite para entrega dos Planos e Termos de Aceite para a PROSIS.
<b>06 de Março</b>	Data limite para a PROSIS devolver os planos revisados.
<b>Março - Julho</b>	Primeira Etapa de execução dos planos.
<b>31 de Julho</b>	Data limite para entrega dos relatórios parciais.
<b>Agosto - Novembro</b>	Segunda Etapa de execução dos planos.
<b>Dezembro</b>	Apresentação e discussão final dos resultados.
<b>11 de Dezembro</b>	Data limite para entrega dos relatórios finais.