

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO

| EVENTO PREVISTOS | DATA |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| 1. Reuniões Ordinárias do Colegiado | 12/08/2016 |
| | 01/09/2016 |
| | 22/09/2016 |
| | 21/10/2016 |
| | 21/11/2016 |
| | 16/12/2016 |
| | 27/01/2017 |
| 2. Definição e equipes de trabalho | 12/08/2016 |
| 3. Constituição do colegiado provisório | 12/08/2016 |
| DIVULGAÇÃO | |
| 1. Adequação texto para site | 12/08/2016 |
| 2. Disponibilização de informações | 28/08/2016 |
| 2.1. Cartaz Eletrônico | 28/08/2016 |
| 2.2. Folder Eletrônico | 28/08/2016 |
| 2.3. Imprensa regional e nacional | 28/08/2016 |
| SELEÇÃO | |
| 1. Constituição da Comissão de Seleção | 12/08/2016 |
| 2. Elaboração de Edital de Seleção (ME/DO) | 12/08/2016 |
| | 18/09/2016 |
| 3. Divulgação Edital de Seleção | 23/09/2016 |
| 4. Período de inscrições | 24/10 a 07/11/2016 |
| 5. Homologação das inscrições/Divulgação Inscritos | 10/11/2016 |
| 6. Período de seleção | 05/12 a 13/12/2016 |
| 7. Homologação dos resultados das seleções | 16/12/2016 |
| INFRA-ESTRUTURA | |
| 1. Sala de Coordenação/Colegiado | 14/07/2016 |
| 2. Biblioteca | 30/10/2016 |
| 3. Laboratórios | 30/12/2016 |
| 4. Local de trabalho para estudantes bolsistas | 30/01/2017 |
| INÍCIO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS | |
| 1. Reunião do Colegiado - Eleição | 27/01/2017 |
| 2. Início das aulas – Aula Inaugural | 30/01/2017 |