

ANEXO I

CRONOGRAMA RESUMIDO

LEVANTAMENTO DE NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO 2026			
Fase	Atividades	Responsável	Período
1	Divulgação sobre Levantamento de Necessidade de Desenvolvimento	Coordenação de Desenvolvimento/PROGEPE	30/07 a 06/08
	Definição do Servidor Cadastrador e da Chefia Validadora	Chefia da Unidade	
	Cadastro do Servidor Cadastrador e da Chefia Validadora no SIPEC	Servidor Cadastrador e Chefia Validadora designados pela Chefia da Unidade	
2	Conferência do Cadastro dos servidores e Vinculação às unidades no SIPEC	Coordenação de Desenvolvimento/PROGEPE	06 a 08/08
	Divulgação de Material Informativo sobre o Levantamento de Necessidades		06 a 13/08
3	Levantamento das Necessidades de Desenvolvimento	Chefia da Unidade junto à equipe	08/08 a 05/09 13/08 a 10/09
	Cadastro das necessidades no SIPEC	Servidor Cadastrador	
	Validação das necessidades cadastradas	Chefia Validadora	
4	Análise e priorização das necessidades	Coordenação de Desenvolvimento/PROGEPE	05 a 15/09 10 a 19/09
5	Detalhamento de soluções	Coordenação de Desenvolvimento e Setor de Capacitação/PROGEPE	15 a 25/09 19 a 25/09
6	Análise e Aprovação da Autoridade Máxima	Reitoria	25 a 30/09