CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
’ OBRA: UFSB - REITORIA (R1-CD) DATA : 16/09/2019 L.S. Hora: 88,28%
A v“ GRID  OCAL: o — BDI : 28,52% L.S. Més: 49,82%
\ %’S ’ /’ ggme'l"TONS ) HRERRES FONTE VERSAO REF.
,\‘ CLIENTE: Universidade Federal do Sul da Bahia ORSE 2019/05 07/2019
'm SBC 2019/07 - Salvador COM DESONERAGAO 07/2019
U FS ' G > UNIDADES: 2662.38m2 SEINFRA 026.1 COM DESONERAGAO 12/2018
UNIVERSIDADE FEDERAL VALOR POR R$ 1.769,60 SICRO 2016/11 COM DESONERAGAO 03/2017
e — UNIDADE: SINAPI 2019/07 COM DESONERAGAO 08/2019
COMPOSICOES PROPRIAS
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 Total parcela
. 100,00 100,00,
1 SERVICOS PRELIMINARES / TECNICOS 74.525,32
74.525,32 74.525,32
~ 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 10,00 100,00
2 GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZACAO 184.274,93
27.641,24 27.641,24 27.641,24 27.641,24 27.641,24 27.641,24 18.427,49 184.274,93
100,00 100,00,
3 MOVIMENTO DE TERRA 21.687,47
21.687,47 21.687,47
~ 80,00 10,00 10,00 100,00,
4 INFRA-ESTRUTURA / FUNDACOES SIMPLES 25.358,91
20.287,13 2.535,89 2.535,89 25.358,91
70,00 20,00 10,00 100,00,
5 SUPERESTRUTURA 327.787,37
229.451,16 65.557,47 32.778,74 327.787,37
- ) 15,00 25,00 25,00 25,00 10,00 100,00,
6 ALVENARIA / VEDACAO / DIVISORIA 231.505,47
34.725,82 57.876,37 57.876,37 57.876,37 23.150,54 231.505,47
; PISO 51157260 15,00 15,00 30,00 20,00 10,00 10,00 100,00
' ' 76.735,89 76.735,89 153.471,78 102.314,52 51.157,26 51.157,26 511.572,60
30,00 30,00 30,00 10,00 100,00,
8 REVESTIMENTOS 383.146,65
114.944,00 114.944,00 114.944,00 38.314,65 383.146,65
9 PINTURA 61.321.90 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00,
161.321,
40.330,48 40.330,48 40.330,48 40.330,46 161.321,90
10 ESQUADRIAS 93847497 20,00 25,00 30,00 25,00 100,00,
o 47.694,85 59.618,57 71.542,28 59.618,57 238.474,27
1 VIDROS 88.420.48 20,00 25,00 30,00 25,00 100,00
' ' 17.684,10 22.105,12 26.526,14 22.105,12 88.420,48
75,00 25,00 100,00,
12 FORRO 13.961,29
10.470,97 3.490,32 13.961,29
13 COBERTURA 53099 10,00 30,00 30,00 30,00 100,00
52. ,97
5.231,00 15.692,99 15.692,99 15.692,99 52.309,97
~ . 25,00 25,00 25,00 20,00 5,00 100,00
14 INSTALACOES ELETRICAS 528.280,34
132.070,09 132.070,09 132.070,09 105.656,07 26.414,00 528.280,34
~ . “ 25,00 25,00 25,00 20,00 5,00 100,00
15 INSTALACOES LOGICAS / TELEFONICA 131.815,86
32.953,97 32.953,97 32.953,97 26.363,17 6.590,79 131.815,86
50,00 50,00 100,00,
16 TRANSPORTE VERTICAL 109.264,00
54.632,00 54.632,00 109.264,00
~ P o 25,00 25,00 25,00 20,00 5,00 100,00
17 INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS 152.244,91
38.061,23 38.061,23 38.061,23 30.448,98 7.612,24 152.244,91
~ . 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00,
18 INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO 56.557,63
14.139,41 14.139,41 14.139,41 14.139,40 56.557,63
~ 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00
19 INSTALACOES DE SPDA 32.077,18
8.019,30 8.019,30 8.019,30 8.019,28 32.077,18
25,00 25,00 25,00 25,00 100,00
20 AR CONDICIONADO 157.369,56
39.342,39 39.342,39 39.342,39 39.342,39 157.369,56
30,00 40,00 30,00 100,00,
21 EQUIPAMENTOS 57.313,21
17.193,96 22.925,28 17.193,97 57.313,21
- SERVICOS COMPLEMENTARES 943 8 10,00 15,00 20,00 20,00 20,00 10,00 5,00 100,00,
124.315,1
12.431,52 18.647,28 24.863,04 24.863,04 24.863,04 12.431,52 6.215,74 124.315,18
10,65, 6,15 20,00 23,39) 21,00 14,52 4,29 100,00,
23 Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) 1.038.968,23
110.650,12 63.896,55 207.793,65 243.014,67 218.183,33 150.858,19 44.571,74 1.038.968,23
4.702.552,73
CRONOGRAMA Paginaldel



