
ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 6 MÊS 7 Total parcela

100,00 100,00

74.525,32 74.525,32

15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 10,00 100,00

27.641,24 27.641,24 27.641,24 27.641,24 27.641,24 18.427,49 184.274,93

100,00 100,00

21.687,47 21.687,47

80,00 10,00 10,00 100,00

20.287,13 2.535,89 2.535,89 25.358,91

70,00 20,00 10,00 100,00

229.451,16 65.557,47 32.778,74 327.787,37

15,00 25,00 25,00 10,00 100,00

34.725,82 57.876,37 57.876,37 23.150,54 231.505,47

15,00 15,00 30,00 10,00 10,00 100,00

76.735,89 76.735,89 153.471,78 51.157,26 51.157,26 511.572,60

30,00 30,00 10,00 100,00

114.944,00 114.944,00 38.314,65 383.146,65

25,00 25,00 25,00 100,00

40.330,48 40.330,48 40.330,46 161.321,90

20,00 25,00 25,00 100,00

47.694,85 59.618,57 59.618,57 238.474,27

20,00 25,00 25,00 100,00

17.684,10 22.105,12 22.105,12 88.420,48

75,00 25,00 100,00

10.470,97 3.490,32 13.961,29

10,00 30,00 30,00 100,00

5.231,00 15.692,99 15.692,99 52.309,97

25,00 25,00 20,00 5,00 100,00

132.070,09 132.070,09 105.656,07 26.414,00 528.280,34

25,00 25,00 20,00 5,00 100,00

32.953,97 32.953,97 26.363,17 6.590,79 131.815,86

50,00 50,00 100,00

54.632,00 54.632,00 109.264,00

25,00 25,00 20,00 5,00 100,00

38.061,23 38.061,23 30.448,98 7.612,24 152.244,91

25,00 25,00 25,00 100,00

14.139,41 14.139,41 14.139,40 56.557,63

25,00 25,00 25,00 100,00

8.019,30 8.019,30 8.019,28 32.077,18

25,00 25,00 25,00 100,00

39.342,39 39.342,39 39.342,39 157.369,56

30,00 30,00 100,00

17.193,96 17.193,97 57.313,21

10,00 15,00 20,00 20,00 10,00 5,00 100,00

12.431,52 18.647,28 24.863,04 24.863,04 12.431,52 6.215,74 124.315,18

10,65 6,15 20,00 23,39 14,52 4,29 100,00

110.650,12 63.896,55 207.793,65 243.014,67 150.858,19 44.571,74 1.038.968,23

2 GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO 184.274,93
15,00

27.641,24

MÊS 5

1 SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS 74.525,32

5 SUPERESTRUTURA 327.787,37

6 ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA 231.505,47

3 MOVIMENTO DE TERRA 21.687,47

4 INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES 25.358,91

8 REVESTIMENTOS 383.146,65
30,00

114.944,00

25,00

57.876,37

7 PISO 511.572,60
20,00

102.314,52

30,00

26.526,14

10 ESQUADRIAS 238.474,27
30,00

71.542,28

9 PINTURA 161.321,90
25,00

40.330,48

12 FORRO 13.961,29

13 COBERTURA 52.309,97

11 VIDROS 88.420,48

15 INSTALAÇÕES LÓGICAS / TELEFÔNICA 131.815,86
25,00

32.953,97

30,00

15.692,99

14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 528.280,34
25,00

132.070,09

25,00

38.061,23

18 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 56.557,63
25,00

14.139,41

16 TRANSPORTE VERTICAL 109.264,00

17 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 152.244,91

20 AR CONDICIONADO 157.369,56
25,00

39.342,39

19 INSTALAÇÕES DE SPDA 32.077,18
25,00

8.019,30

22 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 124.315,18
20,00

24.863,04

21 EQUIPAMENTOS 57.313,21
40,00

22.925,28

4.702.552,73

23 Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) 1.038.968,23
21,00

218.183,33
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