ANEXO V - MATRIZ DE RISCOS

RISCO COMPETENCIA MITIGAGCAO
ERRO NA ESTIMATIVA DE CUSTO DA OBRA, INCLUSIVE OS DECORRENTES DE
OMISSAO DE SERVICOS NO ORCAMENTO E DE PREVISOES INSUFICIENTES DE CONTRATADA SEGURO CONTRA RISCOS DE ENGENHARIA
QUANTITATIVOS DE SERVICOS
ERRO NA ESTIMATIVA DE PRAZO DA OBRA CONTRATADA SEGURO CONTRA RISCOS DE ENGENHARIA
P ~ CLAUSULA CONTRATUAL PREVENDO A APLICACAO DE
PREJUIZOS CAUSADOS POR ERROS E/OU DEFEITOS DE EXECUCAO DA OBRA ~ ¢
~ CONTRATADA PENALIDADES E DE RESCISAO UNILATERAL DO
ENSEJANDO RECONSTRUCAO TOTAL OU PARCIAL
CONTRATO
CLAUSULA CONTRATUAL PREVENDO A APLICACAO DE
ATRASO NOS PRAZOS DE ELABORACAO DOS PROJETOS CONTRATADA PENALIDADES E DE RESCISAO UNILATERAL DO
CONTRATO
ATRASO NO PRAZO DA OBRA EM DECORRENCIA DE ACIDENTES CONTRATADA SEGURO CONTRA RISCOS DE ENGENHARIA
ALTERACZ\O DA LEGISLACZ\O, REGULAMENTOS E NORMAS QUE CAUSEM CONTRATANTE CELEBRACAO DE ADITIVO CONTRATUAL
ALTERACAO DO PROJETO (EXCEPCIONAL)
ALTERACOES TRIBUTARIAS CONTRATANTE CLAUSULA CONTRATUAL PREVENDO RECOM POSICAO
DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO
ATRASO NA OBRA POR FATOS NAO IMPUTAVEIS AO CONTRATADO, GERANDO CLAUSULA CONTRATUAL PREVENDQ REVISAO DO,
CONTRATADA CRONOGRAMA E/OU RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO
CUSTOS ADICIONAIS ~
ECONOMICO-FINANCEIRO
ROUBOS E FURTOS NA OBRA CONTRATADA SEGURO CONTRA RISCOS DE ENGENHARIA
o . CLAUSULA CONTRATUAL PREVENDO A APLICACAO DE
ATRASOS CAUSADOS POR DEMORA NA OBTENCAO DE LICENCAS, ALVARAS, ETC. ~ ¢
CONTRATADA PENALIDADES E DE RESCISAO UNILATERAL DO
POR CULPA DO CONTRATADO
CONTRATO
CLAUSULA CONTRATUAL PREVENDO A SUSPENSAO
RISCO DE INADIMPLENCIA DO CONTRATANTE CONTRATANTE DOS SERVICOS E RESCISAO DO CONTRATO APOS
INADIMPLENCIA SUPERIOR A 90 DIAS
RECLAMAC@ES E/OU PREJUIZOS E DANOS A TERCEIROS CONTRATADA SEGURO CONTRA RISCOS DE ENGENHARIA
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RISCO COMPETENCIA MITIGAGCAO
CLAUSULA CONTRATUAL PREVENDO A APLICACAO DE
GERENCIAMENTO DE PROJETO INADEQUADO CONTRATADA PENALIDADES E DE RESCISAO UNILATERAL DO
CONTRATO
CLAUSULA CONTRATUAL PREVENDO A APLICACAO DE
PROBLEMAS DE LIQUIDEZ FINANCEIRA DO CONSTRUTOR E/OU DE CONTRATADA PENALIDADES E DE RESCISAO UNILATERAL DO
SUBCONTRATADOS
CONTRATO
PREJUIZOS CAUSADOS POR SUBCONTRATADOS CONTRATADA SEGURO CONTRA RISCOS DE ENGENHARIA
PREJUIZOS ADVINDOS DE QUEBRA DE MAQUINAS OU PERDA DE MATERIAIS CONTRATADA SEGURO CONTRA RISCOS DE ENGENHARIA
PROTESTOS PUBLICOS: manifesta¢des sociais que ae/ou publicas
que afetem a execugdo das obras ou a prestagdo dos servicos
. CONTRATADA SEGURO CONTRA RISCOS DE ENGENHARIA
relacionados ao Contrato
EVENTOS SEGURAVEIS, CARACTERIZADOS COMO FORCA MAIOR OU CASO
FORTUITO: custos originados por eventos seguraveis caracterizados como CONTRATADA LUCROS CESSANTES
Forca Maior ou Caso Fortuito que impecam o desempenho exigido
EVENTOS NAO SEGURAVEIS, CARACTERIZADOS COMO FORCA MAIOR OU CASO CLAUSULA CONTRATUAL PREVENDO RECOMPOSICAQ
FORTUITO: custos originados por eventos ndo seguraveis caracterizados como CONTRATANTE ; A
. , ] L DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO
Forca Maior ou Caso Fortuito que impecam o desempenho exigido
TERRAPLENAGEM
a) LIMP.E.ZAE DESMATAMENTO: acresc.|m0 (.:IeNvqume de material de limpeaza, CONTRATADA SEGURO CONTRA RISCOS DE ENGENHARIA
com adicional de carga, transporte e disposi¢ao
b) SOLOS INSERYIVEIS: acréscimo ou redug‘a? de vqume.preV|st'0. em anteprojeto CONTRATADA SEGURO CONTRA RISCOS DE ENGENHARIA
e o decorrente ajuste de transorte e reposicao de material qualificado
¢) MATERIAL DE JAZIDA: mudanga de origem de material ou acre’scimo do CONTRATADA SEGURO CONTRA RISCOS DE ENGENHARIA

numero de fontes
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RISCO COMPETENCIA MITIGAGCAO

d)PEBDA DE SERVICNOS: r(‘afa,2|'mento de servigos conclusos e/ou bloqueados, CONTRATADA SEGURO CONTRA RISCOS DE ENGENHARIA
perdidos por questdes climaticas
DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE CORRENTES
a) ELEMENTOS DE DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTES CORRENTES - QUANTIDADE:
acréscimo no quantitativo de elementos de drenagem previsto para adequar as CONTRATADA SEGURO CONTRA RISCOS DE ENGENHARIA
condi¢des de campo encontradas
a) ELEMENTOS DE DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTES CORRENTES - METODO
EXECUTIVO: adequacdo dos métodos construtivos, visando otimizar execuc¢do CONTRATADA SEGURO CONTRA RISCOS DE ENGENHARIA
das obras
PAVIMENTACAO
a) JA?IDA/PEDREIRA: mudanga de origem (indicada) dos materiais, ou acréscimo CONTRATADA SEGURO CONTRA RISCOS DE ENGENHARIA
do numero de fontes em campo
b) OUTRF)S ELEME'NTOS DE OBRAS-DE—ARTES ESP'ECIAIS: ajuste nos métodos CONTRATADA SEGURO CONTRA RISCOS DE ENGENHARIA
construtivos e/ou insumos, equipamentos e servigos
MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO
a) CONDICIONANTES AMBIENTAIS - EMPREENDIMENTO: cumprimento das CUMPRIMENTO DAS CONDICIONANTES AMBIENTAIS
condicionantes ambientais da Licenga Ambiental de Instalagdo, para implantagdo CONTRATANTE DA LICENCA AMBIENTAL DE INSTALAGCAO PARA
do empreendimento IMPLANTACAO DO EMPREENDIMENTO
a) CONDICIONANTES AMBIENTAIS - AREAS DE APOIO: necessidade de obtencdo

. . ~ . . ~ . L CONTRATADA SEGURO CONTRA RISCOS DE ENGENHARIA
das licencas de instala¢do das areas de apoio, captacdo de agua e jazidas
c) REVESTIMENTO VEGETAL: acréscimo de area tratada com revestimento

. . . CONTRATADA SEGURO CONTRA RISCOS DE ENGENHARIA
vegetal ou mudanca de processo construtivo e/ou isnumos aplicados
DEMAIS SERVICOS
MEDIANTE PREVISAO EM CLAUSULA CONTRATUAL,

AJUSTE/ADEQUACAO NO ESCOPO DA CONTRATACAO CONTRATANTE TOMANDO POR BASE VALORES DA TABELA SINAPI E

DESCONTO DA PROPOSTA
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RISCO COMPETENCIA MITIGAGCAO
- - o CELEBRACAO DE ADITIVO CONTRATUAL

ALTERACAO DE ESPECIFICACAO, QUANDO SOLICITADO PELA ADMINISTRACAO CONTRATANTE ¢

(EXCEPCIONAL)

. MEDIANTE PREVISAO EM CLAUSULA CONTRATUAL,
ESCORREGAMENTO DE ENCOSTAS, SEM INTERFERENCIA/CULPA DA OBRA EM
CONTRATANTE TOMANDO POR BASE VALORES DA TABELA SINAPI E

ANDAMENTO

DESCONTO DA PROPOSTA
BARREIRAS RiGIDAS E DEFENSAS
ACRESCIMO DE QUANTITATIVOS PARA PONTOS CRITICOS, NAO IDENTIFICADOS CONTRATADA SEGURO CONTRA RISCOS DE ENGENHARIA
NO ANTEPROIJETO
OBRAS DE ARTES ESPECIAIS
AUMENTO DE VOLUME/COMPRIMENTO DAS FUNDACC)ES POR OCASIAO DE

CONTRATADA SEGURO CONTRA RISCOS DE ENGENHARIA

PECULIARIDADES ENCONTRADAS
GEOTECNIA
ACRESCIMOS DE SERVICOS NECESSARIOS A ESTABILIZACAO DE TALUDES CONTRATADA SEGURO CONTRA RISCOS DE ENGENHARIA
AUMENTO DO COMPRIMENTO OU VOLUME NAS FUNDAC@ES CONTRATADA SEGURO CONTRA RISCOS DE ENGENHARIA
ACRESCIMOS DE VOLUMES E/OU ADEQUACAO DOS TIPOS DE ESCAVACAO CONTRATADA SEGURO CONTRA RISCOS DE ENGENHARIA
EXECUCAO DE PERFURACAO NAO DESTRUTIVA CONTRATADA SEGURO CONTRA RISCOS DE ENGENHARIA
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

A CONTRATADA DEVERA FAZER UM CONTRATO

COMERCIAL EXIGINDO O CUMPRIMENTO DOS
DIFICULDADE E ATRASO NO ATENDIMENTO POR PARTE DOS CONTRATADA PRAZOS DE ENTREGA DOS MATERIAIS, COM SANCOES
FABRICANTES/FORNECEDORES -

CASO O FABRICANTE/FORNECEDOR NAO CUMPRA 0OS

PRAZOS ACORDADQOS
INTERFERENCIAS
LINHAS DE ENERGIA, REDES DE TELECOMUNICACOES, SANEAMENTO, REDES CONTRATADA SEGURO CONTRA RISCOS DE ENGENHARIA

DIVERSAS - INTERFERENCIA EXECUTIVA




