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QUADRO DE METAS DO PDI 2020-2024
TEMATICA - INFRAESTRUTURA

Objetivo Estratégico - Construir os Nucleos Pedagogicos dos Campus Paulo Freire e Sosigenes Costa

Indicador - Percentual de Construcdo do Nucleo ANO VALOR VALOR VALOR RESULTADO SITUACAO
Pedagogico CPF ESPERADO MINIMO MAXIMO
2020
2021 52,42% 37,42% 67,42% Acima da
meta

82,65% maxima

2022 82,42% 67,42% 97,42% 98% Acima do
maximo

2023 100% 85% 100%

2024

Justificativa

Questionamento da comissdo: Nada a sugerir ou questionar

Resposta final do Gestor
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Objetivo Estratégico - Construir os Nucleos Pedagogicos dos Campus Paulo Freire e Sosigenes Costa

Indicador - Percentual de Construcao do Nucleo Pedagogico CSC ANO VALOR VALOR VALOR RESULTADO | SITUACAO
ESPERADO MiNIMO MAXIMO
2020
2021 52,42% 37,42% 67,42% Abaixo do
16% Minimo
2022 82,42% 67,42% 97,42% 16%
2023 100% 85% 100%
2024

Justificativa - As obras de construcao do Nucleo Pedagdgico CSC foram paralisadas em decorréncia dos

efetuados pelo Governo Federal em 2022.

cortes orcamentarios

Questionamento da comissdo: Nada a sugerir ou questionar

Resposta final do Gestor
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Objetivo Estratégico - Reformar o prédio administrativo para a Reitoria
Indicador - Percentual de desenvolvimento do projeto e ANO VALOR VALOR VALOR RESULTADO SITUACAO
construcao do prédio (%) - Reitoria ESPERADO MiNIMO | MAXIMO
2020 100% 50% 80% 61% Acima do minimo
2021 39% 30% 39% Acima da meta
100% maxima
2022
2023
2024
Justificativa

Questionamento da comissao

Resposta final do Gestor

Objetivo Estratégico - Implantar o sistema BIM no ambiente de trabalho para execucio de projetos, obras e manutencao predial

ANO VALOR

ESPERADO

VALOR
MiNIMO

VALOR
MAXIMO

Indicador - Percentual de projetos desenvolvidos pela
diretoria utilizando a plataforma BIM (%)

RESULTADO | SITUACAO
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2020 40% 0% 50% 0% Minimo atingido
2021 100% 40% 100% 10% Abaixo do Minimo
2022 100% 40% 100% 10% Abaixo do Minimo

2023

2024

Justificativa - Nao foi possivel a compra de softwares, equipamentos e capacitacao da equipe envolvida na implantacdo do
sistema BIM, em decorréncia dos cortes orcamentarios efetuados pelo Governo Federal em 2022.

Questionamento da comissdo: Nada a sugerir ou questionar

Resposta final do Gestor

Objetivo Estratégico - Executar Projeto e obras de Acessibilidade CSC

Indicador - Percentual de desenvolvimento do projeto e ANO VALOR VALOR VALOR RESULTADO SITUACAO
execucao das obras (%) - ACCSC ESPERADO MiINIMO MAXIMO
2020 70% 60% 80% 0% Abaixo do minimo
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2021 100%

80%

100%

50%

Abaixo do Minimo

2022 100%

80%

100%

50%

Abaixo do Minimo

2023

2024

Justificativa - A meta nao foi alcancada em decorréncia dos cortes orcamentarios efetuados pelo Governo Federal em 2022.

Questionamento da comissdo: Nada a sugerir ou questionar

Resposta final do Gestor

Objetivo Estratégico - Construir dez salas de aulas Pav. Feiras - CSC

Indicador - Percentual de desenvolvimento do projeto e ANO VALOR VALOR VALOR RESULTADO SITUACAO
execucao das obras (%) - SLCSC ESPERADO MiNIMO MAXIMO
2020 100% 90% 100% 100% Maximo atingido

2021

2022

2023
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2024
Justificativa
Questionamento da comissdo: Nada a sugerir ou questionar
Resposta final do Gestor
Objetivo Estratégico - Climatizar o Nucleo Pedagégico CJA
Indicador - Percentual de desenvolvimento do projeto e ANO VALOR VALOR VALOR RESULTADO SITUACAO
execucao das obras (%) - CNPCJA ESPERADO MiNIMO MAXIMO
2020 10% 5% 20% 0% Abaixo do minimo
2021 100% 80% 100% 70% Abaixo do Minimo
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2022

100%

80%

100%

70%

Abaixo do Minimo

2023

2024

Justificativa - A meta nao foi alcancada em decorréncia dos cortes orcamentdrios efetuados pelo Governo Federal em 2022.

Questionamento da comissio: Nada a sugerir ou questionar

Resposta final do Gestor

Objetivo Estratégico - Executar Projeto e obra de urbanizacdo do campus Paulo Freire- CPF

Indicador -Percentual de
desenvolvimento do projeto e execucao
das obras (%) - UCPF

ANO VALOR VALOR VALOR | RESULTADO SITUAGAO
ESPERADO MiNIMO MAXIMO

2020

2021

2022

2023 10% 5% 10%
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2024 100% 55% 100%
Justificativa
Questionamento da comissao
Resposta final do Gestor
Objetivo Estratégico - Reformar o espaco para laboratérios do CFCAF - CJA
Indicador - Percentual de ANO VALOR VALOR VALOR RESULTADO SITUACAO
desenvolvimento do projeto e execucao ESPERADO MINIMO MAXIMO
das obras (%) - LCJA
2020
2021 100% 20% 50% Entreametaeo
100% Maximo
2022

2023
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2024
Justificativa
Questionamento da comissao
Resposta final do Gestor
Indicador - Percentual de ANO VALOR VALOR VALOR RESULTADO SITUACAO
desenvolvimento do projeto e execucio ESPERADO MINIMO MAXIMO

das obras (%) - NLCJA

2020
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2021

2022 5% 2% 5% 0 Abaixo do minimo
2023 20% 12% 20%

2024 100% 64% 100%

Justificativa - A meta nao foi alcancada em decorréncia dos cortes orcamentarios efetuados pelo Governo Federal em 2022.

Questionamento da comissdo: Nada a sugerir ou questionar

Resposta final do Gestor

Objetivo Estratégico - Executar Projeto e obra da Biblioteca CJA

Indicador - Percentual de
desenvolvimento do projeto e execucao
das obras (%) - BCJA

ANO

VALOR
ESPERADO

VALOR
MiNIMO

VALOR
MAXIMO

RESULTADO

SITUACAO

2020

2021
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2022
2023 10% 10% 30%
2024 100% 55% 100%
Justificativa
Questionamento da comissao
Resposta final do Gestor
Objetivo Estratégico - Executar Projeto e obra da Biblioteca CSC
Indicador - Percentual de ANO VALOR VALOR VALOR RESULTADO SITUACAO
desenvolvimento do projeto e execucao ESPERADO MINIMO MAXIMO
das obras (%) - BCSC
2020
2021
2022
2023 10% 10% 30%
2024 100% 55% 100%
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Justificativa

Questionamento da comissao

Resposta final do Gestor

Objetivo Estratégico - Executar Projeto e obra da Biblioteca CPF

Indicador - Percentual de
desenvolvimento do projeto e execucido
das obras (%) - BCPF

ANO VALOR VALOR VALOR | RESULTADO SITUAGAO
ESPERADO MiNIMO MAXIMO

2020

2021

2022

2023 10% 10% 30%

2024 100% 55% 100%
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Justificativa

Questionamento da comissio

Resposta final do Gestor

Indicador - Percentual de ANO VALOR VALOR VALOR RESULTADO SITUACAO
desenvolvimento do projeto e execucao ESPERADO MiNIMO MAXIMO
das obras (%) - SCSC

2020

2021

2022 100% 80% 100%

2023

2024
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Justificativa - A obra da subestacdo do CSC é necessaria para abastecimento do Nucleo Pedagdgico, cuja obra foi paralisada em
decorréncia dos cortes orcamentarios efetuados pelo Governo Federal nos ultimos anos.

Questionamento da comissdo: Nao ficou claro se houve algum desenvolvimento do projeto. Qual o resultado, zero? Por gentileza, informar.

Resposta final do Gestor: O Projeto foi elaborado, no entanto, a obra n3o foi licitada ja que as obras do Nuicleo Pedagdgico (NP CSC) ndo foram retomadas
e a demanda da subestacao é para fornecimento de energia para o NP CSC.

Objetivo Estratégico - Construir a Subestacao CPF

Indicador - Percentual de ANO VALOR VALOR VALOR RESULTADO SITUACAO
desenvolvimento do projeto e execucido ESPERADO MINIMO MAXIMO
das obras (%) - SCPF
2020
2021 100% 80% 100% 50% | Abaixo do Minimo
2022 100% 80% 100% 50% | Abaixo do Minimo
2023

2024
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Justificativa - A meta nao foi alcancada em decorréncia dos cortes orcamentarios efetuados pelo Governo Federal em 2022.

Questionamento da comissdo: Nada a sugerir ou questionar

Resposta final do Gestor

Objetivo Estratégico - Executar Projeto e obra do Centro de Formacdo em Artes e Humanidades CSC

Indicador - Percentual de
desenvolvimento do projeto e execucao
das obras (%) - OACSC

ANO VALOR VALOR VALOR | RESULTADO SITUACAO
ESPERADO MINIMO MAXIMO

2020

2021

2022

2023 10% 5% 10%

2024 100% 55% 100%

Justificativa

Questionamento da comissao

Resposta final do Gestor
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Indicador - Percentual de
desenvolvimento do projeto e execucao
das obras (%) - CFCA

ANO VALOR VALOR VALOR RESULTADO SITUACAO
ESPERADO MiINIMO MAXIMO

2020

2021 - - -

2022 10% 5% 10% 0 Abaixo do Minimo

2023 40% 25% 50%

2024 100% 80% 100%

Justificativa - A meta nao foi alcancada em decorréncia dos cortes orcamentarios efetuados pelo Governo Federal em 2022.

Questionamento da comissdo: Nada a sugerir ou questionar

Resposta final do Gestor
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Indicador - Percentual de ANO VALOR VALOR VALOR RESULTADO SITUACAO
desenvolvimento do projeto e execucao ESPERADO MINIMO MAXIMO
das obras (%) - PVCSC

2020

2021

2022 20% 10% 20%

2023 100% 50% 100%

2024

Justificativa - A meta nao foi alcancada em decorréncia dos cortes orcamentarios efetuados pelo Governo Federal em 2022.

Questionamento da comissdo: Nao ficou claro se houve algum desenvolvimento do projeto. Qual o resultado, zero? Por gentileza, informar.

Resposta final do Gestor: O projeto foi elaborado, mas ndo houve disponibilidade financeira para execucao da obra.




