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TEMÁTICA – INFRAESTRUTURA

Objetivo Estratégico - Construir os Núcleos Pedagógicos dos Campus Paulo Freire e Sosígenes Costa

Indicador - Percentual de Construção do Nucleo 
Pedagogico CPF

ANO VALOR 
ESPERADO

VALOR 
MíNIMO

VALOR 
MÁXIMO

RESULTADO SITUAÇÃO

2020          

2021 52,42% 37,42% 67,42%

82,65%

Acima da
meta

máxima

2022 82,42% 67,42% 97,42% 98%  Acima do 
máximo 

2023 100% 85% 100%    

2024          

Justificativa

Questionamento da comissão: Nada a sugerir ou questionar

 

Resposta final do Gestor
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Objetivo Estratégico - Construir os Núcleos Pedagógicos dos Campus Paulo Freire e Sosígenes Costa

Indicador - Percentual de Construção do Nucleo Pedagogico CSC ANO VALOR 
ESPERADO

VALOR 
MíNIMO

VALOR 
MÁXIMO

RESULTADO SITUAÇÃO

2020          

2021 52,42% 37,42% 67,42%
16%

Abaixo do
Mínimo

2022 82,42% 67,42% 97,42% 16%  

2023 100% 85% 100%    

2024          

Justificativa - As obras de construção do Núcleo Pedagógico CSC foram paralisadas em decorrência dos cortes orçamentários 
efetuados pelo Governo Federal em 2022.

Questionamento da comissão: Nada a sugerir ou questionar

  

Resposta final do Gestor
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Objetivo Estratégico - Reformar o prédio administrativo para a Reitoria

Indicador - Percentual de desenvolvimento do projeto e 
construção do prédio (%) - Reitoria

ANO VALOR 
ESPERADO

VALOR 
MíNIMO

VALOR 
MÁXIMO

RESULTADO SITUAÇÃO

2020 100% 50% 80% 61% Acima do mínimo

2021  39%  30% 39% 
100%

Acima da meta
máxima

2022      

2023      

2024      

Justificativa

Questionamento da comissão

 

Resposta final do Gestor

 

Objetivo Estratégico - Implantar o sistema BIM no ambiente de trabalho para execução de projetos, obras e manutenção predial

Indicador - Percentual de projetos desenvolvidos pela 
diretoria utilizando a plataforma BIM (%)

ANO VALOR 
ESPERADO

VALOR 
MíNIMO

VALOR 
MÁXIMO

RESULTADO SITUAÇÃO
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2020 40% 0% 50% 0% Mínimo atingido

2021 100% 40% 100% 10% Abaixo do Mínimo

2022 100% 40% 100% 10%  Abaixo do Mínimo

2023          

2024          

Justificativa - Não foi possível a compra de softwares, equipamentos e capacitação da equipe envolvida na implantação do 
sistema BIM, em decorrência dos cortes orçamentários efetuados pelo Governo Federal em 2022.

Questionamento da comissão: Nada a sugerir ou questionar

  

Resposta final do Gestor

 

Objetivo Estratégico - Executar Projeto e obras de Acessibilidade CSC

Indicador - Percentual de desenvolvimento do projeto e 
execução das obras (%) - ACCSC

ANO VALOR 
ESPERADO

VALOR 
MíNIMO

VALOR 
MÁXIMO

RESULTADO SITUAÇÃO

2020 70% 60% 80% 0% Abaixo do mínimo
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2021 100% 80% 100% 50% Abaixo do Mínimo

2022 100% 80% 100% 50%  Abaixo do Mínimo

2023          

2024          

Justificativa - A meta não foi alcançada em decorrência dos cortes orçamentários efetuados pelo Governo Federal em 2022.

Questionamento da comissão: Nada a sugerir ou questionar

  

Resposta final do Gestor

 

Objetivo Estratégico - Construir dez salas de aulas Pav. Feiras – CSC

Indicador - Percentual de desenvolvimento do projeto e 
execução das obras (%) - SLCSC

ANO VALOR 
ESPERADO

VALOR 
MíNIMO

VALOR 
MÁXIMO

RESULTADO SITUAÇÃO

2020 100% 90% 100% 100% Máximo atingido

2021          

2022          

2023          
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2024          

Justificativa

Questionamento da comissão: Nada a sugerir ou questionar

   

Resposta final do Gestor

 

Objetivo Estratégico - Climatizar o Núcleo Pedagógico CJA

Indicador - Percentual de desenvolvimento do projeto e 
execução das obras (%) - CNPCJA

ANO VALOR 
ESPERADO

VALOR 
MíNIMO

VALOR 
MÁXIMO

RESULTADO SITUAÇÃO

2020 10% 5% 20% 0% Abaixo do mínimo

2021 100%  80% 100%  70% Abaixo do Mínimo
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2022 100%  80% 100%  70% Abaixo do Mínimo

2023          

2024          

Justificativa - A meta não foi alcançada em decorrência dos cortes orçamentários efetuados pelo Governo Federal em 2022.

Questionamento da comissão: Nada a sugerir ou questionar

   

Resposta final do Gestor

  

Objetivo Estratégico - Executar Projeto e obra de urbanização do campus Paulo Freire- CPF

Indicador -Percentual de 
desenvolvimento do projeto e execução 
das obras (%) - UCPF

ANO VALOR 
ESPERADO

VALOR 
MíNIMO

VALOR 
MÁXIMO

RESULTADO SITUAÇÃO

2020 ---  --- ---     

2021  ---  ---  ---    

2022  ---  ---  ---    

2023 10% 5% 10%    
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2024 100% 55% 100%    

Justificativa

Questionamento da comissão

    

Resposta final do Gestor

 

 

Objetivo Estratégico - Reformar o espaço para laboratórios do CFCAF - CJA

Indicador - Percentual de 
desenvolvimento do projeto e execução 
das obras (%) - LCJA

ANO VALOR 
ESPERADO

VALOR 
MíNIMO

VALOR 
MÁXIMO

RESULTADO SITUAÇÃO

2020  --- ---   ---    

2021 100% 20% 50%
100%

Entre a meta e o
Máximo

2022          

2023          
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2024          

Justificativa

Questionamento da comissão

Resposta final do Gestor

 

Objetivo Estratégico - Executar Projeto e obra do Núcleo de Laboratórios CJA

Indicador - Percentual de 
desenvolvimento do projeto e execução 
das obras (%) - NLCJA

ANO VALOR 
ESPERADO

VALOR 
MíNIMO

VALOR 
MÁXIMO

RESULTADO SITUAÇÃO

2020  ---  ---  ---    
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2021  --- ---  ---     

2022 5% 2% 5%  0  Abaixo do mínimo

2023 20% 12% 20%    

2024 100% 64% 100%    

Justificativa - A meta não foi alcançada em decorrência dos cortes orçamentários efetuados pelo Governo Federal em 2022.

Questionamento da comissão: Nada a sugerir ou questionar

    

Resposta final do Gestor

 

Objetivo Estratégico - Executar Projeto e obra da Biblioteca CJA

Indicador - Percentual de 
desenvolvimento do projeto e execução 
das obras (%) - BCJA

ANO VALOR 
ESPERADO

VALOR 
MíNIMO

VALOR 
MÁXIMO

RESULTADO SITUAÇÃO

2020  --- ---  ---     

2021  ---  ---  ---    
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2022  ---  ---  ---    

2023 10% 10% 30%    

2024 100% 55% 100%    

Justificativa

Questionamento da comissão

Resposta final do Gestor

 

Objetivo Estratégico - Executar Projeto e obra da Biblioteca CSC

Indicador - Percentual de 
desenvolvimento do projeto e execução 
das obras (%) - BCSC

ANO VALOR 
ESPERADO

VALOR 
MíNIMO

VALOR 
MÁXIMO

RESULTADO SITUAÇÃO

2020  ---  ---  ---    

2021  ---  ---  ---    

2022  --- ---   ---    

2023 10% 10% 30%    

2024 100% 55% 100%    
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Justificativa

Questionamento da comissão

Resposta final do Gestor

 

Objetivo Estratégico - Executar Projeto e obra da Biblioteca CPF

Indicador - Percentual de 
desenvolvimento do projeto e execução 
das obras (%) - BCPF

ANO VALOR 
ESPERADO

VALOR 
MíNIMO

VALOR 
MÁXIMO

RESULTADO SITUAÇÃO

2020  ---  ---  ---    

2021  ---  ---  ---    

2022  ---  ---  ---    

2023 10% 10% 30%    

2024 100% 55% 100%    
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Justificativa

Questionamento da comissão

    

Resposta final do Gestor

 

Objetivo Estratégico - Construir a Subestação CSC

Indicador - Percentual de 
desenvolvimento do projeto e execução 
das obras (%) - SCSC

ANO VALOR 
ESPERADO

VALOR 
MíNIMO

VALOR 
MÁXIMO

RESULTADO SITUAÇÃO

2020  ---  ---  ---    

2021  ---  --- ---     

2022 100% 80% 100%    

2023          

2024          
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Justificativa - A obra da subestação do CSC é necessária para abastecimento do Núcleo Pedagógico, cuja obra foi paralisada em 
decorrência dos cortes orçamentários efetuados pelo Governo Federal nos últimos anos.

Questionamento da comissão: Não ficou claro se houve algum desenvolvimento do projeto. Qual o resultado, zero? Por gentileza, informar. 

Resposta final do Gestor: O Projeto foi elaborado, no entanto, a obra não foi licitada já que as obras do Núcleo Pedagógico (NP CSC) não foram retomadas
e a demanda da subestação é para fornecimento de energia para o NP CSC.

 

Objetivo Estratégico - Construir a Subestação CPF

Indicador - Percentual de 
desenvolvimento do projeto e execução 
das obras (%) - SCPF

ANO VALOR 
ESPERADO

VALOR 
MíNIMO

VALOR 
MÁXIMO

RESULTADO SITUAÇÃO

2020  ---  ---  ---    

2021 100% 80% 100% 50% Abaixo do Mínimo

2022 100% 80% 100% 50% Abaixo do Mínimo

2023          

2024          
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Justificativa - A meta não foi alcançada em decorrência dos cortes orçamentários efetuados pelo Governo Federal em 2022.

Questionamento da comissão: Nada a sugerir ou questionar

    

Resposta final do Gestor

 

Objetivo Estratégico - Executar Projeto e obra do Centro de Formação em Artes e Humanidades CSC

Indicador - Percentual de 
desenvolvimento do projeto e execução 
das obras (%) - OACSC

ANO VALOR 
ESPERADO

VALOR 
MíNIMO

VALOR 
MÁXIMO

RESULTADO SITUAÇÃO

2020  ---  --- ---     

2021  ---  ---  ---    

2022  ---  ---  ---    

2023 10% 5% 10%    

2024 100% 55% 100%    

Justificativa

Questionamento da comissão

     

Resposta final do Gestor
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Objetivo Estratégico - Construir o Centro de Formação em Ciências Ambientais

Indicador - Percentual de 
desenvolvimento do projeto e execução 
das obras (%) - CFCA

ANO VALOR 
ESPERADO

VALOR 
MíNIMO

VALOR 
MÁXIMO

RESULTADO SITUAÇÃO

2020  ---  ---  ---    

2021  ---  ---  ---    

2022 10% 5% 10%  0  Abaixo do Mínimo

2023 40% 25% 50%    

2024 100% 80% 100%    

Justificativa - A meta não foi alcançada em decorrência dos cortes orçamentários efetuados pelo Governo Federal em 2022.

Questionamento da comissão: Nada a sugerir ou questionar

     

Resposta final do Gestor

 

Objetivo Estratégico - Reformar o Pavilhão de Convenções CSC
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Indicador - Percentual de 
desenvolvimento do projeto e execução 
das obras (%) - PVCSC

ANO VALOR 
ESPERADO

VALOR 
MíNIMO

VALOR 
MÁXIMO

RESULTADO SITUAÇÃO

2020  ---  ---  ---    

2021  ---  --- ---     

2022 20% 10%  20%     

2023 100%  50%  100%    

2024          

Justificativa - A meta não foi alcançada em decorrência dos cortes orçamentários efetuados pelo Governo Federal em 2022.

Questionamento da comissão: Não ficou claro se houve algum desenvolvimento do projeto. Qual o resultado, zero? Por gentileza, informar.

     

Resposta final do Gestor:  O projeto foi elaborado, mas não houve disponibilidade financeira para execução da obra.

 


