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ANEXO VI - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE
FEDERAL DO SUL DA BAHIA E A SOCIEDADE
EMPRESARIA/ O CONSORCIO , PARA
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS
DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORACAO
DOS PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS E EXECUCAO
DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DOS PREDIOS DO
NUCLEO PEDAGOGICO NOS CAMPI: SOSIGENES COSTA
E PAULO FREIRE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL
DA BAHIA, LOCALIZADOS NAS CIDADES DE PORTO
SEGURO/BA E TEIXEIRA DE FREITAS/BA.

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA, Instituicdo de ensino Superior
sob a forma de Autarquia Federal, vinculada ao Ministério da Educacdo, com
personalidade juridica e patrimoénio préprio, criada pela lei n° 12.818/2013, aqui
denominada simplesmente UFSB, com sede na rodovia BR-415 Km-39, Bairro
Centro Industrial, municipio de Itabuna, Estado da Bahia, CEP 45.613-000, CNPJ
sob n° 18.560.547/0001-07, neste ato representado pelo(a) MAGNIFICO(a)
REITOR(a) Sr (a). , inscrito no CPF/MF sob o n°
, portador(a) do documento de |dent|dade n°
emitido pelo(a) __ -UF, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE
e a sociedade empresaria/o consorcio , inscrita no CNPJ
n° , com sede na , CEP , ho
Municipio de , denominada CONTRATADA, neste ato representada
pelo(a) Senhor(a) , portador(a) da Cédula de Identidade n°

e CPF n° , residente e domiciliada na , CEP

, N0 Municipio de , tendo em vista 0 que consta no Processo
n°® 23746. XXXXXXX e o resultado final do Regime Diferenciado de Contratacdo n°
xx/2017, com fundamento na Lei n° 12.462, de 2011, e demais legislacbes
correlatas, resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as clausulas e as
condicdes seguintes:
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1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto a prestacdo de servigcos técnicos
especializados de engenharia e arquitetura para elaboragéo dos projetos basicos
e executivos e execucdo das obras para a construcdo dos PREDIOS DO
NUCLEO PEDAGOGICO NOS CAMPI: SOSIGENES COSTA E PAULO FREIRE
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA, localizados nas cidades de
Porto Seguro/BA e Teixeira de Freitas/BA respectivamente, tudo de acordo com
as exigéncias, condicOes, especificacbes e demais elementos técnicos
constantes do ANTEPROJETO Edital e seus.

1.1.1. Integram o presente contrato, independente de transcri¢cdo, o Anteprojeto,
o Edital do Regime Diferenciado de Contratacdo n° 03/2017, com seus
Anexos, e a Proposta da CONTRATADA.

1.1.2. Ao assinar o presente contrato, a Contratada declara sua expressa
concordancia com a adequacédo do Anteprojeto e demais anexos do Edital,
sujeitando-se, em caso de altera¢des contratuais, a disciplina dos artigos 13,
II, e 14 do Decreto n° 7.983/2013.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

21. A obra sera realizada mediante execucdo indireta, sob o Regime de
Empreitada Integral.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DA DISCRIMINACAO DOS SERVICOS

3.1. Os servigos serdo executados pela CONTRATADA na forma descrita no
ANTEPROJETO e demais anexos do Edital.

3.1.1. Para a perfeita execucdo dos servicos, a CONTRATADA devera
disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas no
ANTEPROJETO e demais anexos do Edital e de acordo com os termos
da proposta, promovendo, quando requerido, sua substitui¢cdo.

4. CLAUSULA QUARTA — DO LOCAL E FORMA DE EXECUCAO
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4.1. As obras serdo executadas no campus Sosigenes Costa, situado na Rodovia
BR 367 — km 10, CEP 45.810-000, municipio de Porto Seguro-BA e no campus
Paulo Freire, situado na Praca Joana Angélica, 250, Bairro Sdo Jose, CEP
45.988-058, municipio de Teixeira de Freitas — BA.

4.2. A execucdo dos servicos se dara conforme descrito no Anteprojeto e seus
anexos.

4.2.1. A execucao contratual obedecera ao cronograma fisico-financeiro com a
especificacdo fisica completa das etapas necessarias a medicdo, ao
monitoramento e ao controle das obras, ndo se aplicando, a partir da
assinatura do contrato e para efeito de execucdo, medicdo, monitoramento,
fiscalizac&o e auditoria, os custos unitarios da planilha de formacéo do preco.

5. CLAUSULA QUINTA — DO PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA

5.1. Prazo de execucao do objeto deste contrato € de 24 meses.
5.2. O prazo de vigéncia do objeto deste contrato é de 30 meses.

5.2.1. A vigéncia podera ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as
despesas referentes a contratacdo sejam integralmente empenhadas até 31
de dezembro, para fins de inscricdo em restos a pagar, conforme Orientag&o
Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011.

6. CLAUSULA SEXTA — DA PRORROGACAO

6.1. Eventual prorrogacdo do prazo previsto, somente sera admitida nas
condi¢cBes estabelecidas no 81°, incisos | a VI, do art. 57 da Lei n°. 8.666/93.

6.2. O contrato nao podera ser prorrogado quando:

6.2.1. A Contratada tiver sido declarada iniddnea ou suspensa ou impedida de
licitar ou contratar no &mbito de qualquer 6rgdo ou entidade da Administracéo
Pulblica, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal,
enquanto perdurarem os efeitos;
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6.2.1.1. Para tanto, a Contratante consultard o SICAF, o Cadastro Nacional
de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis), e o Cadastro
Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php), em nome da
empresa contratada e de seu sdcio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992.

6.2.2. A Contratada ndo mantiver, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na
licitacdo;

6.2.3. A Contratada n&do concordar com a eliminagéo, do valor do contrato, dos
custos fixos ou varidveis ndo renovaveis que ja tenham sido pagos ou
amortizados no primeiro ano de vigéncia da contratacao.

7. CLAUSULA SETIMA — DO VALOR DO CONTRATO

7.1. O valor do contrato é de R$ ( ).

7.1.1. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e
indiretas decorrentes da execugao contratual, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes,
taxa de administracdo, materiais de consumo, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto contratado.

8. CLAUSULA OITAVA — DAS GARANTIAS

8.1. Devem ser prestadas pela empresa, a época da contratacao, duas espécies
de garantias: uma garantia ao contrato (caucdo, seguro-garantia ou fianca
bancaria) e uma garantia as obras (seguro de risco de engenharia).

8.2. A garantia ao contrato sera prestada conforme as disposi¢des a seguir.
8.3. Sera exigida a prestacdo de garantia pela Contratada, no percentual de 5%

(cinco por cento) do valor total do contrato, no prazo de 10 (dez) dias uteis a
partir da notificacdo formalizada pela Administracéo, tratando-se de condi¢cao


http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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indispenséavel para assinatura do contrato, sob pena de aplicacdo das san¢des
cabiveis;

8.3.1. A garantia a ser prestada devera se estender pelo prazo de 90
(noventa) dias apés o término da vigéncia contratual;

8.3.2. A garantia podera ser prestada nas seguintes modalidades:

a) Caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica;
b) Seguro-garantia; ou
c¢) Fianca bancaria.

8.3.3. Ndo sera aceita a prestacdo de garantia que ndo cubra todos os
riscos ou prejuizos eventualmente decorrentes da execucdo do
contrato, tais como a responsabilidade por multas e obrigacdes
trabalhistas, previdenciarias ou sociais.

8.3.4. Caso o valor global da proposta da Adjudicatéria seja inferior a 80%
(oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alineas “a” e “b”
do 8§ 1° do artigo 48 da Lei n° 8.666, de 1993, sera exigida, para a
assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional, igual a
diferenca entre o menor valor referido no citado dispositivo legal e o
valor da correspondente proposta.

8.3.5. No caso de caucdo em dinheiro, o depdsito devera ser efetuado,
mediante deposito identificado, em agéncia definida pela
administragéo, de forma escrita.

8.3.6. Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem
ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidacéo e de custddia autorizado pelo Banco Central
do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda.

8.3.7. Se prestada a garantia na forma de seguro-garantia, deve haver
entrega da apolice, inclusive digital, emitida por empresa em
funcionamento no Brasil, legalmente autorizada, sendo a Universidade
Federal do Sul da Bahia como unico beneficiario do seguro.

8.3.8. A garantia, se prestada na forma de fianca bancéria ou seguro-
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garantia, devera ter validade durante a vigéncia do contrato.

8.3.9. No caso de garantia na modalidade de fiangca bancaria, devera
constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do
Cadigo Civil.

8.3.10. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogagao de sua
vigéncia, a garantia devera ser readequada ou renovada nas mesmas
condicoes.

8.3.11. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela
Contratante, para compensacédo de prejuizo causado no decorrer da
execuc¢dao contratual por conduta da Contratada, esta devera proceder
a respectiva reposicado no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da
data em que tiver sido notificada.

8.3.12. Apds a execucdao do contrato, constatado o regular cumprimento de
todas as obrigacdes a cargo da Contratada, a garantia por ela prestada
sera liberada ou restituida e, quando em dinheiro, atualizada
monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos a Contratante.

8.3.13. Ocorrendo a rescisdo unilateral ou injustificada do Contrato, a
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA podera executar a
garantia prestada pela CONTRATADA.

8.3.14. Quanto ao SEGURO DE RISCO DE ENGENHARIA deve ser
observado o seguinte:

8.3.15. A CONTRATADA devera apresentar a UFSB, em até 05 (cinco) dias
Uteis apOs a assinatura do Contrato e antes da emissédo da Ordem de
Servigo, a apolice de Seguro de Risco de Engenharia com cobertura
de Responsabilidade Civil Geral e Cruzada, tendo a UNIVERSIDADE
FEDERAL DO SUL DA BAHIA como BENEFICIARIO, com valor
(importancia segurada) e prazo de vigéncia nao inferior ao do Contrato,
sob pena de aplicacdo das sancdes previstas no instrumento de
contrato.

8.3.16. Estardo abrangidos no Seguro de Risco de Engenharia:

a) Coberturas Minimas:
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b) Cobertura Basica,

c) Seguros para obras civis em construcao (OCC);

d) Riscos inerentes a construcdo ou erro de execucdo ou de
projeto;

e) Riscos atribuidos a Contratada na Matriz de Riscos (Anexo
Vv);

f) Riscos da natureza (danos causados por vendaval, queda de
granizo, queda de raio, alagamento, entre outros).

8.3.17. Coberturas especiais:

8.3.17.1. Despesas extraordinarias, que compreendem despesas de
mao de obra para servigos noturnos e/ou realizados em feriados e
finais de semana para consertos ou fretamento de meios de
transporte;

8.3.17.2. Tumultos, que compreende despesas com danos causados
por tumulto, greve ou greve patronal (lockout);

8.3.17.3. Desentulho do local, que compreende despesas com a
retirada de entulho do local;

8.3.17.4. Obras concluidas, que compreende danos materiais
causados a partes das obras quando finalizadas;

8.3.17.5. Obras temporarias, que compreende danos materiais
causados exclusivamente a barracdes e andaimes existentes no local
da construcao.

8.3.17.6. Despesas de salvamento e contencdo de sinistros, que
compreende despesas com providéncias de emergéncia para conter
as consequéncias de prejuizo decorrente de acidentes;

8.3.17.7. Danos morais decorrentes de responsabilidade civil, que
compreende danos morais causados involuntariamente a terceiros em

decorréncia dos trabalhos pertinentes as obras.

8.3.18. Coberturas adicionais:
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8.3.18.1. Erro de projeto/risco de fabricante, que compreende danos
causados as obras decorrentes de erro de projeto mais prejuizos
ocorridos durante reposicéo, reparo ou retificacao;

8.3.18.2. Responsabilidade civil, que, além de garantir indenizacao
para danos a terceiros, cobre gastos com honoréarios de advogados;

8.3.18.3. Responsabilidade civil cruzada, que compreende os danos
materiais e corporais causados involuntariamente a terceiros,
decorrentes da execucdo das obras por empreiteiros ou
subempreiteiros ligados diretamente ao segurado principal na
prestacdo das obras durante o prazo de vigéncia da apolice.

8.3.18.4. Propriedade circunvizinha, que compreende danos materiais
a outros bens de propriedade do segurado ou bens de terceiros sob a
sua guarda, custodia ou controle, existentes no canteiro de obras,
desde que comprovadamente decorrentes dos trabalhos de execucao
ou testes;

8.3.18.5. Manutencdao simples, que garante danos causados aos bens
decorrentes da execucdo dos trabalhos de acertos, ajustes e
verificagéo realizados durante o periodo de manutengéo;

8.3.18.6. Manutencdo ampla, que além da cobertura para
manutencdo simples, ou seja, para 0S empreiteiros segurados,
durante as operacdes realizadas por eles, no periodo de manutencéo,
garante danos verificados nesse mesmo periodo, porém ocorridos na
fase de construcao ou instalagéo;

8.3.18.7. Lucros cessantes decorrentes de responsabilidade civil, que
garante as quantias pelas quais o segurado € responsavel, referentes
a perdas financeiras e lucros cessantes causados involuntariamente
a terceiros em decorréncia dos trabalhos pertinentes as obras;

8.3.18.8. Responsabilidade civil do empregador, que garante as
guantias pelas quais o segurado vier a ser responsavel civiimente,
devido aos danos corporais causados involuntariamente a
empregados ou a seus representantes quando estiverem
exclusivamente a seu servico no canteiro de obras.
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8.3.19. Na apdlice mencionada deverdo constar, no minimo, as seguintes
informacfes: numero completo da licitacdo ou, quando se tratar de
aditamento, o numero do Contrato; objeto a ser contratado,
especificado neste Edital; localidade do risco, destacando o nome da
obras onde sera executado o objeto licitado; nome e nimero do CNPJ
do emitente (seguradora); nome e nimero do CNPJ da CONTRATADA
(contratante da apolice), o valor segurado devera ser corrigido toda vez
gue incidir correspondente correcdo no montante contratual. Do
mesmo modo, se houver prorrogacao do prazo contratual a vigéncia da
apolice devera ser prorrogada por igual periodo.

8.3.20. A apolice supracitada devera ser entregue acompanhada da copia
do comprovante de pagamento do prémio tarifério total ou parcelado.
Neste caso, o comprovante de pagamento de cada parcela, tdo logo
seja efetuado, devera ser remetido a UNIVERSIDADE FEDERAL DO
SUL DA BAHIA, sob pena de aplicacdo das cominagdes previstas neste
instrumento.

8.3.21. A CONTRATADA fica obrigada a manter a validade da apdlice até
a expedicdo, pela CONTRATANTE, do Termo de Recebimento
Definitivo das Obras.

8.3.22. Acrescido o valor inicial do Contrato e/ou prorrogado o seu prazo, a
CONTRATADA apresentara as garantias complementares, no mesmo
percentual e/ou prazo, no ato da assinatura do correspondente Projeto
Bésico.

8.3.23. A liberacdo das garantias estara condicionada a emissdo do
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO dos Servicos, mediante
requerimento da CONTRATADA e, desde que, cumpridas todas as
obrigacGes contratuais

9. CLAUSULA NONA - DOS PRECOS E DO REAJUSTE

9.1. O prazo para a Contratada solicitar o reajuste encerra-se 365 (trezentos e
sessenta e cinco) dias apds a data do aniversario da apresentacao da proposta.

9.1.1. Caso a Contratada néo solicite o reajuste tempestivamente, dentro do
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prazo acima fixado, ocorrerd a preclusdo do direito ao reajuste.
9.2. Os reajustes serdo formalizados por meio de Termo de Apostilamento.

9.3. Sera utilizado o indice Nacional de Custos da Construgéo Civil — INCC-M para
fins de reajuste do contrato objeto desta licitagc&o.

9.4. Havendo possibilidade de reajuste, este serad concedido de acordo com a
seguinte férmula:

R= Po x (M1-Mo)/Mo
Onde:

R= Valor do Reajustamento.

Po= valor da parcela ndo executada, apds 12 (doze) meses da data
limite para entrega das propostas, prevista neste Edital, ou do
reajuste anterior.

M:= indice Nacional da Construcéo Civil INCC) — EDIFICACOES -
do més em que a data limite prevista no edital para a entrega das
propostas (para o primeiro reajuste) ou a data do reajuste anterior
(para os reajustes posteriores) completar 12 (doze) meses.

Mo= indice Nacional da Construcéo Civil (INCC) — EDIFICACOES
— EDIFICACOES - do més da data limite para entrega das
propostas licitatorias.

9.4.1. Em relacdo ao primeiro reajuste: os servicos realizados até esta data
limite na etapa ndo serdo reajustados, sendo apurados através de
levantamento feito pela fiscalizacdo, na referida data, juntamente com o
representante da CONTRATADA.

9.4.2. Em relag&o aos demais reajustes: os servigos realizados até a data limite
de 12 (doze) meses da data do reajuste anterior seréo reajustados pelo indice
vigente até entdo, aplicando-se aqueles servicos realizados posteriormente o
novo indice aplicavel, sendo todos eles apurados através de levantamento
feito pela fiscalizacdo, na referida data, juntamente com o representante da
CONTRATADA.



Q““ERAL 2,

Q‘o
<
Q
:
-3 ; i
w
7/
‘\
o UFSB .

MINISTERIO DA EDUCACAO
~ UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO

“"a

g ya

9.5. O preco global e unitario das propostas néo sofrera reajuste diferente daquele
previsto nos itens anteriores, salvo em decorréncia de modificagbes no atual
modelo econdmico nacional venham a autorizar formas de corre¢fes para
manutencdo do equilibrio econémico-financeiro do contrato.

9.6. Fica descaracterizado o direito de reajuste se, para o0 alcance da anualidade
prevista para a concessao de reajuste, a causa de prorrogacéo tenha sido dada
pela contratada, de maneira que a concordancia da contratante ao seu pedido
nao autoriza um reajuste futuro.

9.7. O requerimento do reajuste serd dirigido por escrito a PROPA — DIRETORIA
DE INFRAESTRUTURA (DINFRA), devendo ser fundamentado e efetuado no
prazo maximo de 30 (trintas) dias, contados da data de implemento da
anualidade.

9.8. Fica estipulado que a apresentacdo do requerimento de reajuste, em prazo
posterior ao indicado no subitem anterior, implicard& na concessao, se
considerado procedente o pedido, de reajuste com base no saldo da obra
concernente a data do pedido.

10. CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
10.1. S&o obrigacbes da Contratante:

10.1.1. Proporcionar todas as condicdes para que a Contratada possa
desempenhar seus servi¢cos de acordo com as determina¢des do Contrato, do
Edital e seus Anexos, especialmente do ANTEPROJETO;

10.1.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada,
de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

10.1.3. Cumprir fielmente as disposi¢cdes do Contrato;

10.1.4. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo das obras, por servidor
especialmente designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas,
indicando dia, més e ano, bem como o0 nome dos empregados eventualmente
envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para
as providéncias cabiveis;
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10.1.5. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes
no curso da execuc¢ao das obras, fixando prazo para a sua correcao;

10.1.6. Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigacbes assumidas pela Contratada, todas as
condicdes de habilitagéo e qualificacao exigidas na licitacao;

10.1.7. A execucao das obras sera conduzida por um profissional especializado;

10.1.7.1. A presenca do responsavel pela manutencéo devera ser continua,
devendo o mesmo estar em condicbes de prestar quaisquer
esclarecimentos a respeito das obras.

10.1.8. Responsabilizar-se pela comunicacdo, em tempo habil, de qualquer fato
gue acarrete em interrupcao na execuc¢ao do contrato;

10.1.9. Zelar pelo cumprimento das obrigacdes da CONTRATADA relativas a
observancia das normas ambientais vigentes;

10.1.10. Proporcionar todas as condicbes para que a CONTRATADA possa
desempenhar seus servi¢cos de acordo com as determinacdes do Contrato, do
Edital e seus anexos, especialmente as do Anteprojeto, incluindo o
fornecimento de informagfes necessarias para o desenvolvimento das obras
objeto do contrato por escrito quando for necessario;

by

10.1.11. Efetuar os pagamentos a Contratada, mediante comprovacédo de
execucdo dos servicos, dentro das condi¢cdes, prazos e vencimentos
estabelecidos;

10.1.12. Proceder as adverténcias, multas e demais cominagfes legais pelo
descumprimento parcial ou total dos termos do Contrato;

10.1.13. A UFSB néo se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser
efetuada sem que tenha sido previamente autorizada;

10.1.14. A UFSB reserva-se o direito de exercer, quando lhe convier, a
fiscalizagdo sobre a entrega do objeto contratado e, ainda, aplicar multas ou
rescindir o Contrato, caso a empresa descumpra quaisquer das clausulas
estabelecidas no mesmo.
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11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

11.1. S&o obrigacdes da Contratada:

11.1.1. Executar todas as sondagens e prospecc¢des necessarias, de acordo com
a ABNT, para a realizacdo dos estudos geotécnicos necessarios para a
elaboracéo do projeto estrutural.

11.1.2. A contratada, para o desenvolvimento das atividades concernentes a
execucdo do objeto, devera manter um escritério na cidade sede administrativa
da contratante, qual seja a cidade de Itabuna, Estado da Bahia, de modo a
permitir o atendimento das demandas da Instituicdo sem atropelos. Tal previsao
se da pela necessidade constante de interacdo com a equipe técnica da
Contratante, de modo a promover o acompanhamento, por parte da
DINFRA/UFSB, dos projetos em elaboracdo pela Contratada. A Contratada
deve apresentar semanalmente, na Reitoria da UFSB, 0s projetos em
desenvolvimento, de modo a possibilitar a discusséo e ajustes necessarios de
projetos durante sua elaboragéo, evitando retrabalhos e atraso no cronograma.

11.1.3. Executar o levantamento topografico de toda a &rea inclusive o
planialtimétrico.

11.1.4. Executar os servicos conforme Especificacdes e as constantes do
Anteprojeto, anexos e a sua proposta, com 0S recursos necessarios ao perfeito
cumprimento das clausulas contratuais;

11.1.5. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que
formar&o um conjunto de documentos técnicos, gréaficos e descritivos referentes
aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente
compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias
capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario,
a execucdo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo,
compreendendo a completa caracterizagdo e entendimento de todas as suas
especificacbes técnicas, para posterior execucdo e implantagdo do objeto
garantindo a plena compreensao das informacdes prestadas, bem como sua
aplicagao correta nos trabalhos:

11.1.5.1. A elaboracdo dos projetos executivos deverd partir das solucdes
desenvolvidas nos anteprojetos e seus anexos (Caderno de Encargos e
Especificacbes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos
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construtivos e especificacdes técnicas, incorporando as alteracdes exigidas
pelas muatuas interferéncias entre os diversos projetos;

11.1.6. O projetista deve renunciar expressamente os Arts. 15 e 16 da Lei
12.378/2010, ficando a Administracdo autorizada a proceder quaisquer
alteracdes que considerar necessarias, a seu exclusivo critério, nos planos ou
projetos, a qualquer tempo, sem Onus adicional, independentemente de
autorizacao especifica de seus autores, na forma prevista no art. 29 da Lei
9.610/1998 c/c art. 18 da Lei 5.194/1966 e art. 16 da Lei 12.378/2010

11.1.7. Fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, na qualidade e quantidade especificadas, nos termos de sua
proposta;

11.1.8. Permitir acesso dos funcionarios da CONTRATANTE as dependéncias
da CONTRATADA para prestar inspecdes periddicas nas instalacées fisicas
para verificar o cumprimento das medidas de seguranca adotada nos trabalhos
e outras medidas necessarias a execucao dos servicos e demais condi¢des
estabelecidas pela norma de seguranca e saude do trabalho, principalmente
guanto aos equipamentos de seguranca coletiva;

11.1.9. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais
e morais causados pela acdo ou omisséao de seus empregados, trabalhadores,
prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, a Unido ou a terceiros;

11.1.10. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico
especializado, para que a Administracdo possa utiliza-lo de acordo com o
previsto no Anteprojeto, nos termos do art.111 da Lei n° 8.666, de 1993;

11.1.11. Quando o projeto se referir a obra imaterial de carater tecnolégico,
insuscetivel de privilégio, a cessao dos direitos incluirad o fornecimento de todos
os dados, documentos e elementos de informacédo pertinentes a tecnologia de
concepcao, desenvolvimento, fixacdo em suporte fisico de qualquer natureza e
aplicagcao da obra;

11.1.12. Refazer gratuitamente o servico em caso de erros e/ou omissdes nos
documentos;

11.1.12.1. Deixando o projetista de refazer o projeto, a UFSB podera
contratar terceiro(s) para executar o servigo, atribuindo a contratada a
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responsabilidade pelo respectivo pagamento, sem que tenha direito a
reembolso ou prévia ciéncia dessa contratacao

11.1.13. Utilizar empregados habilitados, técnicos e administrativos, em
guantidade necessaria com conhecimentos basicos para a perfeita execucao
dos servicos, de conformidade com as normas e determinacdes em vigor;

11.1.14. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos
empregados que adentrardo o 6rgdo para a execucdo do servico, 0s quais
devem estar devidamente identificados por meio de craché;

11.1.15. Responsabilizar-se por todas as obrigacbes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributarias e as demais previstas na legislacéo especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere responsabilidade a Administracao;

BN

11.1.16. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as
orientacbes da Administracdo, inclusive quanto ao cumprimento das Normas
Internas, quando for o caso;

11.1.17. Relatar a Administracdo toda e qualquer irregularidade verificada no
decorrer da prestacao dos servicos;

11.1.18. N&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis
anos, exceto na condi¢cado de menor aprendiz para os maiores de quatorze anos;
nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;

11.1.19. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacbes assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacéo
exigidas na licitacao;

11.1.20. N&o transferir a terceiros, por qualguer forma, nem mesmo parcialmente,
as obriga¢gbes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacdes a que
esta obrigada, exceto nas condi¢cbes autorizadas no Anteprojeto ou na minuta
de contrato;

11.1.21. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento
dos quantitativos de sua proposta e projetos apresentados, inclusive quanto aos
custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja
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satisfatorio para o atendimento ao objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n°. 8.666, de
1993.

11.1.22. Prestar  garantia  contratual, conforme estabelecido neste
ANTEPROJETO e na minuta do contrato;

11.1.23. Relatar a Administracdo toda e qualquer irregularidade verificada no
decorrer da execuc¢ao dos servicos;

11.1.24. Devem ser relatados quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por
seus empregados quando da execucédo das obras, que prejudiquem ou possam
vir a prejudicar a qualidade dos servicos ou comprometer a integridade do
patrimoénio publico.

11.1.25. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qgualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local das obras;

11.1.26. Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e
aprovacdo, quaisquer mudancas nos meétodos executivos que ja haviam sido
aprovados pela UFSB;

11.1.27. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico
especializado, para que a Administracdo possa utiliza-lo de acordo com o
previsto neste Anteprojeto, nos termos do artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993;

11.1.28. Quando o projeto referir-se a obras imaterial, de carater tecnolégico,
insuscetivel de privilégio, a cessao dos direitos incluira o fornecimento de todos
os dados, documentos e elementos de informacédo pertinentes a tecnologia de
concepcao, desenvolvimento, fixacdo em suporte fisico de qualquer natureza e
aplicacdo da obras;

11.1.29. Todos as obras deverdo ser executadas em conformidade com as
Préticas de Projeto, Construcao e Manutencao de Edificios Publicos Federais e
com este ANTEPROJETO, prevalecendo, no caso de eventuais divergéncias,
as disposicOes estabelecidas pela UFSB.

11.1.30. A Contratada devera possuir ou providenciar os equipamentos, 0S
materiais, 0s insumos, a mao-de-obra, os meios de transporte, e demais itens
necessarios ao desenvolvimento de todas as etapas das obras;
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11.1.31. Toda e qualquer duvida deverd ser esclarecida previamente com a
UFSB antes da execucao das obras correspondentes.

11.1.32. A Contratada devera providenciar junto ao CAU e CREA os Registros de
Responsabilidade Técnica (RRT) e AnotacBes de Responsabilidade Técnica
(ART) referentes a todos as obras e atividades técnicas objeto deste
ANTEPROJETO, inclusive da Planilha Orcamentéaria. Esses custos devem
estar previstos em sua proposta;

11.1.33. A Contratada devera entregar, a UFSB, uma via dos Registros de
Responsabilidade Técnica (RRT) e/ou das Anotacdes de Responsabilidade
Técnica (ART) relativas a execuc¢ao das obras.

11.1.34. Toda a documentacéo a ser elaborada devera contemplar critérios de
sustentabilidade, pressupondo uma relacéo equilibrada com o ambiente em sua
totalidade, considerando que todos os elementos afetam e s&o afetados
reciprocamente pela acdo humana. A sustentabilidade, portanto, diz respeito as
escolhas sobre as formas de producdo, consumo, habitacdo, comunicacao,
alimentacédo, transporte e também nos relacionamentos entre as pessoas e
delas com o ambiente, considerando os valores éticos, solidarios e
democraticos. Deverdo ser observadas as Leis, Decretos, Resolucdes e
InstrugBes Normativas indicadas abaixo e outra(s) pertinente(s):

11.1.35. Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n°.01, de 19 de janeiro de 2010 —
Dispde sobre critérios de sustentabilidade nas contratacdes na Adm. Publica
Federal;

11.1.36. Art. 3° da Lei n°.8.666/93 - alterado em 12/2010 com a inclusé&o de novo
objetivo da licitacdo — Promoc¢é&o do desenvolvimento nacional sustentavel.

11.1.37. Art.12 da Lei n°.8.666/93;

11.1.38. Decreto n°.7.746, de 05 de julho de 2012 — Regulamenta o art.3° da Lei
n°.8.666/93;

11.1.39. Lei n® 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Sdélidos;

11.1.40. Resolucdo CONAMA n°. 307, de 5 de julho de 2002 — Estabelece
diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construcao
civil;
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11.1.41. Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n°.02, de 04 de junho de 2014 — Dispde
sobre regras para a aquisicdo ou locacdo de maquinas e aparelhos
consumidores de energia pela Administracido Publica Federal direta autarquica
e fundacional, e uso da Etiqueta Nacional de conservacdo de Energia nos
projetos e respectivos Edificacdes publicas federais novas ou que receberam
retrofits;

11.1.42. Assegurar a Contratante, nos termos do artigo 19, inciso XVI, da
Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 30 de abril de 2008:

11.1.42.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos,
inclusive sobre as eventuais adequacdes e atualizacBes que vierem a ser
realizadas, logo apos o recebimento de cada parcela, de forma permanente,
permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem
limitacBes ou prévia autorizacao;

11.1.42.2. Os direitos autorais das soluc¢des apresentadas nos projetos
elaborados, suas especificacdes técnicas, toda documentacdo produzida e
congéneres e todos os demais produtos gerados na execuc¢do do contrato,
sdo de propriedade da Contratante. Fica proibida a sua utilizacdo pela
Contratada, sem que exista autorizacao expressa da Contratante, sob pena
de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

11.1.43. Executar as obras conforme Especificacbes constantes do Projeto, do
Edital e seus anexos e a sua proposta, com 0S recursos necessarios ao perfeito
cumprimento das clausulas contratuais;

11.1.44. Fornecer 0s materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, na qualidade e quantidade especificadas, nos termos de sua
proposta;

11.1.45. Nao transferir a terceiros, por qualguer forma, nem mesmo parcialmente,
as obriga¢gbes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacdes a que
esta obrigada, exceto nas condi¢cfes autorizadas no Anteprojeto, no Edital ou
na minuta de contrato;

11.1.46. Promover a organizacdo técnica e administrativa das obras, de modo a
conduzi-las eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificacdes que integram o Contrato, no prazo determinado;
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11.1.47. Providenciar todas as aprovacoes, licencas e alvaras relativos aos
projetos e as obras, em todos os 6rgdos e reparticbes competentes (licenca
ambiental, Corpo de Bombeiros, Prefeitura, Vigilancia Sanitaria, etc.)

11.1.48. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades
previstas no projeto (Agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem
como agendar, junto aos oOrgdos federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servicos publicos, vistorias com vistas a obtencdo de
licencas e regularizacdo dos servi¢os e obras concluidas (Habite-se, Licenca
Ambiental de Operacéo, etc.);

11.1.49. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 0rgaos, se necesséario for, a fim de que ndo venham a ser
danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e telefénicas;

11.1.50. Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas,
e tudo o que for necessario a execucdo dos servi¢os, durante a vigéncia das
obras;

11.1.51. Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer trabalho que
nao esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em
risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

11.1.52. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal,
estadual ou municipal, as normas de seguranca da Administracao;

11.1.52.1. Os trabalhos devem ser conduzidos com estrita observancia as
normas da legislacao pertinente, cumprindo as determinacdes dos Poderes
Publicos, mantendo o local das obras sempre limpo e nas melhores
condi¢cbes de seguranca, higiene e disciplina.

11.1.53. Prestar as obras dentro dos parametros e rotinas estabelecidos,
fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade,
qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacdes
aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

11.1.54. Providenciar junto ao CREA as Anotac¢des de Responsabilidade Técnica
— ART's referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos da Lei n°. 6.496, de 1977,
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11.1.55. Obter junto & Prefeitura Municipal, conforme o caso, o alvara de
construcdo e, se necessario, o alvara de demolicdo e demais documentos e
autorizacdes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel,

11.1.56. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do

artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por

meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente

aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -

SISNAMA; (b) supressao da vegetacao natural, devidamente autorizada pelo

orgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c)

florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em

normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

11.1.57. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais
utilizados em cada etapa da execucao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso
IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da
respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

11.1.58. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou
subprodutos florestais;

11.1.59. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador
dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais
— CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatoria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme
artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instru¢cdo Normativa IBAMA n°
31, de 03/12/2009, e legislacdo correlata;

11.1.60. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253,
de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA
n° 112, de 21/08/2006, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais
de origem nativa cujo transporte e armazenamento exija a emissao de tal
licenca obrigatéria.

11.1.60.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na
execugéao contratual tenham origem em Estado que possua documento de
controle  propriob a CONTRATADA devera apresenta-lo, em
complementacdo ao DOF, para fins de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual.
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11.1.61. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera
obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil,b ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao o6rgéo
competente, conforme o caso;

11.1.62. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA deverd providenciar a destinacdo
ambientalmente adequada dos residuos da construcdo civil originarios da
contratacdo, para tanto obriga-se, sob pena de multa previstas neste
ANTEPROJETO e Edital, a apresentar o seu plano de gerenciamento de
residuos da construcéo civil assinado pelo responsavel técnico, obedecendo,
no que couber, aos seguintes procedimentos:

11.1.63. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):
deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou
encaminhados a areas de aterro de residuos da construcdo civil, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizacao ou reciclagem futura;

11.1.63.1. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacoes):
deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de
armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizacao ou reciclagem futura;

11.1.63.2. Residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicacdes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

11.1.63.3. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a
salde): deverao ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados
em conformidade com as normas técnicas especificas.
11.1.64. Em nenhuma hipdtese a CONTRATADA, sob pena de multa, podera
dispor os residuos originarios da contratacdo nas areas da UFSB, em aterros
de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d"agua, lotes
vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas;

11.1.65. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil,b ou do Projeto de
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Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, a
contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004;

11.1.66. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

11.1.66.1. Qualquer instala¢édo, equipamento ou processo, situado em local
fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emisséo pontual ou
fugitiva, utilizado na execucdo contratual, deverd respeitar os limites
maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n°
382, de 26/12/2006, e legislacao correlata, de acordo com o poluente e o
tipo de fonte;

11.1.66.2. Na execuc¢do contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos
nao podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-
10.151 — Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da
comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou
agueles estabelecidos na NBR-10.152 — Niveis de Ruido para conforto
acustico, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, nos termos
da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao correlata.

11.1.67. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugcdo Normativa SLTI/MPOG n° 1,
de 19/01/2010, deverdo ser utlizados, na execucdo contratual, agregados
reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de
suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na
planilha de formacéo de precos 0s custos correspondentes;

11.1.68. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos
servicos a serem executados, de conformidade com as normas e
determinagOes em vigor;

11.1.69. Manter sediado junto a Administragcdo, durante os turnos de trabalho,
preposto capaz de tomar decisbes compativeis com 0S COmMpPromissos
assumidos, seguindo as disposi¢cdes sobre Equipe Técnica Minima do Edital e
Seus anexos;

11.1.70. Vedar a utilizacdo, na execucao das obras, de empregados que sejam
familiares de agente publico ocupante de cargo em comissdo ou funcéo de
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confian¢a no 6rgdo contratante nos termos do artigo 7° do Decreto n°. 7.203 de
2010, que dispbe sobre a vedacdo no nepotismo no ambito da administracao
publica federal;

11.1.71. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos
empregados que adentrardo o 6rgdo para a execucdo do servico, 0s quais
devem estar devidamente identificados por meio de craché;

11.1.71.1. O pessoal deve ser mantido devidamente identificado através de
crachas, com fotografia recente, e provendo-os dos Equipamentos de
Protecao Individual - EPI’s.

11.1.72. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as
orientacbes da Administracdo, inclusive quanto ao cumprimento das Normas
Internas, quando for o caso;

11.1.73. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas
areas da Administracao;

11.1.74. Permitir acesso dos funcionarios da CONTRATANTE as dependéncias
da CONTRATADA para prestar inspecdes periddicas nas instalagdes fisicas
para verificar o cumprimento das medidas de seguranca adotada nos trabalhos
e outras medidas necessarias a execucdo das obras e demais condi¢cdes
estabelecidas pela norma de seguranca e saude do trabalho, principalmente

guanto aos equipamentos de seguranca coletiva;

11.1.75. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela
CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer
tempo, ao local das obras, bem como aos documentos relativos a execucéo das
obras;

11.1.76. Elaborar o Diario de Obras, incluindo diariamente, pelo preposto
responsavel, as informacdes sobre o0 andamento das obras, tais como, nUmero
de funcionarios, de equipamentos, condicbes de trabalho, condi¢cdes
meteorologicas, servigcos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situagdo das obras
em relagéo ao cronograma previsto;

11.1.76.1. O Diario de obras devera ter capa resistente, todas as suas
paginas numeradas em ordem sequencial, de 01 (um) a 50 (cinquenta), em
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3 (trés) vias, e rubricadas pela fiscalizacdo da Diretoria de Infraestrutura
(DINFRA) da UFSB;

11.1.76.2. Ao final das obras, o referido Diario sera de propriedade da
CONTRATANTE.

11.1.77. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer
as penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execucao das
obras realizadas fora das especificagdes;

11.1.78. Arcar com o dnus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento
dos quantitativos de sua proposta e projetos apresentados, inclusive quanto aos
custos variadveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja
satisfatério para o atendimento ao objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n°. 8.666, de
1993;

11.1.79. Reparar, refazer, substituir, as suas expensas, os trabalhos realizados
com materiais defeituosos ou com vicio de construcéo, pelo prazo de 05 (cinco)
anos, contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo, ou a
qualquer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE;

11.1.80. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais
e morais causados pela agdo ou omissdo de seus empregados, trabalhadores,
prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, a Unido ou a terceiros;

11.1.81. Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a
Administracdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do
contrato, procedendo imediatamente aos reparos ou indeniza¢des cabiveis e
assumindo o dnus dai decorrente;

11.1.82. Responsabilizar-se  pelo comportamento e agfes de seus
empregados/colaboradores nas dependéncias da UFSB, inclusive pelo
ressarcimento ao erario publico, em caso de danos materiais;

11.1.83. Responsabilizar-se por todas as obrigagbes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributarias e as demais previstas na legislacao especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere responsabilidade a Administracéo;
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11.1.84. Nado permitir a utilizacdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis
anos, exceto na condi¢cao de menor aprendiz para os maiores de quatorze anos,
nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;

11.1.85. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucéo das obras,
por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos
resultantes de caso fortuito ou de for¢ca maior, por qualquer causa de destruicao,
danificagcdo, defeitos ou incorregbes das obras ou dos bens da
CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em
via publica junto as obras;

11.1.86. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo do contrato;

11.1.87. Responder pelo pagamento dos salérios devidos aos empregados e
encargos trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de
acidentes de trabalho e outras obrigacdes inerentes a execucao das obras ora
contratadas;

11.1.88. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela
CONTRATANTE, os comprovantes do cumprimento das obrigacdes
previdenciarias, do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS, e do
pagamento dos salarios e beneficios dos empregados utilizados na execuc¢éo
das obras;

11.1.89. Arcar com o dnus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento
dos quantitativos de sua proposta e projetos apresentados, inclusive quanto aos
custos todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua
atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos
determinados por lei.

11.1.90. Arcar com o 6nus variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
devendo complementéa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao
seja satisfatorio para o atendimento ao objeto da licitagcdo, exceto quando
ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do 8 1° do art. 57 da Lei n°.
8.666, de 1993.

11.1.91. Disponibilizar sua equipe técnica para reunides semanais na Reitoria da
UFSB, caso solicitado pela DINFRA / Diretoria de Infraestrutura, na
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Universidade Federal do Sul da Bahia.

11.1.91.1. Essas reunides serdo previamente agendadas e seu objetivo é
apresentar e discutir o desenvolvimento dos trabalhos e seus ajustes.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATACAO

12.1. E vedada a subcontratac&o total do objeto do contrato.

12.1.1. No caso de subcontratacédo parcial essa depende de autorizagédo prévia
e expressamente pela UFSB, ao qual cabe avaliar se a subcontratada cumpre
0s requisitos de qualificacao técnica necessarios para a execucao das obras,
bem como verificar os demais requisitos de habilitagdo eventualmente
aplicaveis, dentre eles a regularidade fiscal.

12.2. Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade
integral da Contratada pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisao e coordenacao das atividades da subcontratada, bem como responder
perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

12.2.1. Se autorizada a efetuar a subcontratacdo de parte dos servicos, a
Contratada realizara a supervisdo e coordenacdo das atividades da
subcontratada, bem como respondera perante a UFSB pelo rigoroso
cumprimento das obrigacbes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacao.

12.3. S&0 obrigacdes adicionais da CONTRATADA, em razéo da subcontratacdo:

12.3.1. Apresentar a documentacdo de regularidade fiscal das microempresas e
empresas de pequeno porte subcontratadas, sob pena de rescisao, aplicando-
se 0 prazo para regularizacao previsto no § 1° do art. 4° do Decreto n°® 8.538,
de 2015;

12.3.2. Substituir a subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipotese
de extingdo da subcontratagcdo, mantendo o percentual originalmente
subcontratado até a sua execucdo total, notificando o 6rgdo ou entidade
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contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das san¢des cabiveis, ou a
demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipétese em que ficara responsavel
pela execucgdo da parcela originalmente subcontratada;

12.4. N&o sera aplicavel a subcontratacdo quando a licitante for qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA
FISCALIZACAO

13.1. A execucdo das obras ora contratadas serd objeto de acompanhamento,
controle, fiscalizacao e avaliagédo por representante da CONTRATANTE, para este
fim especialmente designado, com as atribuicdes especificas determinadas na Lei
n° 8.666/1993 e na Lei 12.462/2011, conforme detalhado nos projetos executivos,
na planilha orcamentéria detalhada e no cronograma fisico-financeiro aprovados.

13.1.1. O 6rgdo deve acompanhar e fiscalizar a conformidade da execuc¢éo das
obras e da alocacao dos recursos necessarios, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do ajuste, por meio de um representante especialmente
designado, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n°. 8.666, de 1993, e do art. 6° do
Decreto n°. 2.271, de 1997.

13.2. O acompanhamento, controle, fiscalizacdo e avaliacdo de que trata este
subitem ndo excluem a responsabilidade da CONTRATADA e nem confere a
CONTRATANTE responsabilidade solidaria, inclusive perante terceiros, por
quaisquer irregularidades ou danos na execucgédo das obras contratadas.

13.3. Os representantes da FISCALIZACAO reportar-se-do diretamente ao
Responsavel Técnico da CONTRATADA.

13.4. Os representantes da FISCALIZACAO e toda pessoa autorizada pela
mesma terdo livre acesso a todos os locais onde estejam sendo realizados os
trabalhos, relacionados com o objeto da presente licitacdo, ainda que nas
dependéncias da CONTRATADA ou de terceiros.

13.5. A CONTRATADA interrompera total ou parcialmente a execucdo dos
Servigos sempre que:
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13.5.1. Assim estiver previsto e determinado no Instrumento Convocatorio
ou no Contrato;

13.5.2. For necessario para execucdo correta e fiel dos trabalhos, nos
termos do Instrumento Convocatério e de acordo com as
especificacdes dos anexos;

13.5.3. Houver alguma falta cometida pela CONTRATADA, desde que esta,
a juizo da FISCALIZACAO, possa comprometer a qualidade dos
trabalhos subsequentes, quando entdo autorizard a citada suspensao;

13.5.4. A FISCALIZACAO assim o determinar ou autorizar formalmente.

13.6. O representante da Contratante devera ter a experiéncia necessaria para
0 acompanhamento e controle da execucao das obras e do contrato.

13.7. A verificacdo da adequacao da execucao devera ser realizada com base
nos critérios previstos no Anteprojeto, em especial aqueles relativos aos
indices de produtividade.

13.8. O fiscal do contrato, ao verificar a reducéo no ritmo de execugéao das obras,
notificard a contratada para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
restabeleca ritmo de trabalho compativel com o cronograma de execucao
fisico-financeiro.

13.9. A conformidade do material a ser utilizado na execucao das obras devera
ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a
relacédo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido no Anteprojeto
e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificacbes
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

13.10. O representante da Administracdo anotara em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execucdo do contrato, indicando dia, més e
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, adotando
as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais e
comunicando a autoridade competente, quando for o caso, conforme o
disposto nos 88 1° e 2° do artigo 67 da Lei n°. 8.666, de 1993.

13.11. A fiscalizacdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
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de imperfeicbes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o artigo 70 da Lei n°. 8.666, de 1993.

13.12. Procedimentos operacionais de fiscalizagdo e acompanhamento das
medicdes dos servicos realizados:

13.12.1. As medicdes serdo mensais e fechadas no dia 20 de cada més,
englobando todos o0s servicos executados e aprovados pela
fiscalizagdo durante o periodo;

13.12.2. As planilhas de medi¢cdo devem ser elaboradas pelo Engenheiro
Residente, contendo em anexo toda a memoéria de calculo dos
guantitativos dos materiais e das obras realizadas, por ambiente, ndo
sendo aceitas medi¢cdes em percentuais;

13.12.3. As medicbes deverdo ainda ser instruidas com os seguintes
documentos:

a) Relatorios fotograficos de todo o processo de execucéo,
contendo as obras feitas durante o0 més;

b) Controle Tecnolégico das obras licitadas e contratadas,
demonstrando o atendimento ao projeto executivo elaborado e a boa
técnica;

c) Diario de Obras do Més da medicéo;

d) Carteira de Trabalho de Engenheiro Residente, Mestre de
Obras, Encarregados, Vigia, Almoxarife, Técnicos de Seguranca e
quaisquer outros profissionais da administracéo local das obras, com
as respectivas frequéncias do més;

e) Cronograma fisico-financeiro das obras executadas no
periodo;

f) Planejamento das obras para o0 més corrente da medi¢ao;

g) Quando couber, Controle de Transporte de Residuos — CTR,
devidamente preenchida identificando as obras geradoras do
residuo e seu endereco;

h) Quando couber, comprovante de procedéncia legal de
produtos ou subprodutos florestais quando da sua utilizagao.
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14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS PAGAMENTOS

14.1. Os servigcos serdo pagos pelas quantidades efetivamente executadas,
mediante aprovacédo pela Diretoria de Infraestrutura da Universidade Federal do
Sul da Bahia, nas quantidades especificadas na Planilha Or¢camentaria.

14.2. O pagamento dos projetos sera efetuado da seguinte forma:

14.2.1. De 50% (cinquenta por cento) do valor do item, quando da apresentacao
do Projeto Basico com todos os documentos que o integram, sendo que devera
ser cumprido rigorosamente o prazo de entrega constante do Cronograma
Geral de Projetos, mediante aprovacdo da Diretoria de Infraestrutura da
Universidade Federal do Sul da Bahia.

14.2.2. De 50% (cinquenta por cento) do valor do item, quando da apresentacao
final do Projeto Executivo com todos os documentos que o integram.

14.2.3. Este pagamento so6 sera efetivamente liberado apés o aceite e aprovacao
do projeto executivo pela Diretoria de Infraestrutura da Universidade Federal do
Sul da Bahia.

14.3. E de inteira responsabilidade da licitante, obter dos 6rgdos competentes,
informacgBes sobre a incidéncia ou ndo de tributos e taxas de qualquer natureza
devidas para o fornecimento, objeto desta licitagdo, nos mercados interno e/ou
externo, ndo se admitindo alegacao de desconhecimento de incidéncia tributéria,
ou outras correlatas;

14.4. A UFSB pagara a contratada, pelos servicos contratados e executados, o
preco integrante da proposta aprovada, ressalvada a incidéncia de reajustamento
e a ocorréncia de imprevistos, conforme Art. 9, paragrafo 4°, itens | e Il da Lei
12.462, de 04/08/11. Fica expressamente estabelecido que os prec¢os por solugéo
globalizada incluam a sinalizag&o provisoria, todos os insumos e transportes, bem
como impostos, taxas, custos financeiros, lucros e bonificagdes, de acordo com as
condi¢cOes previstas nas Especificacbes e nas Normas indicadas no Edital e
demais documentos da licitacéo, constituindo assim sua unica remuneracao pelos
trabalhos contratados e executados.

14.5. Ser& observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a
partir da data da emissao do aceite na nota fiscal recebida pela UFSB.
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14.6. Sendo constatada qualquer irregularidade em relacdo a situacdo cadastral da
Contratada, esta sera formalmente comunicada de sua situacao irregular, para que
apresente justificativa e comprovacgao de regularidade. Caso nao se verifique que
a empresa regularizou sua situacao, estara sujeita ao enquadramento nos motivos
do Art. 78, da Lei n°. 8.666/93 e alteracbes posteriores.

14.7. Os pagamentos serdo efetuados mediante apresentacdo a UFSB dos
documentos hébeis de cobranca, nos termos e condi¢des estabelecidas na minuta
do Contrato deste EDITAL.

ETAPA - Critério Geral de Medicao

Fundacdes- Os servicos serdo medidos e pagos por unidade (un.),
efetivamente executada/instalada at¢é o momento do fechamento da
medicao.

Estrutura-Os servicos serdo medidos e pagos por comprimento
efetivamente executado/aplicado até o momento do fechamento da medicéao,
descontando-se os vaos, conforme o caso.

m2 - Os servicos serdo medidos e pagos pela éarea efetivamente
executada/aplicada até o momento do fechamento da medicao,
descontando-se os véos, conforme o caso.

m3- Os servicos serdo medidos e pagos pelo volume efetivamente
executado/aplicado até o momento do fechamento da medic&o.

Kg - Os servigos serdo medidos e pagos pelo peso do material efetivamente
aplicado. Na impossibilidade de se efetuar a medicéo direta (pesagem), sera
considerado o projeto correspondente, desde que o projeto e a aplicacédo do
material tenham sido aprovados

pela diretoria de infraestrutura da UFSB.

pt - Os servicos serdo medidos e pagos por ponto (un) efetivamente
executado/instalado e em funcionamento, até o momento do fechamento da
medicao.
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més - Os servicos serdo medidos e pagos mensalmente, com base em 50%
do preco unitario proposto, caso tenham sido efetivamente executadas/
prestadas até o momento do fechamento da medicéo, limitando-se o
pagamento ao valor total proposto para o item.

14.8. O pagamento do item “Administracdo Local”’, conforme recomendacao do
Acordao n°. 2.369/2011 — Plenéario/TCU, sera feito na proporcdo da execucao
financeira dos servigos em conformidade com o cronograma fisico-financeiro, de
forma a garantir que a obra chegue ao fim juntamente com a medicdo e o
pagamento de 100% da parcela de administracao local. Busca-se com esse critério
gue a contratada tome as medidas cabiveis para resguardar o ritmo programado
da obra ja que ndo serd beneficiada com aditivos de valor por motivo de
prorrogacao de prazo em decorréncia de atrasos pelos quais seja responsavel.

14.9. A Contratante ndo se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser
efetuada pela Contratada, que porventura ndo tenha sido acordada no contrato.

14.10. O prazo para pagamento sera de até 30 (trinta) dias, contados a partir da
data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais
documentos comprobatoérios do cumprimento das obrigacdes da Contratada.

14.11. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela Contratada de acordo com o0s
seguintes procedimentos:

14.11.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medicao prévia das
obras executados no periodo, através de planilha e memdéria de calculo
detalhada.

14.11.2. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando as obras
previstas para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executadas em sua totalidade.

14.11.3. Se a Contratada vier a adiantar a execucdo das obras, em relacdo a
previsdo original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera
apresentar a medicdo prévia correspondente, ficando a cargo da Contratante
aprovar a quitagcdo antecipada do valor respectivo, desde que néo fique
constatado atraso na execuc¢ao das obras entendidas como criticas.

14.11.4. Juntamente com a primeira medicdo de obra, a Contratada devera



Q““ERAL 2,

DS | e
S L o
2 3 ReH
“% &
*UFs®* ‘\ .
MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA

PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO

apresentar comprovacao de matricula das obras junto a Previdéncia Social, as
ART dos engenheiros e das obras.

14.11.5. A Contratada também apresentara, a cada medi¢cdo, os documentos
comprobatoérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execucao contratual, quando for o caso.

14.11.6. A Contratada devera, ainda, a cada medicao, apresentar os Boletins de
Medicdo das obras executadas em 03(trés) vias, assinadas com o atesto do
fiscal. Os boletins de medi¢do deverdo vir acompanhados de “RELATORIO
FOTOGRAFICO COLORIDO” em 02 (duas) vias, em papel timbrado da
Contratada, enumeradas, informando a etapa correspondente e citando as
obras em cada uma das fotos, na quantidade suficiente que reflitam os itens
medidos.

14.11.7. A Contratante tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da
data da apresentacdo da medicao, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte,
a medicdo prévia relatada pela Contratada, bem como para avaliar a
conformidade das obras executadas, inclusive quanto a obrigacdo de utilizacao
de produtos e subprodutos florestais de comprovada procedéncia legal.

14.11.8. No caso de etapas nao concluidas, sem prejuizo das penalidades
cabiveis, serdo pagos apenas as obras efetivamente executadas, devendo a
Contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente.

14.11.9. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a
exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacéo
definitiva dos executados.

14.11.10. Apés a aprovacédo, a Contratada emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da
medicao definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medi¢&o das obras
e de memoria de célculo detalhada.

14.11.11. O pagamento somente sera efetuado apds o “atesto”, pelo fiscal das
obras, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos
demais documentos exigidos neste Edital.

14.11.12. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificacdo da
conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com as obras
efetivamente executadas, bem como as seguintes comprovagodes, que deverao
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obrigatoriamente acompanhé-la:

14.11.13. Do pagamento da remuneracao e das contribui¢cdes sociais (Fundo de
Garantia do Tempo de Servico e Previdéncia Social), correspondentes ao més
da ultima nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados diretamente
vinculados a execucao contratual, nominalmente identificados;

14.11.14. Da regularidade fiscal, constatada através de consulta “on-line” ao
SICAF, ou na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta
aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagcdo mencionada no artigo 29 da
Lei n° 8.666, de 1993,

14.11.15. Do cumprimento das obrigacdes trabalhistas, correspondentes a ultima
nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administracao.

14.11.16. Os documentos relacionados acima devem vir organizados em pastas,
com folha de rosto listando os documentos integrantes.

14.11.17. Havendo erro na apresentacao de qualquer dos documentos exigidos
nos subitens anteriores ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa,
o pagamento ficara pendente até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 apés a
comprovacdo da regularizacdo da situagdo, ndo acarretando qualquer dnus
para a Contratante.

14.11.18. Antes do pagamento, a Contratante realizara consulta on line ao SICAF
e, Se necessario, aos sitios oficiais, para verificar a manutencdo das condi¢cdes
de habilitagéo da Contratada, devendo o resultado ser impresso, autenticado e
juntado ao processo de pagamento.

14.11.19. Quando do pagamento, seré efetuada a retencao tributaria prevista na
legislacdo aplicavel, nos termos da Instrucdo Normativa n° 1.234, de 11 de
janeiro de 2012, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive quanto ao
artigo 31 da Lein® 8.212, de 1991.

14.11.19.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional,
instituido pelo artigo 12 da Lei Complementar n°. 123, de 2006, ndo sofrera
a retencdo quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos pelo referido
regime, em relacdo as suas receitas proprias, desde que, a cada
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pagamento, apresente a declaracdo de que trata o artigo 6° da Instrugcéo
Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

14.11.20. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancéria de Crédito,
mediante depdsito em conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancario
indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislagéo vigente.

14.11.21. Sera considerado como data do pagamento o dia em que constar como
emitida a ordem bancaria para pagamento.

14.11.22. A Contratante ndo se responsabilizara por qualquer despesa que venha
a ser efetuada pela Contratada, que porventura ndo tenha sido acordada no
contrato.

14.11.23. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada
ndo tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser
acrescido de encargos moratérios proporcionais aos dias de atraso, apurados
desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento,
a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte formula:

EM=1xNxVP
Sendo:
EM = Encargos Moratdrios a serem acrescidos ao valor
originariamente devido
| = indice de atualizag&o financeira, calculado segundo a férmula:
| =(6/100)
365
Sendo:
N = Numero de dias entre a data limite prevista para o0 pagamento
e a data do efetivo pagamento
VP = Valor da Parcela em atraso

14.11.24. A Contratante nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha
a ser efetuada pela Contratada, que porventura nao tenha sido acordada no
contrato.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA DOTACAO ORGCAMENTARIA

15.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de



Q"“ERAL 2,

Q‘o
<
2
» ’ (
o
w
7/
‘\
o UFSB .

MINISTERIO DA EDUCACAO
~ UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO

“"a

g ya

recursos especificos consignados no Orgamento Geral da Unido deste exercicio,
na dotacdo abaixo discriminada:

Gestao/Unidade:
Fonte:

Programa de Trabalho:
Elemento de Despesa:

15.2. Caso a vigéncia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas
do exercicio subsequente correrdo a conta das dotacdes orcamentarias indicadas
em Termo de Apostilamento, ou Termo Aditivo quando for o caso.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

16.1. A Contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢fes contratuais,
0S acréscimos ou supressdes, decorrentes da necessidade de alteracdo do
projeto ou das especificacdes para melhor adequacao técnica aos objetivos da
contratacdo, a pedido da administracdo publica, desde que nao decorrentes de
erros ou omissdes por parte da Contratada, observados os limites previstos
abaixo:

16.1.1. 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato, no que
tange a reforma de edificio ou de equipamento

16.1.2. 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, no
que tange a obras, servigos e compras.

16.2. Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder os limites estabelecidos
no subitem anterior, salvo quando:

16.2.1. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

16.2.2. As supressdes poderdo exceder ao limite de 50% (cinquenta por
cento), na hipétese de concordancia da Contratada;

16.2.3. O conjunto de acréscimos e o0 conjunto de supressdes serao calculados
sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos,
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individualmente e sem nenhum tipo de compensacéo entre eles, os limites de
alteracdo acima estabelecidos.

16.3. As alteracdes contratuais decorrentes de alegacdo de falhas ou omissdes
em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificacdes, memoriais e
estudos técnicos preliminares do projeto ndo poderdo ultrapassar, no seu
conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-se esse
percentual para verificagao dos limites do art. 65, 8§ 1°, da Lei n° 8.666, de 1993
(artigo 13, II, do Decreto 7.983, de 2013).

16.4. A formacdo do preco dos aditivos contratuais contard com or¢camento
especifico detalhado em planilhas elaboradas pelo 6rgdo, ndo podendo ser
reduzida a diferenca percentual entre o valor global estimado na fase interna da
licitacdo e o valor global contratado, mantidos os limites do art. 65, § 1°, da Lei n°
8.666, de 1993 (artigo 14 do Decreto 7.983, de 2013).

16.4.1. Somente em condicdes especiais, devidamente justificadas em relatorio
técnico circunstanciado, elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo
orgao gestor dos recursos ou seu mandatario, poderéo os custos das etapas
do cronograma fisico-financeiro exceder o limite de proporcionalidade acima
fixado, sem prejuizo da avaliacdo dos érgaos de controle interno e externo
(artigo 8°, paragrafo unico, do Decreto 7.983, de 2013).

16.5. Uma vez formalizada a alteracdo contratual, ndo se aplicam, para efeito de
execucao, medi¢cdo, monitoramento, fiscaliza¢cdo e auditoria, os custos unitarios
da planilha de formacéo do preco do edital.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
17.1. Conforme descritos no Anteprojeto e seus anexos;
17.2. Quando as obras e/ou servicos contratados forem concluidos, cabera a
CONTRATADA apresentar comunicacgao escrita informando o fato a fiscalizacéo
da CONTRATANTE, a qual competira, no prazo de até 15 (quinze) dias, a

verificacdo dos servi¢cos executados, para fins de recebimento provisorio;

17.2.1. O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a CONTRATADA,
em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades
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assumidas em contrato e por forca das disposi¢coes legais em vigor (Lei n°
10.406, de 2002).

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA RESCISAO CONTRATUAL

18.1. S0 motivos para a rescisdo do presente Contrato, nos termos da Lei
12.462/2011 e do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993:

I. O ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou
prazos;

[I. O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacdes, projetos
e prazos;

[ll. A lentiddo do seu cumprimento, levando a Administragdo a comprovar a
impossibilidade da concluséo do servi¢o, nos prazos estipulados;

IV. O atraso injustificado no inicio do servico;

V. A paralisacdo do servico, sem justa causa e prévia comunicacdo a
Administracao;

VI. A subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo da
CONTRATADA com outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, bem
como a fuséo, cisédo ou incorporacao, ndo admitidas no Contrato;

VII. O desatendimento as determinacdes regulares da autoridade designada
para acompanhar e fiscalizar a sua execugdo, assim como as de seus
superiores;

VIII. O cometimento reiterado de faltas na sua execucéo, anotadas na forma
do § 1°do art. 67 da Lei n°. 8.666, de 1993;

IX. A decretagéo de faléncia, ou a instauracéo de insolvéncia civil;

X. A dissolugéo da sociedade, ou falecimento da CONTRATADA,

XI. A alteracdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da
CONTRATADA, que prejudique a execuc¢ao do Contrato;

XIl. Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pela méaxima autoridade da esfera administrativa a
que estd subordinada a CONTRATANTE e exaradas no processo
administrativo a que se refere o Contrato;

XIIl. A supressédo, por parte da Administracdo, de servicos, acarretando
modifica¢éo do valor inicial do Contrato além do limite permitido no § 1° do art.
65 da Lei n°. 8.666, de 1993;

XIV. A suspensao de sua execucao, por ordem escrita da Administracéo, por
prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica,
grave perturbacdo da ordem interna, guerra, ou ainda por repetidas
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suspensodes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento
obrigatorio de indenizacdo pelas sucessivas e contratualmente imprevistas,
desmobilizacbes, mobilizacbes e outras previstas, assegurada a
CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensdo do
cumprimento das obrigacdes assumidas, até que seja normalizada a situacao;
XV. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
Administracdo, decorrentes de servicos, fornecimento, ou parcelas destes, ja
recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurada a CONTRATADA o
direito de optar pela suspensdo de cumprimento de suas obrigacdes, até que
seja normalizada a situacao;
XVI. A nao liberacao, por parte da Administracdo, do objeto para execucéo do
servi¢o, nos prazos contratuais;
XVII. A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente
comprovada, impeditiva da execucao do Contrato;
XVIII. O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n® 8.666, de
1993, sem prejuizo das san¢des penais cabiveis.
18.2. Os casos da rescisédo contratual serdao formalmente motivados nos autos,
assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

18.3. A rescisao deste Contrato podera ser:

18.3.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, nos casos
enumerados nos incisos | a XII, XVII e XVIII desta clausula;

18.3.2. Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo,
desde que haja conveniéncia para a Administragao;

18.3.3. Judicial, nos termos da legislacéo.

18.4. A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizacdo
escrita e fundamentada da autoridade competente.

18.5. Quando a rescisao ocorrer com base nos incisos Xl a XVII desta clausula,
sem que haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos
regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

18.5.1. Devolugéo da garantia;
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18.5.2. Pagamentos devidos pela execucao do Contrato até a data da resciséo.

18.6. A rescisdo por descumprimento das clausulas contratuais acarretara a
execucgdo da garantia contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos
valores das multas e indenizacbes a ela devidos, bem como a retencédo dos
créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuizos causados a
CONTRATANTE, além das sancdes previstas neste instrumento.

18.7. O termo de rescisdo deveré indicar, conforme o caso:

18.7.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente
cumpridos;

18.7.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

18.7.3. Indenizacdes e multas.

19. CLAUSULA DECIMA NONA - DAS INFRACOES E DAS SANCOES
ADMINISTRATIVAS

19.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 12.462, de 2013, e da
Lei n° 8.666, de 1993, a Contratada que, no decorrer da licitacdo e da contratacao.

19.1.1. Apresentar documentacao falsa;

19.1.2. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

19.1.3. Fizer declaracgéao falsa;

19.1.4. Comportar-se de modo inidoneo;

19.1.5. Cometer fraude fiscal;

19.1.6. Ensejar o retardamento da execucao do certame;

19.1.7. Fraudar a licitacdo ou praticar atos fraudulentos na execugéo do contrato;
19.1.8. Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital ou no Contrato;

19.1.9. N&o mantiver a sua proposta dentro do prazo de validade, salvo se em
decorréncia de fato superveniente, devidamente justificado;
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19.1.10. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta nao celebrar o
contrato, inclusive nas hipoteses de convocacao de licitante remanescente ou
de revogacéo da licitagdo em virtude da ndo celebragcéo do contrato;

19.1.11. Atrasar injustificadamente a execuc¢éo do contrato ou a entrega do objeto
contratado;

19.1.12. Inexecutar total ou parcialmente o contrato.

19.2. A Contratada que cometer qualquer das infragbes discriminadas no subitem
acima ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes
sancoes:

19.2.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que nao
acarretarem prejuizos significativos ao objeto da contratacao;

19.2.2. Multa:

19.2.2.1. De 0,1% (um décimo por cento) do valor do servi¢co por dia que
ultrapasse o prazo determinado para o seu inicio.

19.2.2.2. De 0,2% (dois décimos por cento) do valor do servi¢o por dia que
exceda o seu prazo de execucao;

19.2.2.3. De 1,0% (um por cento) do valor de cada etapa do servico em
atraso, por dia de excesso que venha a ocorrer em cada uma delas
estabelecidas no Cronograma Fisico-Financeiro, contratual, com excluséo
da dltima, calculada mediante o emprego da férmula: M =V x 0,01 x N.

19.2.2.4. Onde: M = valor da multa; V = valor da etapa; N = nimero de dias
de atraso na conclusao da etapa.

19.2.2.5. Compensatoria de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do
contrato, no caso de inexecugédo total ou parcial da obrigacdo assumida,
podendo ser cumulada com a multa moratéria, desde que o valor cumulado
das penalidades nao supere o valor total do contrato.

19.2.3. Suspenséao de licitar e impedimento de contratar com a UFSB, pelo
prazo de até dois anos;
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19.2.4. Impedimento de licitar e contratar com a Uni&o e descredenciamento no
SICAF pelo prazo de até cinco anos;

19.2.4.1. Nas hipoteses previstas no art. 47, caput e incisos, da Lei n°
12.462/2013, a penalidade se estendera, além da Unido, aos Estados,
Distrito Federal e Municipios.

19.2.5. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade
que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Administracao pelos prejuizos causados.

19.3. Também ficam sujeitas as penalidades de suspensao de licitar e impedimento
de contratar e de declaracédo de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as
empresas ou profissionais que, em razdo do contrato decorrente desta licitacao:

19.3.1. Tenham sofrido condenacdes definitivas por praticarem, por meio
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;

19.3.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

19.3.3. Demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a Administracao
em virtude de atos ilicitos praticados.

19.4. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a4 em processo
administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa, observando-se o
procedimento previsto na Lei n°® 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n°
9.784, de 1999.

19.5. A autoridade competente, na aplicacdo das sanc¢des, levard em consideracdo
a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administracéo, observado o principio da proporcionalidade.

19.6. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos
dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da
garantia, ou ainda, quando for o caso, serao inscritos na Divida Ativa da Unido e
judicialmente.

19.6.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo
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méaximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagéo
enviada pela autoridade competente.

19.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

19.8. As sanc¢des aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas
isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras
medidas cabiveis.

20. CLAUSULA VIGESIMA — DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS

20.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administracdo Publica
podera motivadamente adotar providéncias acauteladoras, inclusive retendo o
pagamento, como forma de prevenir a ocorréncia de dano de dificil ou impossivel
reparacgao.

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DOS CASOS OMISSOS

21.1. Os casos omissos ou situagbes ndo explicitadas nas clausulas deste
Contrato serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicdes
constantes da Lei n° 12.462, de 2011, do Decreto n°. 7.581, de 2011, da Lei n°.
8.078, de 1990 - Cddigo de Defesa do Consumidor, do Decreto n°. 3.722, de
2001, da Lei Complementar n°. 123, de 2006, do Decreto n° 2.271, de 1997, da
Instru¢gdo Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 30 de abril de 2008, e da Lei n°. 8.666,
de 1993, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas federais,
que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas
transcri¢oes.

22. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA PUBLICACAO

22.1. Incumbird @ CONTRATANTE providenciar a publicacdo do extrato deste
Contrato na Imprensa Oficial, até o quinto dia Gtil do més seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

23. CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO FORO

23.1. Fica eleito o foro da Secao Judiciaria do Estado da Bahia - Justica Federal,
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com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que, seja para dirimir
quaisquer questdes oriundas do presente Contrato.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, apés, lido e achado
conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de
igual teor e forma, para um so6 efeito, na presenca de 02 (duas) testemunhas
abaixo assinadas.

[tabuna-BA, de de 2017.
CONTRATANTE
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:

CPF n° CPF n°



