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ANEXO | — ANTEPROJETO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAGCAO ELETRONICO N°
03/2017

1. OBJETO:

1.1. O objeto desta licitagéo € a contratacdo integrada de empresa para prestacao de servicos
técnicos especializados de engenharia e arquitetura para elaboracdo dos projetos béasicos e

executivos e execucéo das obras para a construgdo dos PREDIOS NUCLEO PEDAGOGICO

NOS CAMPI: SOSIGENES COSTA E PAULO FREIRE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL
DA BAHIA, localizados nas cidades de Porto Seguro/BA e Teixeira de Freitas/BA
respectivamente, tudo de acordo com as exigéncias, condi¢des, especificagcbes e demais

elementos técnicos constantes neste ANTEPROJETO e Anexos.

No escopo desta contratacao diferem-se os produtos em 2 ITENS principais:
i. Elaboracéo dos Projetos Basicos e Executivos de Arquitetura e Engenharia;
ii. Execucao das Obras.

1.2. Projetos Basico e Executivo de Arquitetura e Engenharia:

Caberd a contratada a Elaboracdo dos Projetos Basicos e Executivos de Arquitetura e

Engenharia e Execugdo das Obras dos PREDIOS NUCLEO PEDAGOGICO NOS CAMPI:
SOSIGENES COSTA (CSC) E PAULO FREIRE (CPF), cuja localizacdo é discriminada abaixo,

com todos os elementos necessarios e satisfatorios & execu¢éo do empreendimento, com nivel

maximo de detalhamento possivel de todas as suas etapas.

Para tanto, deverdo ser seguidas as concepc¢Bes adotadas e os elementos técnicos
fornecidos pela DINFRA, referentes ao Partido Arquitetdnico (Anexo). Alteracdes nestes
aspectos poderdo ser apresentadas, desde que mantenham ou melhorem o nivel de servigo
e as condi¢cdes operacionais das obras em questdo, ou, ainda, que minimizem 0s custos sem
detrimento da qualidade das obras, e observem as condicionantes ambientais especificas dos
licenciamentos requeridos. Estas alteragBes deverdo ser submetidas a analise da DINFRA, e

somente poderdo ser implementadas caso sejam aceitas pela citada Diretoria.
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ITEM 1 - PROJETOS

/™ CENTRO DE FORMAGAO EM SAUDE
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ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,
conforme descricdo abaixo

a)

b)

3.

NUCLEOS PEDAGOGICOS MULTICAMPI (SOSIGENES COSTA - CSC E PAULO
FREIRE- CPF)

ogkrwnE

~

8.
9

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

TERRAPLENAGEM

FUNDAGAO E ESTRUTURA

ARQUITETONICO

ACUSTICA

HIDRAULICA e HIDROSSANITARIO

COBERTURA COM PAINEIS FOTOVOLTAICOS PARA GERACAO DE ENERGIA
PLACAS SOLARES

COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO, COM SEGREGACAO E REUSO
DE AGUAS RESIDUARIAS

SISTEMAS ELETRONICOS (LOGICA, CFTV)

PREVENCAO DE PANICO E COMBATE A INCENDIO

ELETRICA

SPDA

PROGRAMACAO VISUAL

CLIMATIZACAO

INSTALACOES DE GASES

ILUMINAGCAO EXTERNA

LUMINOTECNICA

PAVIMENTACAO E SISTEMA VIARIO

DISPONIBILIZAR/OFERECER CONSULTOR TECNICO ESPECIALIZADO EM AREAS
AFINS DO PROJETO: SANEAMENTO, SOLOS, ELETRICA, ARQUITETURA E
URBANIZACAO, ETC.

HORA TECNICA DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO DETENTOR DE NOTORIO
SABER E RECONHECIMENTO DE MERCADO PARA CONSULTORIA NO
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS.

ITEM 2 — OBRAS

a) NUCLEOS PEDAGOGICOS MULTICAMPI (SOSIGENES COSTA E PAULO
FREIRE)

1. INFRAESTRUTURA E CONSTRUCAO DE 2 (DOIS) NUCLEOS
PEDAGOGICOS SITUADOS 1 (UM) NO CAMPUS SOSIGENES COSTAE 1
(UM) NO CAMPUS PAULO FREIRE, CONTEMPLANDO OS SERVICOS DE
TERRAPLENAGEM, FUNDACAO E ESTRUTURA, VEDACOES, PISOS E
REVESTIMENTOS, PINTURA, INST. ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS, AR
CONDICIONADO, INST. GASES, SPDA, SISTEMAS ELETRONICOS,
PREVENCAO E COMBATE A INCEDIO, COBERTURA COM PLACAS
SOLARES, ESQUADRIAS E DIVISORIAS, FORROS, PROGRAMACAO
VISUAL, BEM COMO TODO E QUALQUER SERVICO NECESSARIO PARA
PERFEITA EXECUCAO DAS OBRAS E DE SEU USO E OPERACAO
FINALISTICA.
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3.1. Constituem-se anexos do presente ANTEPROJETO, sendo imprescindivel a
observacdo dos mesmos para a elaboracéo da proposta técnica, elaboracéo dos projetos
e execuc¢do da obra:

3.1.1. ANEXO Il - PECAS GRAFICAS E DOCUMENTOS TECNICOS;

3.1.2.ANEXO Il - ORCAMENTO E CRONOGRAMA;

3.1.3.ANEXO IV- TERMO DE COMPROMISSO DE EXECUCAO DOS SERVICOS E DE
CESSAO DE DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS;

3.1.4.ANEXO V - MATRIZ DE RISCOS.

3.2. Os edificios denominados Nucleo Pedagdgico dos campi Sosigenes Costa e
Paulo Freire devem ser projetados para 05 pavimentos, no entanto, neste momento seréao
construidos apenas 03 pavimentos. Assim, a empresa contratada, vencedora deste
certame, devera elaborar projetos para 05 pavimentos e executar a obra de apenas 03
pavimentos. Os outros dois pavimentos serdo construidos futuramente, de acordo com a
necessidade de ampliacdo do espaco fisico da Instituicao.

4. JUSTIFICATIVA:

Em 05/06/2013, foi sancionada a Lei N° 12.818/2013, que dispde sobre a criagédo
da UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA (UFSB). A nova Universidade surge
numa convergéncia que soma a caréncia de instituicbes federais de ensino superior no
Estado da Bahia a proposta politica de democratizacéo do acesso ao ensino superior no
Brasil.

A UFSB é composta por 3 (trés) Campi, Jorge Amado, situado em Itabuna/llhéus,
Sosigenes Costa, em Porto Seguro e Paulo Freire, em Teixeira de Freitas/Ba.

O Bloco de salas de aula e laboratérios multifuncionais — Nucleo Pedagégico — foi
elaborado e dimensionado para atender cerca de 4.150 estudantes dos Bacharelados e
Licenciaturas interdisciplinares da Universidade Federal do Sul da Bahia (turnos:
matutino, vespertino e noturno). O partido arquiteténico da edificagdo é constituido por
05 modulos hexagonais de aproximadamente 320m? cada, que se conectam em formato
radial e 02 médulos pentagonais de 178m? situados nas extremidades, onde abrigam as

circulagBes verticais e areas de servico. A edificagdo apresenta 03 pavimentos, totalizando
area construida de 9.145,00 m2.

NUCLEO PEDAGOGICO Il
Campus Sosigenes Costa

1° Pavimento

Descricdo dos ambientes Quantidade Area atil (m?)
Laboratdrio de Artes incluindo Estudios 8 599,20
Laboratério de Humanidades incluindo salas de apoio 6 301,60

Laboratérios de Ciéncias incluindo Laboratérios de 4

informatica e Laboratério didaticos 312,10
Laboratérios didaticos incluindo Pesquisa e salas técnicas 8 312,35
Sanitario Feminino 1 20,75
Sanitario Masculino 1 20,75
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Sanitarios PNE 3 12,65
Sanitario Vestiario Feminino 1 36,30
Sanitdrio Vestidrio Masculino 1 42,90
Area Técnica de Manutencdo 1 4,90

Area Técnica para Tl 1 6,45

Casa de Lixo 1 14,65

Sala para Gerador 1 14,70

Sala para CFTV 1 6,45

Sala para Reprografia 1 5,15

Copa 1 10,70

Escada 2 41,90

Almoxarifados 4 24,00

Shafts 3 3,00

Depdsito de Servigco 1 15,00

DML 1 5,70
Circulagcbes 1 931,57
Total 2.755,42

2° Pavimento ]
Area util estimada

Descricdo dos ambientes Quantidade (m?)
Sala de aula 23 1520,70

Sanitario Feminino 2 41,50

Sanitario Masculino 2 41,50

Area de servico/DML 1 13,00

Sanitario PNE 4 16,35

Areas Técnicas 5 29,40

Area Técnica para Tl 1 4,90

Copa 1 10,70

Escada 2 60,90

Shafts 4 4,00

Circulagdes 1 753,62

Total 2.496,57
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3° Pavimento

Area (til estimada

Descricdo dos ambientes Quantidade (m?)
Sala para Docentes (Mddulo 1) 4 287,30

Sala para Atendimento de Alunos (Mddulo 1) 2
18,00
Sala para Docentes (Mddulo 2) 4 287,30

Sala para Atendimento de Alunos (Médulo 2) 2
18,00
Sala para Docentes (Mddulo 3) 4 287,30

Sala para Docentes (Mddulo 4) 4
287,30

Sala para Atendimento de Alunos (Mdédulo 4) 2
18,00
Sala para Docentes Visitantes 1 76,90
Sala para Discentes Pés Graduacao 1 76,60
Coordenacdo de Pés-Graduagao 1 76,90
Sala de Reunido 2 64,00
Sanitario Feminino 2 41,50
Sanitario Masculino 2 41,50
Area de Servico/DML 1 13,00
Sanitario PNE 3 12,65
Area Técnica 5 29,40

Area Técnica para Tl 1 4,90
Copa 1 10,70
Escada 2 60,90
Circulagdes 1 753,62
Total 2.465,77
Total Area
Util 7.717,76
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Area construida
Pavimento Area (m?)
12 pavimento 3.086,00
22 pavimento 2.853,00
32 pavimento 2.823,00
Mezanino de manutencdo 353
Total| 9.145,00

QUADRO QUANTITATIVO DE AREAS

NUCLEO PEDAGOGICO I
Campus Paulo Freire

1° Pavimento

Descricdo dos ambientes Quantidade Area util (m2)
Laboratdrio de Artes 2 294,00
Auditérios e areas de apoio 2 312,35
Laboratério de Saude e respectivas salas de apoio 9 857,93
Laboratério de Informatica 1 65,00
Sanitdrio Feminino 1 20,75
Sanitario Masculino 1 20,75
Sanitarios PNE 3 12,65
Sanitario Vestiario Feminino 1 36,30
Sanitario Vestiario Masculino 1 42,90
Area de Servico/DML 1 13,00
Sala para Técnico de Manutencdo 1 4,90
Sala Técnica para Tl 1 6,45
Casa de Lixo 1 14,65
Sala para Gerador 1 14,70
Sala para CFTV 1 6,45
Sala para Reprografia 1 5,15
Copa 1 10,70
Escada 2 38,80
Almoxarifados 2 12,00
Shafts 3 3,00
Deposito de Servigco 1 8,40
DML 1 5,70
Circulagdes 931,57
Total 2.750,75
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2° Pavimento

Area (til estimada

Descricdo dos ambientes Quantidade (m?3)
Sala de aula 23 1520,70
Sanitdrio Feminino 2 41,50
Sanitario Masculino 2 41,50
Area de servico/DML 1 13,00
Sanitario PNE 4 16,35
Areas Técnicas 5 29,40
Area Técnica para Tl 1 4,90
Copa 1 10,70
Escada 2 60,90
Shafts 4 4,00
Circulacbes 753,62
Total 2.496,57
3° Pavimento ]
Area util estimada
Descricdo dos ambientes Quantidade (m?)
Sala para Docentes (Centro de formagdo em Ciéncias) 4 287,30
Sala para Atendimento de Alunos (Centro de formacao )
em Ciéncias) 18,00
Sala para Docentes (Centro de formacdo em Saude) 4 287,30
Sala para Atendimento de Alunos (Centro de formacdo )
em Saude) 18,00
Sala para Docentes (Centro de formagdo em 4
humanidades) 287,30
Sala para Atendimento de Alunos (Centro de formacao )
em humanidades) 18,00
Sala para Docentes (Centro de formacdo em artes) 4 287,30
Sala para Atendimento de Alunos (Centro de formacgdo 5
em artes) 18,00
Sala para Docentes Visitantes 1 76,90
Sala para Discentes Pés Graduacao 1 76,60
Coordenacdo de Pés-Graduagdo 1 76,90
Sala de Reunido 2 64,00
Sanitario Feminino 2 41,50
Sanitario Masculino 2 41,50
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Area de Servigo/DML 1 13,00
Sanitario PNE 4 16,35
Area Técnica 5 29,40
Area Técnica para Tl 1 4,90
Copa 1 10,70
Escada 2 60,90
Shafts 4 4,00
Circulacbes 753,62
Total 2.491,47
Total Area
Util 5.299,98
Area construida
Pavimento Area (m?)
12 pavimento 3.086,00
22 pavimento 2.853,00
32 pavimento 2.853,00
Mezanino de manutencio 353
Total| 9.145,00
DO AGRUPAMENTO DOS ITENS:
5.1. Entende-se como mais apropriado o agrupamento dos projetos e das obras em

uma Unica licitagdo, garantindo maior celeridade nos processos licitatorios,
proporcionando maior concorréncia, maior eficiéncia técnica no gerenciamento contratual,
concentracdo da responsabilidade pela execucdo do contrato em Unica empresa e
economia de tempo e recursos materiais da Administracdo Publica. Além de que as
edificagbes sé@o praticamente idénticas, & excecdo do pavimento térreo do Nucleo
Pedagdgico, fato que propicia o aproveitamento de alguns projetos para as 02 obras.

DA OPCAO PELO USO DO RDC:

6.1. A opcdo pelo RDC visa ampliar a eficiéncia da pretensa contratacdo, a
competitividade entre as licitantes, assegurar o tratamento isondmico, buscar maior
simplificag8o, celeridade, transparéncia e economicidade nos procedimentos para
dispéndio de recursos publicos, proporcionando a selecdo da proposta mais vantajosa
para a Administracdo. A adoc¢do do presente RDC tem arrimo no Art. 1.°, 83°, da Lei n°.
12.462/2011.
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6.2. O modo de disputa da presente licitagdo serd o ABERTO, (arts. 16 e 17, inciso |,
da Lei n® 12.462/2011, combinado com o arts. 8°, inciso lll, 15 e 18 a 21, do Decreto n°
7.581/2011).

6.3. O Regime de Contratagdo serd o de CONTRATAGCAO INTEGRADA (Lei n°
12.462/2011, artigos 2°, inciso lll, e 8°, inciso V).

6.4. O Critério de Julgamento sera o de MENOR PRECO (art. 18, inciso |, da Lei n°
12.462/2011).

6.5. Do ponto de vista da escolha da contratacéo integrada, essa se dé pela previsdo
da propria contratada responsabilizar-se pelos projetos bésicos e executivos, o que
possibilita a reducdo de falhas nos referidos, sendo esse um dos principais motivos de
paralisagdo de obras na Administragdo Publica e da inclusdo de Termos Aditivos, o que
se busca evitar. Também reduz os ritos, por somar diversos procedimentos que seriam
necessarios nos moldes das licitacdes usuais, eliminando gastos e, principalmente,
expurgando a morosidade. Visando ainda a atender o Art. 9°, da Lei 12.462/2011, a
escolha de tal procedimento, no presente caso, encontra guarida nos incisos | e Ill do
citado artigo, tendo em vista a elaboracéo de projetos buscando a melhor solugéo sob os
pontos de vista técnico, econémico, financeiro e social, tendo como base a disponibilidade
hidrica, energética, recursos naturais, a viabilidade econémica e financeira, especificagao
de materiais e servigos, operacdo e manutengéo dos sistemas.

DA VISTORIA:

7.1. Antes de apresentar sua proposta, a licitante devera analisar os projetos, planilhas
e todos os documentos do edital, sendo RECOMENDAVEL A REALIZACAO DE
VISTORIA PREVIA, para o correto dimensionamento e identificagdo dos elementos
necessarios a elaboracao de sua proposta.

7.2. O licitante podera realizar vistoria nas instala¢des do local de execuc¢éo das obras,
até o dia Gtil anterior a data de abertura da Sessdo Publica do RDC, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08h30 as 11h30 e das
14h00 as 16h30, devendo o agendamento ser efetuado previamente conforme contatos e
telefones informados neste ANTEPROJETO.

7.3. A Administracdo entende ser imprescindivel a visita aos locais em que serdo
executados os servicos onde serdo efetuados levantamentos, constatar as condi¢des para
sua execucdo, bem como conhecer todas as condicSes operacionais e ambientais
pertinentes ao objeto da licitagdo para bem elaborar e orcar a sua proposta.

7.4. Se a licitante verificar qualquer situacdo de eventual divergéncia entre planilha,
projeto ou memorial, entre o especificado e o averiguado no local ou entender que a
guantidade constante da planilha ndo esta correta, podera solicitar esclarecimento ou
mesmo impugnar o edital, conforme o caso, no prazo previsto no edital.

7.5. Recomenda-se que a vistoria seja realizada com antecedéncia a data fixada para
a apresentacao de propostas, pois de acordo com o artigo 45 da Lei 12.462/2011, somente

10
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serdo aceitos pedidos de esclarecimentos e impugnagfes apresentados até 2 dias Uteis
antes da data da sesséo de lances, excluindo-se da contagem o dia da abertura da
licitacdo.

7.6.

A licitante devera apresentar, na fase de habilitagdo, Declaracdo de Vistoria ao

Local da Execucao dos projetos e obras, objeto da Licitacdo, conforme o Anexo Xl do
edital. A Declaracdo de Vistoria devera ser feita pelo representante da empresa,
declarando estar ciente das condicGes atuais da edificacdo e do terreno onde serdo
realizadas os projetos e obras do Campus Jorge Amado da UFSB, na cidade de Ilhéus-

BA.
8. LOCALIDADE CONTATO TELEFONE ENDERECO:
Reitoria da UFSB

Tel. Geral: (73) 3616-3180 / 3616-3380
End: Rua Itabuna, km 39, BR415, Bairro Ferradas, ltabuna — Ba CEP 45613-204

9. TERMINOLOGIA:

Para os estritos efeitos deste Anteprojeto, sdo adotadas as seguintes definicdes:

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

Contratante:

9.1.1. Orgdo que contrata a elaboragdo dos Projetos Basico e Executivo e
execucdo das obras — Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB).

Contratada:

9.2.1. Empresa contratada para a elaborac¢do dos Projetos Basico e Executivo
e Execucéo das obras.
Fiscalizacao:

9.3.1. Atividade exercida de modo sistematico pela Diretoria de Infraestrutura-

DINFRA e seus prepostos, objetivando a verificacdo do cumprimento das
disposi¢cBes contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos.

Programa de Necessidades:

9.4.1. Conjunto de caracteristicas e condigfes necessarias ao desenvolvimento
das atividades dos usudrios da edificacdo que, adequadamente consideradas,
definem e originam a proposi¢cdo para o0 empreendimento a ser realizado.

Estudo preliminar:

9.5.1. Conjunto de desenhos elaborados para a concepc¢éo e desenvolvimento

11



9.6.

9.7.

9.8.

9.9.
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preliminar da proposta arquitetbnica da(s) edificagdo(des). Deve assegurar a
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, a partir dos dados levantados no Programa de Necessidades,
bem como das condicionantes estabelecidas neste Anteprojeto e pelo Contratante.

Anteprojeto:

9.6.1. Conjunto de desenhos, memoriais descritivos e especificacdes técnicas

elaborados para o desenvolvimento da proposta arquitetbnica da(s)
edificacdo(bes) aprovada na etapa do Estudo Preliminar. Deve desenvolver
solucdo global para os materiais, sistemas e métodos construtivos mais
adequados ao empreendimento proposto, validando as atividades ja
desenvolvidas nas etapas anteriores, bem como Sistema de automacgdo e
supervisao predial.

Projeto Basico:

9.7.1. E um projeto completo de engenharia, abrangendo todas as disciplinas

previstas para a execucao do empreendimento. Conjunto de desenhos, memoriais
descritivos, especificacdes técnicas, or¢camento, cronograma, Sistema de
automacao e supervisdo predial e demais elementos técnicos necessarios e
suficientes a precisa caracterizagdo da obra a ser executada, atendendo as
Normas Técnicas e a legislacdo vigente, consolidando claramente todos
ambientes, suas articulacdes e demais elementos do empreendimento, com as
definicdes necessérias para o intercambio entre todas as especialidades
envolvidas no processo.

9.7.2. Todas as licengas e autorizagBes devem ser obtidas na etapa do Projeto

Bésico (licenca ambiental, Corpo de Bombeiros, Prefeitura, Vigilancia Sanitéria,
etc.).

Projeto Executivo:

9.8.1. Conjunto de informacdes técnicas claras e objetivas sobre todos os

elementos, sistemas e componentes do empreendimento, necessarias para a
realizagdo do empreendimento. Deve conter de forma precisa e completa todas
as indicacdes e detalhes construtivos para a perfeita caracterizacdo das
obras/servicos a serem executados, bem como a avaliagdo dos custos, métodos
construtivos, e prazos de execuc¢do da obra e Sistema de automagéao e supervisédo
predial.

Projetos bésico e executivo de Arquitetura e Engenharia:

9.9.1. Projetos caracterizados pela interacdo de especialidades da arquitetura e

da engenharia necessarias para ambientes com instalagdes complexas, como
laboratérios experimentais de diversas areas e espacos hospitalares, bem como
a ampliacdo de unidades da UFSB. As especialidades séo: arquitetura;
infraestrutura (fundacdes); superestrutura (em concreto armado e/ou metdlica);
instalacdes hidrossanitarias (agua fria, esgoto, captacdo e reuso de aguas
pluviais); instalacdes elétricas de baixa e média tenséo; telefonia, logica e CFTV;
climatizac@o e exaustdo; instalacbes de GLP e de gases especiais; detecc¢do,
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prevencdo e combate a incéndio; acustica; laudo técnico para afericdo das
condic¢des de radioprotecao das instala¢des radiolégicas; comunicacgéo visual, etc.;
orcamento analitico acompanhado da meméria de calculo e cronograma fisico-
financeiro, légica e CFTV; climatizagdo e exaustdo; instalacdes de GLP e de
gases especiais; deteccao, prevencéo e combate a incéndio; acustica; paisagismo;
laudo técnico para afericdo das condicOes de radioprotecdo das instalagbes
radiolégicas; comunicacdo visual, orcamento e cronograma fisico-financeiro;
plano de gerenciamento de residuos da construcao civil; planejamento do canteiro
de obras.

9.10. Projetos bésico e executivo de Urbanizag&o e Infraestrutura Urbana:

9.10.1. Projetos caracterizados pela interagdo de todas as especialidades do
urbanismo, da arquitetura e da engenharia necessérias para a intervencao nas
areas externas da UFSB, contemplando o sistema viario, pragas, calcadas,
canteiros e areas verdes. As especialidades para esse tipo de projeto séo:
arquitetura; urbanismo; estrutura (contengdes); terraplenagem; geométrico do
sistema viario; redes de abastecimento de agua (agua potavel, agua bruta e
irrigacao); rede de esgotamento sanitario; rede de drenagem pluvial; redes de
distribuicdo de energia, de fibra Gtica, de iluminacdo publica e de seguranca
patrimonial para areas externas; rede de distribuicdo de GLP; prevencdo e
combate a incéndio, prevendo rede de hidrantes nos campi da UFSB; paisagismo;
comunicagao visual; orgamento analitico acompanhado da memaria de célculo e
cronograma fisico-financeiro; plano de gerenciamento de residuos da construgéo
civil.

9.11. Diretrizes Gerais de Projeto:

9.11.1. Todos os Estudos e Projetos deverdo ser desenvolvidos de forma
harmonica e consistente, observando a compatibilizacdo entre os elementos dos
diversos sistemas da edificacdo, e atendendo as seguintes diretrizes gerais de
Projeto:

9.11.2. Apreender as aspiracdes do Contratante em relagéo ao empreendimento,
o0 plano de desenvolvimento em que o0 mesmo se insere, 0s incentivos e as
restricdes a ele pertinentes;

9.11.3. Considerar o clima regional e o microclima da &rea de influéncia do
empreendimento, assim como a populacéo e a regido a serem beneficiadas, com
vistas a proporcionar conforto térmico, acustico e luminoso aos usudrios da
edificacao;

9.11.4. Definir materiais e métodos construtivos adequados aos objetivos do
empreendimento e as condi¢bes do local de implantacdo, adotando estratégias
como o uso de materiais com certificagcdo ambiental e de equipamentos com alta
eficiéncia energética, o uso de descargas e outros dispositivos de baixo consumo
de agua, areducéao do desperdicio de materiais e a reciclagem de residuos sélidos;

9.11.5. Adotar estratégias de sustentabilidade ambiental aplicada as edificacdes,
0 paisagismo produtivo com utilizacdo de espécies nativas, a coleta seletiva de
lixo;
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9.11.6. Adotar solucdo construtiva racional, elegendo sempre que possivel,
sistemas de modulagdo e padronizagdo compativeis com as caracteristicas do
empreendimento;

9.11.7. Adotar solucdes que oferecam facilidade de operacdo e manutencdo dos
diversos componentes e sistemas da edificacao;

9.11.8. Adotar solucdes técnicas que considerem as disponibilidades econémicas
e financeiras para a implantacdo do empreendimento;

9.11.9. Adotar solucdes técnicas que considerem a acessibilidade de pessoas
com necessidades especiais, obedecendo ao que determina o Decreto Federal n°
5296/2004, a NBR 9050/2004 e demais normas da ABNT;

9.11.10. Adotar solucdes técnicas que oferecam seguranca aos funcionérios e
usuarios e protecdo contra roubos, furtos e vandalismo;

9.11.11. Adotar solugbes técnicas que minimizem os custos de operacao,
conservacgdo e de manutencéo das instalagdes;

9.11.12. Adotar solugdes (espaco fisico, dimensionamento da rede elétrica, pontos
de agua, energia elétrica, esgoto, gas, etc.) adequadas as instalagdes de todos
0s equipamentos e maveis, cujas quantidades e especificagbes técnicas serdo
pactuadas entre as partes.

9.11.13. Incluir na planilha orcamentéria 0s equipamentos que se incorporardo
diretamente & obra, ou que necessitardo de infraestrutura especial executada,
como bancada com cuba, coifa, exaustor, chapéu chinés, ar condicionado central
ou do tipo split, cAmara fria, caldeirdo, entre outros; de modo que 0s mesmos
sejam fornecidos, instalados e testados pela empresa que executara a obra;

9.11.14. Levar em considera¢do no dimensionamento das esquadrias (janelas e
portas) a dimensdo dos equipamentos e moéveis a serem instalados nos
ambientes, de forma a evitar refazimentos de servicos.

9.11.15. Procurar contemplar nos projetos das edificacdes a ado¢do de solugbes
de aproveitamento da insolagéo e ventilacdo naturais, evitando-se, sempre que
possivel, a adogédo de sistemas artificiais de condicionamento e refrigeracéo de ar
nos ambientes.

9.11.16. Procurar adotar solu¢cdes de materiais de constru¢do produzidos em
regides proximas aos locais dos campi, visando reduzir os impactos de transporte
rodoviario e outros modais a fim de contribuir com a reducéo das emissdes de
carbono e ainda valorizar a economia local.

Material Técnico Disponivel:

Encontram-se disponiveis 0s seguintes documentos para subsidiar a elaboracdo do

Projeto:
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9.12.1. Estudo Preliminar ou Anteprojeto de Arquitetura, com Planta de
Localizacao, Planta de Situacdo, Planta Baixa, Cortes e Fachadas;

9.12.2. Especificagbes Basicas;
9.12.3. Fotografias da area de intervencao;

9.12.4. Os Projetos e demais documentos existentes, referentes a area objeto de
intervencao, serdo colocados a disposicdo da Contratada, que se incumbira de
executar quaisquer conferéncias e/ou levantamentos que se fizerem necessarios
para o desenvolvimento do trabalho.

Coordenacéo e Responsabilidade:

9.13.1. A Contratada indicard um Coordenador para o desenvolvimento do
Projeto como um todo, assim como os responsaveis técnicos para cada atividade
técnica especifica, fornecendo ao Contratante os curriculos e registros
profissionais de toda a equipe técnica.

9.13.2. A Contratada devera contar com equipe de profissionais habilitados a
elaboracdo do Projeto em questdo, nas varias modalidades envolvidas, com
registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU e Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA.

9.13.3. A coordenagdo das atividades técnicas do Projeto deve ser feita em
funcéo das determinacdes do Projeto de Arquitetura.

9.13.4. O Projeto completo, constituido por todos os Projetos especificos
devidamente harmonizados entre si, serd, de preferéncia, coordenado pelo autor
do Projeto de Arquitetura, de modo a compatibilizar os Projetos e demais
atividades técnicas, promover ou facilitar as consultas e informacdes entre os
autores dos Projetos especificos e solucionar as interferéncias entre os elementos
dos diversos sistemas da edificacao.

9.13.5. A Contratada devera responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as
disposicbes e acordos relativos a legislagdo social e trabalhista em vigor,
particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos servigcos objeto do
Contrato.

Subcontratagéo:
9.14.1. A Contratada ndo podera, sob nenhum pretexto ou hipétese, subcontratar
todos os servicos objeto do Contrato.

9.14.2. A Contratada somente podera subcontratar parte dos servicos caso a
subcontratacdo seja aprovada prévia e expressamente pela UFSB.

9.14.3. Se autorizada a efetuar a subcontratacdo de parte dos servigcos, a
Contratada realizard a supervisédo e coordenacéo das atividades da subcontratada,
bem como respondera perante a UFSB pelo rigoroso cumprimento das obrigag6es
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contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

Desenvolvimento do Projeto:

9.15.1. Todos os Projetos deverao ser desenvolvidos em conformidade com as
Préaticas de Projeto, Construcédo e Manutencao de Edificios Publicos Federais e
com este Anteprojeto, prevalecendo, no caso de eventuais divergéncias, as
disposicdes estabelecidas pela UFSB.

9.15.2. O desenvolvimento de todas as etapas do Projeto € de responsabilidade
da Contratada, desde a consulta preliminar & aprovacgao final.

9.15.3. Os trabalhos deverao ser realizados em obediéncia as etapas de Projeto
estabelecidas no item 9 - Etapas do Projeto, de modo a evoluirem gradual e
continuamente em direcdo aos objetivos estabelecidos pelo Contratante e
reduzirem-se os riscos de perdas e refazimentos dos servigos.

9.15.4. A Contratada devera providenciar junto ao CAU e CREA os Registros de
Responsabilidade Técnica (RRT) e Anotacdes de Responsabilidade Técnica
(ART) referentes a todos os Projetos e atividades técnicas objeto deste
Anteprojeto, inclusive da Planilha Or¢gamentéria.

9.15.5. A Contratada deverd entregar, a UFSB, uma via dos Registros de
Responsabilidade Técnica (RRT) e das Anotagbes de Responsabilidade Técnica
(ART) relativas a cada um dos Projetos especificos, devidamente quitadas.

9.15.6. A Contratada devera efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e
demais obrigacdes fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do
Contrato, até o recebimento definitivo dos servicos.

9.15.7. A Contratada devera possuir ou providenciar os equipamentos, 0s
materiais, 0s insumos, a mao-de-obra, 0s meios de transporte, e demais itens
necessarios ao desenvolvimento de todas as etapas do Projeto.

9.15.8. Toda e qualquer divida devera ser esclarecida previamente com a UFSB
antes da execuc¢édo dos servi¢os correspondentes.

9.15.9. Os documentos técnicos produzidos em cada etapa de elaboracdo do
Projeto devem ser submetidos a avaliacdo da UFSB.

9.15.10. Sera de responsabilidade dos autores dos Projetos a introducdo das
modificacdes necessérias a sua aprovacao.

9.15.11. Os documentos técnicos que forem rejeitados, parciais ou totalmente,
devem ser revistos ou alterados apenas pelo seu autor e submetidos a nova
avaliacéo.

9.15.12. Os tramites para a aprovacao dos Projetos junto aos érgéos oficiais e as
concessionarias de servigos serao de responsabilidade da Contratada, por meio
dos autores dos Projetos.
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9.15.13. As impropriedades apontadas pela UFSB, pelos érgdos de aprovacéo,
fiscalizac&o e controle serdo corrigidas pela Contratada sem custo adicional para
a UFSB.

9.15.14. A aprovacdo do Projeto ndo eximirA os autores dos mesmos das
responsabilidades estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislacédo
pertinentes as atividades profissionais.

9.15.15. A Contratada devera encaminhar a UFSB cépia dos Projetos com os
carimbos de aprovacgéo e chancela dos 6rgaos competentes.

9.15.16. A UFSB detera o direito de propriedade intelectual dos Projetos
desenvolvidos assim como de toda a documentacdo produzida na execucdo do
Contrato, ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizacdo expressa
da UFSB.

9.16. Os projetistas deverao ter capacidade de desenvolver os projetos arquitetdnicos,
urbanisticos e ambientais com vistas a:
9.16.1. Diminui¢&@o dos custos operacionais.

9.16.2. Adequacdo a legislacdo e as melhores praticas relacionadas a
sustentabilidade.

9.16.3. Producéo de edificacdes e espac¢os urbanos com preocupacdes de menor
obsolescéncia no tempo, preocupados com os produtos e também com os
processos e as técnicas construtivas com foco e respeito aos materiais e técnicas
mais adequadas aos locais de implantacdo dos campi.

9.16.4. Prioridade na seguranca e saude dos trabalhadores e futuros ocupantes
dos espacgos urbanos e edificados.

9.16.5. Prever sistemas que possam capacitar profissionalmente o0s
trabalhadores envolvidos na construgéo e implantagdo dos campi.

9.16.6. Apontar de que forma os projetos podem contribuir para a integracéo
social e a conscientizag@o comunitaria em rela¢éo a sustentabilidade dos projetos.

9.16.7. Apresentar como 0s projetos podem contribuir espacialmente na melhora
do desempenho de estudantes e servidores (corpo docente e de técnicos
administrativos)

9.16.8. Identificar a viabilidade e justificar de que maneira os sistemas propostos
para a construcdo e operacdo/manutencdo das edificagbes considerando os
fornecedores de materiais e componentes com responsabilidades
socioambientais visando o estimulo a politicas publicas de fomento a edificacfes
sustentaveis.

9.16.9. Demonstrar que 0s projetos preveem o uso racional e reducdo da
extracao dos recursos naturais.
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9.16.10. Demonstrar que os projetos preveem a reducdo do consumo de agua e
energia.

9.16.11. Prever nos projetos a implantacdo que apresente um minimo de impacto
ambiental em relagcdo a movimentos de terra, reducdo de espécies vegetais,
intervencdes em nascentes e cursos de agua.

9.16.12. Optar por sistemas, materiais e tecnologias de baixo impacto ambiental
que contribuam para a mitigagdo dos efeitos das mudancas climaticas e para que
a UFSB seja um modelo de emissado zero de carbono (compensar toda a emissao
de dioxido de carbono (CO2) - queima de combustiveis dos veiculos motorizados
e em eletrodomésticos - por meio de a¢Bes como o reflorestamento, coleta
seletiva e outras).

9.16.13. Definir nas propostas de projetos como sera a reducédo, tratamento e
reuso dos residuos da construcdo e operacao.

Apresentacéo e Entrega de Desenhos e Documentos:

9.17.1. Os trabalhos serdo apresentados e entregues provisoriamente, de acordo
com as seguintes especificagdes:

9.17.2. TOMO | - TEXTOS em via impressa, devidamente formatada, no padréo
A4, utilizando o editor de textos MS-Word for Windows verséo 6.0 ou superior.

9.17.3. TOMO Il - ELEMENTOS GRAFICOS: Cépias de todo o projeto, contendo
cotas, legendas e demais indicacdes que permitam seu perfeito entendimento.
Em meio magnético tipo ZIP ou CD-ROM, e em via impressa em papel opaco,
dobrados no padrao A4, acondicionados em envelopes plasticos, transparentes e
resistentes ao manuseio constante, encadernados de forma idéntica aos textos e
planilhas, observando no que couber as “Normas de execugédo do desenho de
Arquitetura” da ABNT.

9.17.4. ApOs andlise e aprovacgédo, os trabalhos serdo devolvidos a Contratada
para execucdo das adequacdes e modificacBes, porventura indicadas. Os
trabalhos serdo entregues definitivamente de acordo com as seguintes
especificacbes:

9.17.5. TOMO | — TEXTOS em meio magnético tipo ZIP ou CD-ROM, e em via
impressa em papel opaco, dobrados no padréo A4.

9.17.6. TOMO 1l - ELEMENTOS GRAFICOS (Projeto Arquiteténico e
Detalhamento, demais Projetos e Servigcos): em meio magnético tipo ZIP ou CD-
ROM, e em via impressa em papel opaco, dobrados no padrdo A4,
acondicionados em envelopes plasticos, transparentes e resistentes ao manuseio
constante, encadernados de forma idéntica aos textos e planilhas, observando no
que couber as “Normas de execugéo do desenho de Arquitetura” da ABNT.

9.17.7. A documentagdo técnica que representa o Projeto como um todo é
composta de elementos gréaficos (desenhos em escala com cotas), e de
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elementos textuais (memoriais, declaracdes, planilhas, cronogramas, etc.), que
deverdo ser produzidos e apresentados, de acordo com a sua especificidade,
conforme as normas técnicas estabelecidas e as disposi¢cées do Contratante.

9.17.8. Os desenhos, textos e demais documentos conterdao na parte inferior ou
superior, no minimo, as seguintes informacdes:

a) ldentificagéo do Contratante;

b) Identificacdo da Contratada (nome da empresa e CNPJ) e dos autores
dos Projetos (hnome, habilitacdo e registro profissional, nUmero da
ART e assinatura);

c) ldentificacdo da edificagdo (nome e endereco completo);

d) Identificacdo do Projeto (etapa de execugdo, atividade técnica e
codificacéo);

e) ldentificacdo do documento (titulo, data da emissédo, data e nimero de
revisao);

f) Identificacdo do arquivo eletrénico correspondente;

g) Demais dados pertinentes.

9.17.9. A Contratada devera emitir os desenhos e documentos de Projeto em
obediéncia aos padrdes previamente definidos pela UFSB.

9.17.10. Todos os documentos técnicos (desenhos, textos, etc.) deverdo ser
entregues a UFSB em duas vias impressas, sendo que os desenhos deverdo ser
plotados.

9.17.11. A Contratada devera apresentar, por intermédio do autor da Planilha
Orcamentéria, Declaragdo de compatibilidade dos quantitativos e dos custos
constantes da planilha com os quantitativos do Projeto e com os custos do SINAPI,
SICRO, e em caso de inexisténcia nestes sistemas, apresentar pre¢os praticados
no mercado e/ou em outras bases de dados.

9.17.12. A escala a utilizar na representacao geral, devera ser de 1:50, devendo
ser mantida para todos os Projetos, tanto quanto possivel. Os detalhes executivos
e plantas setorizadas ter8o as escalas de representacdo adequadas ao seu
objetivo.

9.17.13. Os documentos técnicos de cada um dos Projetos deverao ser agrupados
em jogos separados e independentes, em correspondéncia a cada atividade
técnica envolvida.

9.17.14. Os desenhos de cada Projeto deverdo ser numerados sequencialmente e
conter indicagdo do numero total de pranchas que compdem o conjunto.

9.17.15. Os desenhos e demais documentos técnicos deverdo obedecer aos
formatos e normas de representagdo previstas na ABNT e devera ser indicada,
para cada Projeto, a simbologia utilizada.

9.17.16. A UFSB podera exigir a apresentacéo e/ou o desenvolvimento de todos
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os detalhes e documentos que julgarem convenientes para a perfeita
caracterizacdo do Projeto; como por exemplo, as Memoérias de Calculo que
determinaram a Planilha Orgcamentaria, sem que tal procedimento represente a
necessidade de aditivo contratual.

Orientacdes para criacao de arquivos:

9.18.1. A Contratada devera fornecer ao Contratante copia em CD/DVD de boa
qualidade dos arquivos correspondentes a todos os documentos técnicos
produzidos nas diversas fases do Projeto, devidamente relacionados e
identificados.

9.18.2. Os elementos gréaficos deverdo ser disponibilizados em formato
DWG, IFC e PDF, e os elementos textuais em formato DOC ou XLS e PDF.
Néo serdo acatados arquivos em formato DXF.

9.18.3. Os desenhos que comporéo o Projeto Executivo deveréo ser produzidos
com o programa AutoCAD, versdo 2013 ou superior, da Autodesk ou outro
equivalente.

9.18.4. Os arquivos de texto deverdo ser executados no aplicativo WORD,
Microsoft Office versdo 2010, outro equivalente ou superior.

9.18.5. Os arquivos de planilha deverdo ser executados no aplicativo EXCEL,
Microsoft Office versdo 2010, outro equivalente ou superior.

9.18.6. Para demais arquivos gréficos, o aplicativo e extensdo a serem utilizados
deverdo ser acordados, previamente, com a Fiscalizac&o.

9.18.7. A CONTRATADA se comprometera a utilizar os softwares citados nos
itens 8.7.1, 8.7.2, devidamente licenciados.

9.18.8. A identificacdo dos arquivos de desenhos devera ser efetuada conforme
a nomenclatura de formato geral UUUAAT-DD-ET-NN-Nnnnnnnnnn-RNN.EX,
onde:

UFSB Sigla de identificacéo da Universidade Federal do Sul da Bahia
Uuu Cadigo resumido de identificagdo da unidade a ser projetada, formado pela
combinacgédo de trés letras, informado pela fiscalizacdo, conforme exemplo
abaixo:
FAR = Faculdade de Farmécia
AA Dois ultimos algarismos do Ano em que o projeto foi elaborado
T Tipo de projeto, sendo:
R = Obra
C = Construcgao
A = Ampliacéo
D = Demolicao
DD Sigla de duas letras que identifica a Disciplina de projeto, sendo:

AC = Acustica
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AR = Arquitetura

URB = Urbanismo

CL = Climatizacao Atrtificial

CON = Conforto Ambiental

CV = Comunicacéo Visual

DR = Drenagem

EL = Elétrica

ES = Estrutura

HI = Hidrossanitario

IP = Impermeabilizacao

IN = Instala¢des de detec¢éo, prevencado e combate a incéndios
PA = Paisagismo

SD = Sondagem

SO = Sonorizagao

SP = Segurancga Patrimonial

SPDA = Sistema de protecao contra descargas atmosféricas
SV = Sistema Viario

TE = Telefonia e Légica

CFTV = Circuito Fechado de Televiséo
TO = Levantamento topografico

TP = Terraplenagem

ET Sigla de duas letras que identifica a etapa de projeto, sendo:
CA = Cadastro
EP = Estudo Preliminar
AP = Anteprojeto
PB = Projeto Basico
PE = Projeto Executivo
Nnnnnnn Titulo ou descricdo do desenho/documento em até 12 caracteres
RNN Identificador do n° da revisdo (R0O; RO1; etc.)
EXT Extensdo do arquivo
9.18.9. As midias eletrbnicas deverdo ser devidamente identificadas com
etiquetas adesivas ou rétulo, onde devera constar:
a) ldentificacdo da empresa CONTRATADA,;
b) Data da gravacéao;
c) ldentificacdo da unidade a que se refere o trabalho;
d) Identificacéo do servico a que se refere a midia;
e) Indicacdo dos arquivos contidos na gravacao.
9.19. Orientacdes para Elaboracdo de Desenhos em AutoCAD:

9.19.1. Devera ser utilizada apenas a fonte “ARIAL”.

9.19.2. A unidade de desenho padréo sera metro (m), e este devera estar sempre
desenhado em verdadeira grandeza.

9.19.3. Os desenhos de projetos serdo feitos no “Model Space”, sempre em
verdadeira grandeza, e apresentadas com o desenho da prancha (formato do
papel, legendas, notas e carimbo) no “Paper Space”, também na unidade padréo
metro.
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O carimbo devera ter 18,5 cm de largura e conter, no minimo, as seguintes

Identificacdo da unidade a ser projetada (ex.: Faculdade de Farmacia);

Especialidade do projeto (Projeto Arquitetdnico, Projeto Estrutural, etc.);

9.19.4.
informacdes:
a) Logomarca da UFSB (a ser fornecida);
b) Logomarca da contratada;
c)
d) Endereco do imdvel (rua, n° e cidade);
e) Titulo do projeto (Construcdo, Obra, Ampliacédo, etc.);
f)
9)

h)

Assunto da prancha e referéncia (Planta Baixa - Pav. Térreo, Cortes -
XX, Fachada, etc.);
Indicacdo do nome do arquivo da gravacdo da prancha no formato
padronizado;

formato sequéncia/quantidade total (01/03,

Data da elaboracéo do projeto (MM/AAAA);
Escala de plotagem do desenho (1:100, 1:50, 1:20, etc.);

i) Numero da prancha no
02/03...);

)

k)

1)

9.19.5.

9.19.6.

9.19.7.

9.19.8.

Campos para assinaturas da UFSB e do Responsavel Técnico (com
identificacdo do nome completo, n°® CAU ou CREA/UF, endereco e telefone).

As anotacdes, legendas e demais observacgdes relativas ao projeto, bem
como informacdes relativas a &reas (totais, indices, ambientes principais, area de
intervencao) deverdo ser apresentadas em quadros separados do carimbo.

A relagéo de cores e espessuras de penas, escala de plotagem, tamanho
da prancha devem ser indicadas no arquivo de desenho, ao lado direito externo
da &rea de plotagem.

Devera ser fornecido, juntamente com os arquivos de desenho, seus
respectivos arquivos de Estilo de Plotagem (AutoCAD Color-dependent Plot Style
Table File), em formato CTB.

O tamanho das pranchas dever4 obedecer aos seguintes formatos
constantes da tabela abaixo:

Largura (mm) Altura (mm) Formato Padronizado
210 297 A4
420 297 A3
420L <630 297 A3 Estendido
594 420 A2
594 < 841 420 A2 Estendido
841 594 Al
841L <1189 594 Al Estendido
1189 841 A0

9.19.9.

As pranchas poderdo ser plotadas em cores e, portanto, as legendas
criadas nos desenhos podem utilizar cores distintas, no entanto devem ser
passiveis de visualizacéo e distingdo de forma independente da cor.
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10. ORIENTAGOES PARA O PLANEJAMENTO DAS OBRAS:

10.1. O planejamento das obras é compreendido como a descricdo de todas as
atividades necessarias para a execucao, a equipe, 0S equipamentos e o tempo
necessarios para a realizacdo de cada uma delas, e a inter-relacéo entre elas.

10.2. O objetivo do planejamento das obras € identificar os problemas e sana-los com
antecedéncia, para que a execug¢édo das obras cumpra o cronograma planejado.

10.3. Parte-se do pressuposto que a licitante vencedora do certame, ao iniciar a
execucao das obras, deva ter analisado todo o projeto executivo disponibilizado na
licitacdo, pois assume a responsabilidade técnica da execugcdo das obras e do
cumprimento do prazo estabelecido no Edital. Portanto, no momento do
recebimento da Ordem de Servico, a empresa contratada deverd apresentar o
Planejamento das obras, conforme orienta¢des descritas abaixo.

10.3.1. Para o planejamento das obras, a contratada deverd utilizar a planilha
denominada “Planilha PCP”. A referida planilha deve ser assinada por profissional
legalmente habilitado, contemplando o planejamento de médio e curto prazo das
obras objeto desta licitagdo, em observancia ao prazo de execucéo estabelecido
no edital, bem como a programacéo de aquisicdo de materiais e identificagéo de
restricdes.

10.3.2. No Planejamento de Curto Prazo, deve-se programar as tarefas a
executar em cada semana, definindo inicialmente as tarefas “P” (Previstas). A
medida que as tarefas forem sendo executadas, com o decorrer das obras, deve-
se preencher a linha “E” (Executada). Evidentemente ndo se pode alterar a linha
correspondente as tarefas Previstas para acompanhar a linha das tarefas
Executadas. Os problemas devem ser identificados com antecedéncia e sanados

para ndo implicar em descumprimento do planejamento.

10.3.3. Para o preenchimento da planilha de Planejamento de Curto Prazo, deve
ser considerada a seguinte terminologia:

a) “EQUIPE": nome dos profissionais e ajudantes que compdem a equipe;

b) “PACOTE DE TRABALHO”: identificacdo das tarefas a executar;

c) “P”: tarefas Previstas inicialmente;

d) “E”: tarefas realmente Executadas;

e) “PROBLEMA”: identificagcao das restricbes, problemas para o ndo cumprimento
das tarefas programadas, previstas inicialmente;

f) “%”: avalia a eficacia e é igual ao n° de pacotes de trabalho executados/n®
pacotes de trabalho planejados.

10.3.4. No Planejamento de Médio Prazo, devem ser descritas as atividades, a
programacé@o do inicio e fim, bem como as restricdes. As restricbes sdo as
medidas necessarias para garantir que as atividades sejam executadas conforme
programado.
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10.3.5. Para o preenchimento da planilha de Planejamento de Médio Prazo, deve
ser considerada a seguinte terminologia:

a) “PERIODO”: periodo de abrangéncia do planejamento: mensal;

b) “LEAD TIME”: é o tempo de ciclo e abrange desde a chegada dos insumos
necessarios para a realizacéo da atividade até a sua finalizacao;

c) “DATA LIMITE”: data limite de chegada dos insumos de modo a néo
comprometer a viabilidade de execucéo do planejamento de execucao da atividade
no periodo programado;

d) “DATA DE PEDIDQ”: data de pedido, compra dos insumos. Os pedidos devem
ser feitos com prazo suficiente, inclusive abrangendo possiveis atrasos do
fornecedor, prazo de transporte, etc. de modo a ndo comprometer a viabilidade de
execucao do planejamento de execuc¢do da atividade no periodo programado;

10.3.6. As obras devem ser executadas em consonancia com a sequéncia logica
de execucdo. As tarefas devem ser executadas segundo o conceito de
terminalidade, conceito de comeco, meio e fim, evitando retrabalho e retorno da
equipe para finalizagdo das mesmas.

DOS CRITERIOS GERAIS DE HABILITACAO TECNICA:

11.1. Apresentacdo de prova de registro ou inscricdo no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da
empresa licitante e de seu(s) responsavel (is) técnico(s), da regido a que estiverem
vinculados, em plena validade.

11.2. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados
ou inscritos no CREA do Estado da Bahia, deverdo ser providenciados os respectivos
vistos deste 6rgéo regional por ocasido da assinatura do contrato.

11.3. Comprovagcdo da capacitacdo técnica operacional da empresa, mediante
apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA da regidao
pertinente, nos termos da legislacéo aplicavel, em nome do(s) responsavel (is) técnico(s)
e/ou membros da equipe técnica que participardo das obras, que demonstre a Anotagdo
de Responsabilidade Técnica — ART.

11.4. Quanto a capacitagdo técnico-profissional, a licitante devera apresentar, no
minimo, a equipe abaixo discriminada, que foi definida tendo como base dois critérios
elementares:

a) Anecessidade de uma equipe minima de canteiro de obras, que tenha dedicacao
de 44 horas semanais presente no canteiro de obras, para o devido suporte e
supervisao das atividades;

b) A necessidade de uma equipe minima de acompanhamento das obras, por meio
de visitas de profissionais tecnicamente habilitados para o suporte e supervisédo da
equipe de canteiro de obras. Esses profissionais deverdo elaborar, relatério ou
laudos técnicos avaliando os servicos executados / em execugdo nas obras,
detalhando se os mesmos estdo sendo executados de acordo com as normas
técnicas vigentes e com 0s projetos executivos elaborados.
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11.5.

Equipe Técnica Minima Para desenvolvimento dos projetos:

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS

ESPECIALIDADE

AREA DE ATUACAO

ARQUITETO/ENGENHEIRO CIVIL —
SENIOR (MINIMO DE 08 ANOS DE
EXPERIENCIA)

COORDENACAO, COMPATIBILIZACAO DOS
PROJETOS E PLANEJAMENTO DOS
SERVICOS

ARQUITETO PLENO (MINIMO DE 05
ANOS DE EXPERIENCIA)

PROJETO ARQUITETONICO

ENGENHEIRO CIVIL ESPECIALISTA, EM
ESTRUTURAS - SENIOR (MINIMO DE
08 ANOS DE EXPERIENCIA)

PROJETO DE FUNACOES - PROJETO DE
ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO -
PROJETO DE ESTRUTURA METALICA

ENGENHEIRO CIVIL - SEANIOR (MINIMO
DE 08 ANOS DE EXPERIENCIA)

PROJETO DE INSTALACOES
HIDROSSANITARIAS (AGUA FRIA, ESGOTO,
CAPTACAO E REUSO DE AGUAS PLUVIAIS E
RESIDUARIAS)

ENGENHEIRO ELETRICISTA — SENIOR
(MINIMO DE 08 ANOS DE
EXPERIENCIA)

PROJETOS DE INSTALACOES ELETRICAS —
PROJETO DE DETECCAO E ALARME DE
INCENDIO - PROJETO DE TELEFONIA,
LOGICA E CFTV

ENGENHEIRO MECANICO - SENIOR

PROJETOS DE INSTALACOES DE GASES

(MINIMO DE 08 ANOS DE | ESPECIAIS
EXPERIENCIA)
ARQUITETO/ENGENHEIRO CIVIL, | PROJETO DE INSTALACAOES DE

ESPECIALISTA EM SEGURANCA -
PLENO A(MI'NIMO DE 05 ANOS DE
EXPERIENCIA)

DETECCAO, PREVENCAO E COMBATE A
INCENDIO

ARQUITETO, ESPECIALISTA EM
ACUSTICA - PLENO (MINIMO DE 05
ANOS DE EXPERIENCIA)

PROJETO ACUSTICO

ENGENHEIRO CIVIL — SEANIOR (MINIMO
DE 08 ANOS DE EXPERIENCIA)

PLANEJAMENTO DETALHADO DA OBRA E
DO SEU CRONOGRAMA FiSIO-FINANCEIRO

ARQUITETO/ENGENHEIRO,
CONSULTOR EM SUSTENTABILIDADE
DE EDIFICACAO - PLENO (MINIMO DE
05 ANOS DE EXPERIENCIA)

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS
SUSTENTAVEIS, VISANDO A POSSIBILIDADE
DE OBTENCAO DA CERTIFICACAO LEED
PARA A UFSB

PROFISSIONAL PARA MONTAGEM DE
SISTEMA DE GESTAO AMBIENTAL -
PLENO (MINIMO DE 05 ANOS DE
EXPERIENCIA)

PLANEJAMENTO E IMPLEMENTACAO DE
SISTEMA DE GESTAO AMBIENTAL - ISSO
14.001

ENGENHEIRO ORCAMENTISTA-
SENIOR (MINIMO DE 08 ANOS DE
EXPERIENCIA)

ELABORACAO DE
CRONOGRAMAS, ETC

ORCAMENTOS,

11.6.

A Equipe Técnica Minima para a execugdo das obras deve ser composta por:

EXECUCAO DAS OBRAS

QUANTIDADE MINIMA

ESPECIALIDADE

02 ENGENHEIRO CIVIL SENIOR, PARA COORDENACAO DE

EQUIPE (MINIMO DE 10 ANOS DE EXPERIENCIA)

02 ENCARREGADO DE CIVIL
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02 ENCARREGADO DE HIDRAULICA
02 ENCARREGADO DE ELETRICA
02 ALMOXARIFE
02 VIGIA DIURNO
02 VIGIA NOTURNO
02 TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO
11.7. Equipe técnica de seguran¢a dimensionada atendendo as Normas Reguladoras

e Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego — MTE, vinculada a gradagéo do risco da
atividade principal e ao nimero total de empregados do empreendimento;

11.8. A Equipe técnica minima, responsavel pela gestdo das obras, deve ter dedicagéo
de 44 horas semanais no canteiro de obras, ressalvados os profissionais de seguranca do
trabalho que devem cumprir a carga horaria estabelecida na NR-04.

11.9. Execucéo de obras de edificacdes, publico ou privado em quantidades e prazos
compativeis com a execucao do objeto;

11.10. A critério da FISCALIZACAO, o profissional da equipe técnica podera ter sua
permanéncia reavaliada em funcdo das etapas em curso nas obras.

11.11. Os profissionais relacionados no item 11.5 deverdo apresentar Atestado de
Capacidade Técnica, em obras similares ao objeto desta licitacdo, em porte e grau de
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior. Os atestados deverao
estar devidamente registrados no CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da
legislagdo aplicavel, dando-se tal comprovagdo mediante a apresentacdo da
correspondente CAT com registro de atestado — atividade concluida ou em andamento;
serdo assim considerados e utilizados para fins de qualificacdo técnica, os projetos e
Servigos que possuam caracteristicas minimas, conforme descrito abaixo:

11.11.1. Anteprojeto e Projeto Executivo de Arquitetura: Serdo considerados os
projetos para edificacdes com no minimo 1.000 m2 de &rea construida para
prédios publicos ou privados.

11.11.2. Projeto de Fundacdes e Superestrutura em Concreto Armado e/ou
Metdlica: Serdo considerados os projetos desenvolvidos para edificacBes que
utilizaram no minimo 200m3 de concreto estrutural, ou 100 toneladas de aco
estrutural.

11.11.3. Projeto de Instalac8es Hidraulicas e Sanitarias: Para edificagbes com pelo
menos 1000mz2 de &rea construida para qualquer finalidade.

11.11.4. Projeto de Instalacdes Elétricas e Projeto de Protecdo contra Descargas
Atmosféricas e Aterramento: Serdo considerados projetos desenvolvidos para:

a) instalacdes elétricas com no minimo 300KVA de carga instalada, abrigada, para
qualquer finalidade;

b) protecdo contra descargas atmosféricas e aterramento de edificagdes com no
minimo 1000 m2 de &rea construida para qualquer finalidade;

11.11.5. Projeto de Telefonia e Rede Estruturada de Comunicacdo de Dados:
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Projetos desenvolvidos para redes estruturadas de telefonia e comunicagéo de
dados com no minimo 50 pontos para qualquer finalidade;

11.11.6. Projeto de InstalacBes de Deteccdo, Protecdo e Combate a Incéndio:
Serdo considerados projetos desenvolvidos para edificagdes com no minimo
1000m2 de area construida para qualquer finalidade, que tiveram a aprovacéo
pelo Corpo de Bombeiros.

11.11.7. Projeto de Climatizacdo Artificial: Serdo considerados os projetos para
instalagbes de ar condicionado central, com rede dutada e carga térmica total
instalada néo inferior a 100TR de edificac6es para qualquer finalidade. OBS: Nao
serdo aceitos projetos que para 0 computo da carga térmica minima acima
mencionada inclua aparelhos de ar condicionado de janela.

11.11.8. Projetos de instalacdes especiais para laboratorios (gés, vacuo, ar
comprimido): Serdo considerados projetos para edificagdes com no minimo 1.000
m2 de area construida para qualquer finalidade.

11.11.9. Coordenacdo dos projetos complementares de engenharia: Serdo
consideradas certidfes para coordenacdo de projetos de edificacbes para
gualquer finalidade com no minimo 1.000 m2 de area construida.

11.11.10. Projetos de Desempenho Acustico, Conforto Ambiental e Sonorizacdo:
Serdo considerados projetos para edificages com no minimo 200 m2 de area
construida para qualquer finalidade.

11.11.11. Projetos de Seguranca Patrimonial (CFTV): Seréo considerados projetos
para edificagcbes com no minimo 1.000 m2 de area construida para qualquer
finalidade.

11.11.12. Projeto de Coleta e Tratamento de Esgoto Sanitario: Serdo considerados
projetos de coleta e tratamento de esgoto para sistemas Urbanos e/ou Prédios
Publicos, ambos compostos por Estacdo de Tratamento de Esgoto - ETE, com
capacidade de atendimento para uma populagdo minima de 500(Quinhentos)
Habitantes, sistema de coleta de esgoto tipo separador absoluto com no minimo
500m de rede coletora e didmetro de 150mm, Estacdo Elevatéria de Esgoto, Rede
de Recalgue com diametro de 150mm e comprimento minimo de 200 m.

11.11.13. Projeto de Terraplanagem: Serdo considerados projetos de
Terraplanagem com volume minimo de 5.000m® de movimento de terra.

11.11.14. Projeto de geracdo de energia com painéis fotovoltaicos instalados em
cobertura: Serdo considerados projetos de producéo de energia com geracao
minima de 20 kWp.

11.12. A empresa devera apresentar Atestados de Capacidade Técnica, dos
profissionais listados no item 11.6, referente as obras a serem executadas, devidamente
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registrados no CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel,
mediante a apresentacéo da correspondente CAT, serdo assim considerados e utilizados
para fins de qualificagdo técnica, as obras e servicos que possuam caracteristicas
minimas, conforme descrito abaixo:
11.12.1. Execucdo de edificacdes: Atestado de execucdo de edificacdo com
caracteristicas similares ao padréo licitado, com area minima de 1.000 mz.

11.12.2. _Execucdo de estruturas de concreto armado e fundacgfes: Atestado de
execucdo de estruturas de concreto armado, fundacdes e superestrutura,
contemplando volume minimo de 500 m?3 de concreto e 10.000 kg de aco.

11.12.3. Execucdo de fundacBes profundas: Atestado de fundag¢des profundas
para edificacdes com no minimo 3 Pavimentos.

11.12.4. _Execucdo de cobertura: Atestado de execucdo de estrutura para
cobertura metalica, com area minima de 1.000 m2,

11.12.5. _Execucdo de cobertura fotovoltaica: Atestado de execucgéo de cobertura
com painel fotovoltaico com capacidade energética de 20 kWp.

11.12.6. _Execucdo de instalacdes: Atestado de execucao de instalagtes elétricas,
hidraulicas, SPDA, légica, climatizacdo e CFTV, com cada atestado contemplando
uma area minima da edificagédo de 1.000 m2.

11.12.7. Execucdo de instalacdes de combate a incéndio: Atestado de execuc¢éo
de sistema de combate a incéndio em edificacdo com area minima de 1.000 mz2,

11.12.8. _Execucéo de subestacdo: Atestado de execucéo de subestacéo abrigada
com carga minima de 300 kva.

11.12.9. _Execucdo de Sistemas de Coleta e Tratamento de Esgoto: Serdo
consideradas execuc¢do de obras de coleta e tratamento de esgoto para sistemas
Urbanos e/ou Prédios Publicos, ambos compostos por Estacdo de Tratamento de
Esgoto — ETE com capacidade de atendimento para uma populacdo minima de
500(Quinhentos) Habitantes, e sistema de coleta de esgoto tipo separador
absoluto, com no minimo 500m de rede coletora e didametro de 150mm, Estacao
Elevatéria de Esgoto, Rede de Recalque com diametro de 150mm e comprimento
minimo de 200 m.

11.13. A documentacdo exigida e especificada na Proposta Técnica devera ser
organizada e agrupada por area, tendo como folha de rosto a indica¢éo da area a que se
refere a documentacéo, e uma listagem demonstrativa vinculando-a com a documentacao
apresentada.

11.14. A empresa deve encaminhar lista indicando o nome do arquivo referente ao

atendimento a cada Atestado solicitado nos itens 11.11 e 11.12, de modo a facilitar a
conferéncia, gerando celeridade ao processo.
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11.15. No decorrer da execucdo das obras, o profissional de que trata este subitem
podera ser substituido, nos termos do artigo 30, 8§10, da Lei n° 8.666, de 1993, por
profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja
aprovada pela Administracao.

11.16. A empresa pode acrescentar a sua equipe outros profissionais que entender
pertinentes e necessarios, mediante aprovacdo da CONTRATANTE, desde que com
experiéncia equivalente ou superior ao minimo exigido neste anteprojeto.

11.17. Os custos da Equipe Técnica Minima devem estar presentes na Planilha
Orcamentéria detalhada, no grupo “Administragéo Local’.

11.18. A CONTRATADA devera indicar preposto, a ser submetido a aprovacdo da

Diretoria de Infraestrutura (DINFRA) durante o periodo de execuc¢do dos trabalhos, para
representé-la sempre que for necessério.

CONDIGOES GERAIS PARA APRESENTAGAO DAS PROPOSTAS DE PREGOS:

12.1. Serdo consideradas inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a
70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

12.1.1. Média aritmética dos valores das propostas superiores a (50%) cinquenta
por cento do valor do orcamento previamente estimado pela Contratante;

12.1.2. Valor do Orcamento previamente estimado pela Contratante.

12.2. Para calculo da composic¢édo do LDI, fica determinado o uso da férmula acolhida
pelo TCU, descrita a seguir.

12.2.1. A licitante deverd calcular seu LDl com base na féormula apresentada
abaixo, obedecendo ao disposto no Acérddo n°. 2622/2013, do TCU, podendo até
mesmo _ultrapassar os limites indicados para servicos e para fornecimento de
materiais e equipamentos, desde que o valor global proposto seja iqual ou inferior
ao orcado pela UFSB, em conformidade com o acérddo 1.804/2012 do TCU.

12.2.2. A licitante devera apresentar planilha conforme o modelo abaixo ou
equivalente devidamente preenchida, ndo estando vinculado aos percentuais
minimos e maximos, salvo quanto aos tributos

MODELO DE PLANILHA DE COMPOSICAO DO LDI

CALCULO DO LDI

DISCRIMINACAO Taxas LDI Calculado *
Utilizadas
Despesas Financeiras DF 0,00%
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Seguros S
Garantia G
Riscos R
Tributos

Cofins |
ISS

PIS

Administragcdo Central AC
Lucro L
Observacoes:

Essa tabela foi elaborada a partir do Acérdao 2.622/2013 - Plenario TCU, mantendo-
se as taxas que comp®e o LDI para fornecimento de materiais e equipamentos.
Para o calculo do LDI foi considerado apenas 50% do prec¢o de venda.

Foram utilizados para o célculo do LDI:

1. a utilizacdo dos parametros de BDI do Acdrdao
2.622/2013 - Plenério TCU

2. aférmula do Ac6rdédo 2.369/2011 do TCU

r1+,«AC+5+R+GJ)(1+DFJ(1+L)_1
(1-1)

Férmula do Acérddo 2.622/2013 — Plenario TCU

Onde:

AC = taxa de rateio da Administracdo Central;

DF = taxa das despesas financeiras;

R = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;
| = taxa de tributos;

L =taxa de lucro.

BDI = x100

12.2.3. A ndo apresentacdo da planilha acima e/ou a n&o utiliza¢éo da férmula
apresentada para o referido calculo do LDI implicard na desclassificagdo
automatica da licitante.

12.2.4. As taxas a serem utilizadas para o calculo do LDI deverdo ser
discriminadas nos campos hachurados do modelo da planilha apresentada.

12.2.5. A licitante deverd apresentar em formato editavel, além de PDF, na
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extensdo XLS Excel, juntamente com a proposta de preco, a planilha de
Composigdo de Encargos Sociais, a composi¢cdo unitaria de pregos, modelo
abaixo, devidamente preenchida ou uma planilha equivalente de acordo com a
fornecida pelo SINAPI ou modelo equivalente que possa retratar fielmente seus
encargos, para que a Comissao possa aferir os calculos.

12.2.6. Para composicdo dos precos relativos a mao-de-obra, devem ser
obedecidas as Convencdes Coletivas de cada categoria profissional.

12.2.7. Deverdo ser apresentadas 03 planilhas analiticas de BDI: uma para 0s
servicos do ITEM GRUPO 1, referente a ELABORACAO DE PROJETOS, outra
para o ITEM GRUPO 2 referente as obras e por fim uma para o fornecimento de
equipamentos de custo relevante. Estes BDIs devem se refletir nos orcamentos
apresentados.
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13. MODELO COMPOSICAO ANALITICA DE ENCARGOS SOCIAIS

BAHIA VIGENCIA A PARTIR DE 03/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

_ COM DESONERACAO SEM DESONERACAO
i il = K
GRUPO A

X 0,00%
A3 ISE NAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
AS  ISEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A7  |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
AS  |SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
R PO B

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,99% Nao incide 17,99% Ndo incide
B2  Feriados 3,97% N3o incide 3,97% Nio incide
B3  |Auxilio - Enfermidade 0,92 0,69% 0,92% 0,69%
B4 132 Saldrio 1 11,02% 8,33% 11,02% | 8,33%
BS |Licenca Paternidade 0,08% 0,06% 0,08% 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%
B7 |Dias de Chuvas 2,07% N3o incide 2,07% N3o incide
B9  |Férias Gozadas 11,03% 8,34% 11,03% 8,34%
B10 Saldrio Maternidade 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%

B Total 47,96% 18,09% 47,96% 18,09%
C1 |Aviso Prévio Indenizado 7,20% 5,44% 7,20% 5,44%
€2 Aviso Prévio Trabalhado 0,17% 0,13% 0,17% 0,13%
C3  |Férias Indenizadas 3,23% 2,44% 3,23% 2,44%
C4  Depbsito Rescis3o Sem Justa Causa 5,23% 3,96% 5,23% 3,96%
C5 lIndeniza¢do Adicional 0,61% 0,46% 0,61% 0,46%

= Total - - e — -

DD
D1 |Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,06% 3,04% 17,65% 6,66%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,60% 0,46% 0,64% 0,48%
Indeniz
D Total 8,66% 3,50% 18,29% 7,14%
1A A+ » 89,.86% U Y 9.49% ,46%

Fonte: Informagio Dias de Chuva — INMET

13.1. A néo apresentacado das planilhas de Composicdo Analitica de Encargos Sociais
implicara na desclassificagdo automatica da licitante.

14. MODELO DE COMPOSICAO ANALITICA DE PREGOS LISTADA NA PLANILHA DE
ORCAMENTO:
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Mé&o-de-obra
DESCRICAO Unidade Quantidade Preco Unitario Valor

Total

Valor da méao-de-obra
Encargos Sociais %
Total de A =

FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS (especificos, ndo incluidos no item Mobilizagdo e
Servigos preliminares)

DESCRICAO Unidade Quantidade Prego Unitario

Valor Total

Total de B =

INSUMOS
DESCRICAO Unidade Quantidade Preco Unitario

Valor
Total

Totalde C =
Custo Direto
TOTALD-=
(TotaldeA+TotaldeB+TotaldeC)

BDI

%

E.1 — Despesas Indiretas (incidentes sobre o Custo Direto)

E.2 — Beneficios (incidentes sobre Custo Direto + Despesas Indiretas)
E.3 — Tributos (Incidentes sobre o Faturamento)

Total de E =

TOTAL DO ITEM = Total D + Total E =

. de de
ASSINATURA DA PROPONENTE
Carimbo
14.1. Quando da elaboragédo dos projetos executivos, a empresa devera apresentar as

15.

planilhas de composicgao analitica de pregos, contemplando todos 0s insumos necessarios
para a perfeita execucdo do servi¢o, respeitando os valores ofertados no certame para as
etapas e valores globais dos itens.

CONDICOES GERAIS PARA A FISCALIZACAO DOS SERVICOS:

15.1. A execucdo das obras ora contratadas sera objeto de acompanhamento, controle,
fiscalizacdo e avaliacdo por representante da CONTRATANTE, para este fim
especialmente designado, com as atribuicbes especificas determinadas na Lei n°
8.666/1993 e na Lei 12.462/2011, conforme detalhado nos projetos executivos, na planilha
orcamentdria detalhada e no cronograma fisico-financeiro aprovados.

15.2. O 6rgédo deve acompanhar e fiscalizar a conformidade da execuc¢do das obras e
da alocacdo dos recursos necessarios, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do
ajuste, por meio de um representante especialmente designado, na forma dos arts. 67 e
73 da Lei n°. 8.666, de 1993, e do art. 6° do Decreto n°. 2.271, de 1997.

33



MINISTERIO DA EDUCACAO
_ UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO

15.3. O acompanhamento, controle, fiscalizagéo e avaliagdo de que trata este subitem
ndo excluem a responsabilidade da CONTRATADA e nem confere a CONTRATANTE
responsabilidade solidaria, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou
danos na execucédo das obras contratadas.

15.4. Os representantes da FISCALIZACAO reportar-se-d0 diretamente ao
Responsavel Técnico da CONTRATADA.

15.5. Os representantes da FISCALIZACAO e toda pessoa autorizada pela mesma

terdo livre acesso a todos os locais onde estejam sendo realizados os trabalhos,
relacionados com o objeto da presente licitagdo, ainda que nas dependéncias da
CONTRATADA ou de terceiros.

15.6. A CONTRATADA interrompera total ou parcialmente a execuc¢do dos servicos
sempre que:

15.6.1. Assim estiver previsto e determinado no Instrumento Convocatério ou no
Contrato;

15.6.2. For necessario para execucao correta e fiel dos trabalhos, nos termos do
Instrumento Convocatério e de acordo com as especificagdes dos anexos;

15.6.3. Houver alguma falta cometida pela CONTRATADA, desde que esta, a
juizo da FISCALIZACAO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos
subsequentes, quando entéo autorizara a citada suspensao;

15.6.4. A FISCALIZACAO assim o determinar ou autorizar formalmente.

15.7. O representante da Contratante devera ter a experiéncia necessaria para o
acompanhamento e controle da execucédo das obras e do contrato.

15.8. A verificacdo da adequacdo da execucdo devera ser realizada com base nos
critérios previstos no Anteprojeto, em especial aqueles relativos aos indices de
produtividade.

15.9. O fiscal do contrato, ao verificar a reducéo no ritmo de execucdo das obras,
notificara a contratada para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, restabeleca ritmo
de trabalho compativel com o cronograma de execugéo fisico-financeiro.

15.10. A conformidade do material a ser utilizado na execu¢do das obras devera ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacéo detalhada
dos mesmos, de acordo com o estabelecido no Anteprojeto e na proposta, informando as
respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma
de uso.

15.11. O representante da Administracdo anotara em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execuc¢do do contrato, indicando dia, més e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, adotando as providéncias
necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais e comunicando a autoridade
competente, quando for o caso, conforme o disposto nos 8§ 1° e 2° do artigo 67 da Lei n°.
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8.666, de 1993.

15.12.

A fiscalizagdo n&o exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive

perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeices
técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior
e, ha ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei n°. 8.666, de 1993.

15.13.

Procedimentos operacionais de fiscalizacdo e acompanhamento das medicdes

dos servicos realizados:

15.13.1. As medicdes serdo mensais e fechadas no dia 20 de cada més,
englobando todos os servigos executados e aprovados pela fiscalizacdo durante
0 periodo;

15.13.2. As planilhas de medicdo devem ser elaboradas pelo Engenheiro
Residente, contendo em anexo toda a memoéria de calculo dos quantitativos dos
materiais e das obras realizadas, por ambiente, ndo sendo aceitas medi¢cdes em
percentuais;

15.13.3. As medicdes deverdo ainda ser instruidas com os seguintes documentos:

a) Relatdrios fotogréficos de todo o processo de execu¢do, contendo as obras feitas
durante o més;

b) Controle Tecnolégico das obras licitadas e contratadas, demonstrando o
atendimento ao projeto executivo elaborado e a boa técnica;

c) Diério de Obras do Més da medicéo;

d) Carteira de Trabalho de Engenheiro Residente, Mestre de Obras, Encarregados,
Vigia, Almoxarife, Técnicos de Seguranca e quaisquer outros profissionais da
administracdo local das obras, com as respectivas frequéncias do més;

e) Cronograma fisico-financeiro das obras executadas no periodo;

f) Planejamento das obras para o més corrente da medicéo;

g) Quando couber, Controle de Transporte de Residuos — CTR, devidamente
preenchida identificando as obras geradoras do residuo e seu endereco;

h) Quando couber, comprovante de procedéncia legal de produtos ou subprodutos
florestais quando da sua utilizag&o.

DOS PAGAMENTOS:

16.1.

Os servicos serdo pagos pelas quantidades efetivamente executadas, mediante

aprovacao pela Diretoria de Infraestrutura da Universidade Federal do Sul da Bahia, nas
guantidades especificadas na Planilha Orcamentéria.

16.2.

O pagamento dos projetos sera efetuado da seguinte forma:
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1.1.1. De 50% (cinquenta por cento) do valor do item, quando da apresentacao
do Projeto Basico com todos os documentos que o integram, sendo que devera
ser cumprido rigorosamente o prazo de entrega constante do Cronograma Geral
de Projetos, mediante aprovacédo da Diretoria de Infraestrutura da Universidade
Federal do Sul da Bahia.

16.2.1. De 50% (cinquenta por cento) do valor do item, quando da apresentacao
final do Projeto Executivo com todos os documentos que o integram.

16.2.2. Este pagamento so sera efetivamente liberado apés o aceite e aprovacao
do projeto executivo pela Diretoria de Infraestrutura da Universidade Federal do
Sul da Bahia.

16.3. E de inteira responsabilidade da licitante, obter dos 6rgdos competentes,
informacdes sobre a incidéncia ou ndo de tributos e taxas de qualquer natureza devidas
para o fornecimento, objeto desta licitagdo, nos mercados interno e/ou externo, ndo se
admitindo alega¢éo de desconhecimento de incidéncia tributaria, ou outras correlatas;

16.4. A UFSB pagara a contratada, pelos servigos contratados e executados, 0 preco
integrante da proposta aprovada, ressalvada a incidéncia de reajustamento e a ocorréncia
de imprevistos, conforme Art. 9, paragrafo 4°, itens | e |l da Lei 12.462, de 04/08/11. Fica
expressamente estabelecido que os precos por solucdo globalizada incluam a sinalizacéo
provisdria, todos os insumos e transportes, bem como impostos, taxas, custos financeiros,
lucros e bonifica¢des, de acordo com as condi¢gdes previstas nas Especificacdes e nas
Normas indicadas no Edital e demais documentos da licitacéo, constituindo assim sua
Unica remuneragéo pelos trabalhos contratados e executados.

16.5. Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir
da data da emissé&o do aceite na nota fiscal recebida pela UFSB.

16.6. Sendo constatada qualquer irregularidade em relagdo a situagdo cadastral da
Contratada, esta sera formalmente comunicada de sua situagdo irregular, para que
apresente justificativa e comprovacdo de regularidade. Caso ndo se verifigue que a
empresa regularizou sua situagéo, estara sujeita ao enquadramento nos motivos do Art.
78, da Lei n°. 8.666/93 e altera¢cbes posteriores.

16.7. Os pagamentos serdo efetuados mediante apresentacdo a UFSB dos
documentos habeis de cobranc¢a, nos termos e condi¢cdes estabelecidas na minuta do
Contrato deste EDITAL.

ETAPA
Critério Geral de Medicéao

FundacBes Os servicos serdo medidos e pagos por unidade (un.), efetivamente
executada/instalada até o momento do fechamento da medicao.

Estrutura Os servicos serdo medidos e pagos por comprimento efetivamente

executado/aplicado até o momento do fechamento da medi¢do, descontando-se os vaos,
conforme o caso.
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m2 Os servicos serdo medidos e pagos pela area efetivamente executada/aplicada até o
momento do fechamento da medi¢édo, descontando-se 0s vaos, conforme o caso.

m3 Os servicos serdo medidos e pagos pelo volume efetivamente executado/aplicado até o
momento do fechamento da medicgéo.

Kg Os servigos serdo medidos e pagos pelo peso do material efetivamente aplicado. Na
impossibilidade de se efetuar a medicdo direta (pesagem), sera considerado o projeto
correspondente, desde que o projeto e a aplicacdo do material tenham sido aprovados

pela diretoria de infraestrutura da UFSB.

pt Os servicos serdo medidos e pagos por ponto (un) efetivamente executado/instalado e em
funcionamento, até o momento do fechamento da medigéo.

més Os servigcos serdo medidos e pagos mensalmente, com base em 50% do preco unitario
proposto, caso tenham sido efetivamente executadas/ prestadas até o momento do fechamento
da medicgéo, limitando-se o pagamento ao valor total proposto para o item.

16.8. O pagamento do item “Administragdo Local”, conforme recomendacgéo do Acérdao
n° 2.369/2011 — Plenério/TCU, sera feito na propor¢cdo da execuc¢do financeira dos
servigos em conformidade com o cronograma fisico-financeiro, de forma a garantir que a
obra chegue ao fim juntamente com a medi¢cédo e o pagamento de 100% da parcela de
administracdo local. Busca-se com esse critério que a contratada tome as medidas
cabiveis para resguardar o ritmo programado da obra ja que ndo sera beneficiada com
aditivos de valor por motivo de prorrogacdo de prazo em decorréncia de atrasos pelos
guais seja responsével.

16.9. A Contratante ndo se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser
efetuada pela Contratada, que porventura ndo tenha sido acordada no contrato.

16.10. O prazo para pagamento sera de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da
apresentacdo da Nota Fiscal/lFatura, acompanhada dos demais documentos
comprobatdrios do cumprimento das obrigacdes da Contratada.

16.11. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela Contratada de acordo com o0s seguintes
procedimentos:

16.11.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentard a medi¢do prévia das
obras executados no periodo, através de planilha e memoéria de calculo detalhada.

16.11.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando as obras
previstas para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executadas em sua totalidade.

16.11.3. Se a Contratada vier a adiantar a execug¢do das obras, em relacdo a
previsao original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar
a medicdo prévia correspondente, ficando a cargo da Contratante aprovar a
quitacdo antecipada do valor respectivo, desde que ndo figue constatado atraso
na execucdo das obras entendidas como criticas.

16.11.4. Juntamente com a primeira medicdo de obra, a Contratada devera
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apresentar comprovacdo de matricula das obras junto & Previdéncia Social, as
ART dos engenheiros e das obras.

16.11.5. A Contratada também apresentara, a cada medicdo, os documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execucao contratual, quando for o caso.

16.11.6. A Contratada devera, ainda, a cada medicdo, apresentar os Boletins de
Medicdo das obras executadas em 03(trés) vias, assinadas com o atesto do fiscal.
Os boletins de medicdo deverdo vir acompanhados de “RELATORIO
FOTOGRAFICO COLORIDO” em 02 (duas) vias, em papel timbrado da
Contratada, enumeradas, informando a etapa correspondente e citando as obras
em cada uma das fotos, na quantidade suficiente que reflitam os itens medidos.

16.11.7. A Contratante terd o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da
data da apresentacdo da medicdo, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte,
a medicdo prévia relatada pela Contratada, bem como para avaliar a
conformidade das obras executadas, inclusive quanto a obrigacéo de utilizacédo
de produtos e subprodutos florestais de comprovada procedéncia legal.

16.11.8. No caso de etapas nado concluidas, sem prejuizo das penalidades cabiveis,
serdo pagos apenas as obras efetivamente executadas, devendo a Contratada
regularizar o cronograma na etapa subsequente.

16.11.9. Aaprovacéo da medicao prévia apresentada pela Contratada ndo a exime
de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva
dos executados.

16.11.10. Apos a aprovacdo, a Contratada emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da
medicdo definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medicao das obras e
de memoria de célculo detalhada.

16.11.11. O pagamento somente sera efetuado apés o “atesto”, pelo fiscal das obras,
da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais
documentos exigidos neste Edital.

16.11.12. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificacdo da
conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com as obras
efetivamente executadas, bem como as seguintes comprovacdes, que deverao
obrigatoriamente acompanhé-la:

16.11.13. Do pagamento da remuneracdo e das contribui¢cdes sociais (Fundo de
Garantia do Tempo de Servico e Previdéncia Social), correspondentes ao més da
Ultima nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados diretamente
vinculados a execugdo contratual, nominalmente identificados;

16.11.14. Da regularidade fiscal, constatada através de consulta “on-line” ao SICAF,
ou na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios
eletrénicos oficiais ou a documentacdo mencionada no artigo 29 da Lei n° 8.666,
de 1993;
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16.11.15. Do cumprimento das obrigag8es trabalhistas, correspondentes a ultima
nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administragéo.

16.11.16. Os documentos relacionados acima devem vir organizados em pastas,
com folha de rosto listando os documentos integrantes.

16.11.17. Havendo erro na apresentacdo de qualquer dos documentos exigidos nos
subitens anteriores ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, o
pagamento ficara pendente até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipbtese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 apés a
comprovacao da regularizagdo da situacéo, ndo acarretando qualquer dénus para
a Contratante.

16.11.18. Antes do pagamento, a Contratante realizara consulta on line ao SICAF e,
se necessario, aos sitios oficiais, para verificar a manutencdo das condi¢des de
habilitacdo da Contratada, devendo o resultado ser impresso, autenticado e
juntado ao processo de pagamento.

16.11.19. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na
legislagéo aplicavel, nos termos da Instrugdo Normativa n° 1.234, de 11 de janeiro
de 2012, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive quanto ao artigo 31
da Lein® 8.212, de 1991.

16.11.19.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituido pelo
artigo 12 da Lei Complementar n°. 123, de 2006, néo sofrera a retengdo quanto
aos impostos e contribuigcbes abrangidos pelo referido regime, em relagéo as
suas receitas proprias, desde que, a cada pagamento, apresente a declaragao
de que trata o artigo 6° da Instrucdo Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro
de 2012

16.11.20. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito,
mediante depdsito em conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancério
indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislagéo vigente.

16.11.21. Sera considerado como data do pagamento o dia em que constar como
emitida a ordem bancaria para pagamento.

16.11.22. A Contratante ndo se responsabilizard por qualquer despesa que venha
a ser efetuada pela Contratada, que porventura ndo tenha sido acordada no
contrato.

16.11.23. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada
ndo tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser
acrescido de encargos moratérios proporcionais aos dias de atraso, apurados
desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento,
a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte formula:

EM=IxNXxVP

Sendo:

EM = Encargos Moratérios a serem acrescidos ao valor originariamente devido
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| = indice de atualizag&o financeira, calculado segundo a férmula:

(6 / 100)

365

Sendo:

N = NUmero de dias entre a data limite prevista para o pagamento
e a data do efetivo pagamento

VP = Valor da Parcela em atraso

17.

18.

16.11.24. A Contratante ndo se responsabilizara por qualquer despesa que venha
a ser efetuada pela Contratada, que porventura ndo tenha sido acordada no
contrato.

MEDIDAS ACAUTELADORAS:

17.1. Consoante o artigo 45 da Lei n°. 9.784, de 1999, a Administracdo Publica poder4,
sem a prévia manifestagdo do interessado, motivadamente, adotar providéncias
acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de
prevenir a ocorréncia de dano de dificil ou impossivel reparacao.

DAS GARANTIAS:

18.1. Devem ser prestadas pela empresa, a época da contratagédo, duas espécies de
garantias: uma garantia ao contrato (cau¢éo, seguro-garantia ou fianga bancaria) e uma
garantia as obras (seguro de risco de engenharia).

18.2. A garantia ao contrato sera prestada conforme as disposicdes a seguir.

18.3. Sera exigida a prestacéo de garantia pela Contratada, no percentual de 5% (cinco
por cento) do valor total do contrato, no prazo de 10 (dez) dias Uteis a partir da notificacéo
formalizada pela Administracéo, tratando-se de condicao indispensavel para assinatura do
contrato, sob pena de aplicacdo das sanc¢bes cabiveis;

18.3.1. A garantia a ser prestada devera se estender pelo prazo de 90 (noventa)
dias apds o término da vigéncia contratual,

18.3.2. A garantia podera ser prestada nas seguintes modalidades:

a) Caucao em dinheiro ou titulos da divida publica;
b) Seguro-garantia; ou
¢) Fianca bancaria.

18.3.3. N&o sera aceita a prestagdo de garantia que ndo cubra todos os riscos ou
prejuizos eventualmente decorrentes da execug¢do do contrato, tais como a
responsabilidade por multas e obrigac@es trabalhistas, previdenciarias ou sociais.

18.3.4. Caso o valor global da proposta da Adjudicataria seja inferior a 80%

(oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alineas “a” e “b” do § 1° do
artigo 48 da Lei n° 8.666, de 1993, sera exigida, para a assinatura do contrato,
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prestacao de garantia adicional, igual a diferenca entre o menor valor referido no
citado dispositivo legal e o valor da correspondente proposta.

18.3.5. No caso de caucdo em dinheiro, o depésito devera ser efetuado, mediante
depdsito identificado, em agéncia definida pela administracéo, de forma escrita.

18.3.6. Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter
sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liguidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados
pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

18.3.7. Se prestada a garantia na forma de seguro-garantia, deve haver entrega
da apdlice, inclusive digital, emitida por empresa em funcionamento no Brasil,
legalmente autorizada, sendo a Universidade Federal do Sul da Bahia como Unico
beneficiario do seguro.

18.3.8. A garantia, se prestada na forma de fianca bancéria ou seguro-garantia,
deverd ter validade durante a vigéncia do contrato.

18.3.9. No caso de garantia na modalidade de fianca bancéaria, devera constar
expressa rendncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cdadigo Civil.

18.3.10. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacgédo de sua vigéncia,
a garantia devera ser readequada ou renovada nas mesmas condicdes.

18.3.11. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante,
para compensacao de prejuizo causado no decorrer da execugdo contratual por
conduta da Contratada, esta devera proceder a respectiva reposi¢do no prazo de
05 (cinco) dias uteis, contados da data em que tiver sido notificada.

18.3.12.  ApoOs a execucdo do contrato, constatado o regular cumprimento de todas
as obrigacdes a cargo da Contratada, a garantia por ela prestada seré liberada ou
restituida e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, deduzidos
eventuais valores devidos a Contratante.

18.3.13. Ocorrendo a rescisdo unilateral ou injustificada do Contrato, a
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA podera executar a garantia
prestada pela CONTRATADA.

18.3.14. Quanto ao SEGURO DE RISCO DE ENGENHARIA deve ser observado
0 seguinte:

18.3.15. A CONTRATADA devera apresentar a UFSB, em até 05 (cinco) dias Uteis
apos a assinatura do Contrato e antes da emissdo da Ordem de Servico, a apdlice
de Seguro de Risco de Engenharia com cobertura de Responsabilidade Civil
Geral e Cruzada, tendo a UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA como
BENEFICIARIO, com valor (importancia segurada) e prazo de vigéncia ndo
inferior ao do Contrato, sob pena de aplicagdo das sanc¢bes previstas no
instrumento de contrato.
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18.3.16. Estardo abrangidos no Seguro de Risco de Engenharia:

a) Coberturas Minimas:

b) Cobertura Basica;

c) Seguros para obras civis em construcao (OCC);

d) Riscos inerentes a construcéo ou erro de execucéo ou de projeto;

e) Riscos atribuidos a Contratada na Matriz de Riscos (Anexo V);

f) Riscos da natureza (danos causados por vendaval, queda de granizo,
gueda de raio, alagamento, entre outros).

18.3.17. Coberturas especiais:

18.3.17.1. Despesas extraordinarias, que compreendem despesas de mao de obra
para servigos noturnos e/ou realizados em feriados e finais de semana para
consertos ou fretamento de meios de transporte;

18.3.17.2. Tumultos, que compreende despesas com danos causados por tumulto,
greve ou greve patronal (lockout);

18.3.17.3. Desentulho do local, que compreende despesas com a retirada de entulho
do local;

18.3.17.4. Obras concluidas, que compreende danos materiais causados a partes
da obras quando finalizadas;

18.3.17.5. Obras temporarias, que compreende danos materiais causados
exclusivamente a barraces e andaimes existentes no local da construcéo.

18.3.17.6. Despesas de salvamento e conten¢do de sinistros, que compreende
despesas com providéncias de emergéncia para conter as consequéncias de
prejuizo decorrente de acidentes;

18.3.17.7. Danos morais decorrentes de responsabilidade civil, que compreende
danos morais causados involuntariamente a terceiros em decorréncia dos
trabalhos pertinentes as obras.

18.3.18. Coberturas adicionais:

18.3.18.1. Erro de projeto/risco de fabricante, que compreende danos causados as
obras decorrentes de erro de projeto mais prejuizos ocorridos durante
reposicao, reparo ou retificacao;

18.3.18.2. Responsabilidade civil, que, além de garantir indenizagdo para danos a
terceiros, cobre gastos com honoréarios de advogados;

18.3.18.3. Responsabilidade civil cruzada, que compreende os danos materiais e
corporais causados involuntariamente a terceiros, decorrentes da execucao
das obras por empreiteiros ou subempreiteiros ligados diretamente ao
segurado principal na prestacdo das obras durante o prazo de vigéncia da
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apolice.

18.3.18.4. Propriedade circunvizinha, que compreende danos materiais a outros
bens de propriedade do segurado ou bens de terceiros sob a sua guarda,
custédia ou controle, existentes no canteiro de obras, desde que
comprovadamente decorrentes dos trabalhos de execucéo ou testes;

18.3.18.5. Manutencao simples, que garante danos causados aos bens decorrentes
da execucao dos trabalhos de acertos, ajustes e verificacdo realizados durante
0 periodo de manutencéo;

18.3.18.6. Manutencdo ampla, que além da cobertura para manutencéo simples, ou
seja, para os empreiteiros segurados, durante as operac¢@es realizadas por
eles, no periodo de manutencdo, garante danos verificados nesse mesmo
periodo, porém ocorridos na fase de constru¢ao ou instalagéo;

18.3.18.7. Lucros cessantes decorrentes de responsabilidade civil, que garante as
quantias pelas quais o segurado é responsavel, referentes a perdas
financeiras e lucros cessantes causados involuntariamente a terceiros em
decorréncia dos trabalhos pertinentes as obras;

18.3.18.8. Responsabilidade civil do empregador, que garante as quantias pelas
quais o segurado vier a ser responsavel civiimente, devido aos danos
corporais causados involuntariamente a empregados ou a seus
representantes quando estiverem exclusivamente a seu servigo no canteiro de
obras.

18.3.19. Na apolice mencionada deverdo constar, no minimo, as seguintes
informacdes: nimero completo da licitagdo ou, quando se tratar de aditamento, o
nuamero do Contrato; objeto a ser contratado, especificado neste Edital; localidade
do risco, destacando o nome da obras onde sera executado o objeto licitado;
nome e nimero do CNPJ do emitente (seguradora); nome e nimero do CNPJ da
CONTRATADA (contratante da apdlice), o valor segurado devera ser corrigido
toda vez que incidir correspondente corre¢do no montante contratual. Do mesmo
modo, se houver prorrogacédo do prazo contratual a vigéncia da apolice devera
ser prorrogada por igual periodo.

18.3.20. A apdlice supracitada devera ser entregue acompanhada da copia do
comprovante de pagamento do prémio tarifario total ou parcelado. Neste caso, o
comprovante de pagamento de cada parcela, tdo logo seja efetuado, devera ser
remetido a UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA, sob pena de
aplicacdo das cominag@es previstas neste instrumento.

18.3.21. A CONTRATADA fica obrigada a manter a validade da apdlice até a
expedicao, pela CONTRATANTE, do Termo de Recebimento Definitivo das Obras.
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18.3.22. Acrescido o valor inicial do Contrato e/ou prorrogado o seu prazo, a
CONTRATADA apresentara as garantias complementares, no mesmo percentual
e/ou prazo, no ato da assinatura do correspondente Projeto Basico.

18.3.23. Aliberacdo das garantias estara condicionada a emissdo do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO dos Servicos, mediante requerimento da
CONTRATADA e, desde que, cumpridas todas as obrigacdes contratuais.

19. OBRIGAGCOES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE:

19.1. Obriga¢des da Contratada:

19.1.1. Executar todas as sondagens e prospeccdes necessarias, de acordo com
a ABNT, para a realizacdo dos estudos geotécnicos necessarios para a
elaboracéo do projeto estrutural.

19.1.2. A contratada, para o desenvolvimento das atividades concernentes a
execucdo do objeto, devera manter um escritério na cidade sede administrativa
da contratante, qual seja a cidade de Itabuna, Estado da Bahia, de modo a permitir
o atendimento das demandas da Instituicdo sem atropelos. Tal previsdo se da
pela necessidade constante de interacdo com a equipe técnica da Contratante,
de modo a promover o acompanhamento, por parte da DINFRA/UFSB, dos
projetos em elaboracdo pela Contratada. A Contratada deve apresentar
semanalmente, na Reitoria da UFSB, os projetos em desenvolvimento, de modo
a possibilitar a discussdo e ajustes necesséarios de projetos durante sua
elaboracéo, evitando retrabalhos e atraso no cronograma.

19.1.3. Executar o levantamento topografico de toda a area inclusive o
planialtimétrico.

19.1.4. Executar os servicos conforme Especificagbes e as constantes do
Anteprojeto, anexos e a sua proposta, com 0S recursos necessarios ao perfeito
cumprimento das clausulas contratuais;

19.1.5. O projetista deve renunciar expressamente os Arts. 15 e 16 da Lei
12.378/2010, ficando a Administracdo autorizada a proceder quaisquer alteracdes
gue considerar necessarias, a seu exclusivo critério, nos planos ou projetos, a
qualquer tempo, sem 6nus adicional, independentemente de autorizacdo
especifica de seus autores, na forma prevista no art. 29 da Lei 9.610/1998 c/c art.
18 da Lei 5.194/1966 e art. 16 da Lei 12.378/2010

19.1.6. Fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, na qualidade e quantidade especificadas, nos termos de sua
proposta;

19.1.7. Permitir acesso dos funcionarios da CONTRATANTE as dependéncias da
CONTRATADA para prestar inspecdes peridédicas nas instalacdes fisicas para
verificar o cumprimento das medidas de seguranca adotada nos trabalhos e
outras medidas necessarias a execucdo dos servicos e demais condi¢des
estabelecidas pela norma de seguranca e saude do trabalho, principalmente
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guanto aos equipamentos de seguranca coletiva;

19.1.8. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais
e morais causados pela acdo ou omissdo de seus empregados, trabalhadores,
prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, a Unido ou a terceiros;

19.1.9. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico
especializado, para que a Administragcdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto
no Anteprojeto, nos termos do art.111 da Lei n° 8.666, de 1993;

19.1.10. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnoldgico,
insuscetivel de privilégio, a cesséo dos direitos incluira o fornecimento de todos
os dados, documentos e elementos de informacao pertinentes a tecnologia de
concepcgdo, desenvolvimento, fixacdo em suporte fisico de qualquer natureza e
aplicacédo da obra;

19.1.11. Refazer gratuitamente o servico em caso de erros e/ou omissfes nos
documentos;

19.1.12. Deixando o projetista de refazer o projeto, a UFSB podera contratar
terceiro(s) para executar o servico, atribuindo a contratada a responsabilidade
pelo respectivo pagamento, sem que tenha direito a reembolso ou prévia ciéncia
dessa contratacao

19.1.13. Utilizar empregados habilitados, técnicos e administrativos, em
guantidade necessaria com conhecimentos basicos para a perfeita execugdo dos
servi¢os, de conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

19.1.14. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos
empregados que adentrardo o 6rgédo para a execucao do servigo, 0s quais devem
estar devidamente identificados por meio de crachg;

19.1.15. Responsabilizar-se por todas as obrigagBes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributarias e as demais previstas na legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere responsabilidade a Administragao;

19.1.16. Instruir seus empregados quanto & necessidade de acatar as orientacdes
da Administracéo, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando
for o caso;

19.1.17. Relatar a Administracdo toda e qualquer irregularidade verificada no
decorrer da prestacdo dos servicos;

19.1.18. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis
anos, exceto na condicdo de menor aprendiz para 0os maiores de quatorze anos;
nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;

19.1.19. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacéo exigidas
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na licitacao;

19.1.20. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente,
as obrigacdes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacdes a que esta
obrigada, exceto nas condicBes autorizadas no Anteprojeto ou na minuta de
contrato;

19.1.21. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento
dos quantitativos de sua proposta e projetos apresentados, inclusive quanto aos
custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-
los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o
atendimento ao objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados nos incisos do 8§ 1° do art. 57 da Lei n°. 8.666, de 1993.

19.1.22. Prestar garantia contratual, conforme estabelecido neste ANTEPROJETO
e na minuta do contrato;

19.1.23. Relatar a Administracdo toda e qualquer irregularidade verificada no
decorrer da execucdo dos servicos;

19.1.24. Devem ser relatados quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por
seus empregados quando da execucdo das obras, que prejudiquem ou possam
vir a prejudicar a qualidade dos servicos ou comprometer & integridade do
patriménio publico.

19.1.25. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qgualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local das obras;

19.1.26. Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para analise e
aprovacao, quaisquer mudangas nos métodos executivos que ja haviam sido
aprovados pela UFSB;

19.1.27. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servico técnico
especializado, para que a Administracao possa utiliza-lo de acordo com o previsto
neste Anteprojeto, nos termos do artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993;

19.1.28. Quando o projeto referir-se a obra imaterial, de carater tecnoldgico,
insuscetivel de privilégio, a cesséo dos direitos incluird o fornecimento de todos
os dados, documentos e elementos de informacao pertinentes a tecnologia de
concepc¢do, desenvolvimento, fixagdo em suporte fisico de qualquer natureza e
aplicacdo da obras;

19.1.29. Todos as obras deverdo ser executadas em conformidade com as
Praticas de Projeto, Construcdo e Manutencéo de Edificios Publicos Federais e
com este ANTEPROJETO, prevalecendo, no caso de eventuais divergéncias, as
disposicbes estabelecidas pela UFSB.

19.1.30. A Contratada deverd possuir ou providenciar os equipamentos, 0S
materiais, 0s insumos, a mao-de-obra, os meios de transporte, e demais itens
necessarios ao desenvolvimento de todas as etapas das obras;
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19.1.31. Toda e qualquer duvida devera ser esclarecida previamente com a UFSB
antes da execucédo das obras correspondentes.

19.1.32. A Contratada devera providenciar junto ao CAU e CREA os Registros de
Responsabilidade Técnica (RRT) e AnotacGes de Responsabilidade Técnica
(ART) referentes a todos as obras e atividades técnicas objeto deste
ANTEPROJETO, inclusive da Planilha Orcamentaria. Esses custos devem estar
previstos em sua proposta;

19.1.33. A Contratada deverd entregar, a UFSB, uma via dos Registros de
Responsabilidade Técnica (RRT) e/ou das Anotacdes de Responsabilidade
Técnica (ART) relativas a execucao das obras.

19.1.34. Toda a documentacdo a ser elaborada devera contemplar critérios de
sustentabilidade, pressupondo uma relacdo equilibrada com o ambiente em sua
totalidade, considerando que todos os elementos afetam e sdo afetados
reciprocamente pela agdo humana. A sustentabilidade, portanto, diz respeito as
escolhas sobre as formas de producdo, consumo, habitacdo, comunicacao,
alimentagéo, transporte e também nos relacionamentos entre as pessoas e delas
com o ambiente, considerando os valores éticos, solidarios e democraticos.
Deveréo ser observadas as Leis, Decretos, Resolugfes e Instrucbes Normativas
indicadas abaixo e outra(s) pertinente(s):

19.1.34.1. Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n°.01, de 19 de janeiro de 2010 — Disp&e
sobre critérios de sustentabilidade nas contratagdes na Adm. Publica Federal;

19.1.34.2. Art. 3° da Lei n°.8.666/93 - alterado em 12/2010 com a inclusdo de novo
objetivo da licitagdo — Promoc¢édo do desenvolvimento nacional sustentavel.

19.1.34.3. Art.12 da Lei n°.8.666/93;

19.1.34.4. Decreto n°.7.746, de 05 de julho de 2012 — Regulamenta o art.3° da Lei
n°.8.666/93;

19.1.34.5. Lein° 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos;

19.1.34.6. Resolugdo CONAMA n° 307, de 5 de julho de 2002 - Estabelece
diretrizes, critérios e procedimentos para a gestéo dos residuos da construgao
civil;

19.1.34.7. Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n°.02, de 04 de junho de 2014 — Disp&e
sobre regras para a aquisicdo ou locacdo de maquinas e aparelhos
consumidores de energia pela Administragcao Publica Federal direta autarquica
e fundacional, e uso da Etiqueta Nacional de conservacdo de Energia nos
projetos e respectivos Edificagbes publicas federais novas ou que receberam
retrofits;

19.1.35. Assegurar a Contratante, nos termos do artigo 19, inciso XVI, da Instrugcéo
Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 30 de abril de 2008:
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19.1.35.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive
sobre as eventuais adequacdes e atualizac6es que vierem a ser realizadas,
logo apos o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a
Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagcdes ou prévia
autorizacao;

19.1.35.2. Os direitos autorais das solu¢cBes apresentadas nos projetos elaborados,
suas especificacdes técnicas, toda documentacdo produzida e congéneres e
todos os demais produtos gerados na execucdo do contrato, sdo de
propriedade da Contratante. Fica proibida a sua utilizacdo pela Contratada,
sem gue exista autorizagcdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem
prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

19.1.36. Executar as obras conforme Especificagbes constantes do Projeto, do
Edital e seus anexos e a sua proposta, com 0S recursos necessarios ao perfeito
cumprimento das clausulas contratuais;

19.1.37. Fornecer 0s materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, na qualidade e quantidade especificadas, nos termos de sua
proposta;

19.1.38. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente,
as obrigac8es assumidas, hem subcontratar qualquer das prestacdes a que esta
obrigada, exceto nas condi¢cbes autorizadas no Anteprojeto, no Edital ou na
minuta de contrato;

19.1.39. Promover a organizacao técnica e administrativa das obras, de modo a
conduzi-las eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificagbes que integram o Contrato, no prazo determinado;

19.1.40. Providenciar todas as aprovacdes, licencas e alvaras relativos aos
projetos e as obras, em todos os Orgdos e reparticbes competentes (licenga
ambiental, Corpo de Bombeiros, Prefeitura, Vigilancia Sanitaria, etc.)

19.1.41. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades
previstas no projeto (dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como
agendar, junto aos orgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias de
servigos publicos, vistorias com vistas a obtencéo de licencas e regularizacdo dos
servigos e obras concluidas (Habite-se, Licenca Ambiental de Operacao, etc.);

19.1.42. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 6rgéos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas
as redes hidrossanitarias, elétricas e telefénicas;

19.1.43. Promover a guarda, manutencgédo e vigilancia de materiais, ferramentas, e
tudo o que for necessario a execu¢ao dos servigos, durante a vigéncia das obras;

19.1.44. Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer trabalho que
nao esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco
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a seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

19.1.45. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual
ou municipal, as normas de seguran¢a da Administracao;

19.1.46. Os trabalhos devem ser conduzidos com estrita observancia as normas
da legislagdo pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos,
mantendo o local das obras sempre limpo e nas melhores condi¢des de seguranca,
higiene e disciplina.

19.1.47. Prestar as obras dentro dos parametros e rotinas estabelecidos,
fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade,
gualidade e tecnologia adequadas, com a observéancia as recomendagdes aceitas
pela boa técnica, normas e legislagéo;

19.1.48. Providenciar junto ao CREA as Anota¢des de Responsabilidade Técnica
— ART's referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos
da Lei n°. 6.496, de 1977;

19.1.49. Obter junto & Prefeitura Municipal, conforme o caso, o alvara de
construgdo e, se necessario, o alvard de demolicdo e demais documentos e
autorizacges exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel;

19.1.50. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo
11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de
Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgéo
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supresséo da
vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes
de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.

19.1.51. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais
utilizados em cada etapa da execucao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso
IX, da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da
respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

19.1.51.1. Coépias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou
subprodutos florestais;

19.1.51.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador
dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais
— CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatoria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos,
conforme artigo 17, inciso I, da Lei n°® 6.938, de 1981, e Instrucdo Normativa
IBAMA n° 31, de 03/12/2009, e legislacéo correlata;

19.1.51.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
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18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n°
112, de 21/08/2006, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de
origem nativa cujo transporte e armazenamento exija a emisséo de tal licenga
obrigatéria.

19.1.52. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucédo
contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle proprio,
a CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementacéo ao DOF, para fins de
demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territério
estadual.

19.1.53. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera
obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgao
competente, conforme o caso;

19.1.54. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolu¢cdo CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA deverda providenciar a destinagdo ambientalmente
adequada dos residuos da construgdo civil originarios da contratacéo, para tanto
obriga-se, sob pena de multa previstas neste ANTEPROJETO e Edital, a
apresentar 0 seu plano de gerenciamento de residuos da construgdo civil
assinado pelo responsavel técnico, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

19.1.54.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverédo
ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a
areas de aterro de residuos da construcao civil, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizacéo ou reciclagem futura;

19.1.54.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacfes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a é&reas de armazenamento
temporério, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem
futura;

19.1.54.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias
ou aplicacdbes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

19.1.54.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

19.1.55. Em nenhuma hipétese a CONTRATADA, sob pena de multa, podera
dispor os residuos originarios da contratacdo nas areas da UFSB, em aterros de
residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d"agua, lotes vagos
e areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas;

19.1.56. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
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Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgédo Civil, conforme o caso, a contratada
comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com
as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n°s
15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004;

19.1.57. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

19.1.57.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo,
que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva,
utilizado na execucgdo contratual, devera respeitar os limites maximos de
emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislagédo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de
fonte;

19.1.57.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo
podera ultrapassar 0s niveis considerados aceitdveis pela Norma NBR-
10.151 — Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da
comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou
aqueles estabelecidos na NBR-10.152 — Niveis de Ruido para conforto
acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, nos termos
da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao correlata.

19.1.58. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1,
de 19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execucdo contratual, agregados
reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de
suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na
planilha de formacéo de precos 0s custos correspondentes;

19.1.59. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos
servicos a serem executados, de conformidade com as normas e determinacdes
em vigor;

19.1.60. Manter sediado junto & Administracdo, durante os turnos de trabalho,
preposto capaz de tomar decisdes compativeis com 0s compromissos assumidos,
seguindo as disposic¢des sobre Equipe Técnica Minima do Edital e seus anexos;

19.1.61. Vedar a utilizagdo, na execucdo das obras, de empregados que sejam
familiares de agente publico ocupante de cargo em comissdo ou funcao de
confianca no 6rgao contratante nos termos do artigo 7° do Decreto n°. 7.203 de
2010, que dispde sobre a vedacdo no nepotismo no dmbito da administragéo
publica federal,

19.1.62. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos
empregados que adentrardo o 6rgédo para a execugao do servigo, 0s quais devem
estar devidamente identificados por meio de crachg;

19.1.62.1. O pessoal deve ser mantido devidamente identificado através de
crachas, com fotografia recente, e provendo-os dos Equipamentos de
Protec&o Individual - EPI's.
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19.1.63. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as orientagdes
da Administragéo, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando
for o caso;

19.1.64. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas
da Administracgéo;

19.1.65. Permitir acesso dos funcionarios da CONTRATANTE as dependéncias da
CONTRATADA para prestar inspegfes periddicas nas instalagdes fisicas para
verificar o cumprimento das medidas de seguran¢a adotada nos trabalhos e
outras medidas necessarias a execucdo das obras e demais condi¢des
estabelecidas pela norma de seguranga e saldde do trabalho, principalmente
guanto aos equipamentos de seguranca coletiva,

19.1.66. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela
CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer
tempo, ao local das obras, bem como aos documentos relativos a execugao das
obras;

19.1.67. Elaborar o Diario de Obras, incluindo diariamente, pelo preposto
responsavel, as informacgdes sobre o andamento das obras, tais como, nimero
de funcionédrios, de equipamentos, condicdes de trabalho, condi¢des
meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacao e situacdo das obras em
relacdo ao cronograma previsto;

19.1.67.1. O Diario de obras devera ter capa resistente, todas as suas paginas
numeradas em ordem sequencial, de 01 (um) a 50 (cinquenta), em 3 (trés)
vias, e rubricadas pela fiscalizacdo da Diretoria de Infraestrutura (DINFRA)
da UFSB;

19.1.67.2. Ao final das obras, o referido Diario sera de propriedade da
CONTRATANTE.

19.1.68. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer
as penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execucéo das
obras realizadas fora das especificacoes;

19.1.69. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento
dos quantitativos de sua proposta e projetos apresentados, inclusive quanto aos
custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-
los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o
atendimento ao objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados nos incisos do 8§ 1° do art. 57 da Lei n°. 8.666, de 1993;

19.1.70. Reparar, refazer, substituir, s suas expensas, os trabalhos realizados
com materiais defeituosos ou com vicio de construcao, pelo prazo de 05 (cinco)
anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, ou a
gualguer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE;

19.1.71.  Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais
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e morais causados pela acdo ou omissdo de seus empregados, trabalhadores,
prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, a Unido ou a terceiros;

19.1.72. Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a
Administracdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execuc¢éo do
contrato, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizacdes cabiveis e
assumindo o 6nus dai decorrente;

19.1.73. Responsabilizar-se pelo comportamento e ac¢des de seus
empregados/colaboradores nas dependéncias da UFSB, inclusive pelo
ressarcimento ao erario publico, em caso de danos materiais;

19.1.74. Responsabilizar-se por todas as obrigacBes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributarias e as demais previstas na legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere responsabilidade a Administragao;

19.1.75. Na&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis
anos, exceto na condi¢cdo de menor aprendiz para os maiores de quatorze anos,
nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;

19.1.76. Responder por qualquer acidente de trabalho na execug¢éo das obras, por
uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes
de caso fortuito ou de for¢ca maior, por qualquer causa de destrui¢cdo, danificagéao,
defeitos ou incorre¢cbes das obras ou dos bens da CONTRATANTE, de seus
funcionérios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto as obras;

19.1.77. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucédo do contrato;

19.1.78. Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e
encargos trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de
acidentes de trabalho e outras obrigacdes inerentes a execucgdo das obras ora
contratadas;

19.1.79. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE,
os comprovantes do cumprimento das obriga¢cfes previdenciarias, do Fundo de
Garantia por Tempo de Servico — FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios
dos empregados utilizados na execucao das obras;

19.1.80. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento
dos quantitativos de sua proposta e projetos apresentados, inclusive quanto aos
custos todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua
atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos
determinados por lei.

19.1.81. Arcar com o 6nus variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
devendo complementéa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja
satisfatério para o atendimento ao objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n°. 8.666, de
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1993.

19.1.82. Disponibilizar sua equipe técnica para reuniées semanais na Reitoria da
UFSB, caso solicitado pela DINFRA / Diretoria de Infraestrutura, na Universidade
Federal do Sul da Bahia.

1.1.1.1. Essas reunides serdo previamente agendadas e seu objetivo é
apresentar e discutir o desenvolvimento dos trabalhos e seus ajustes.

19.2. Obriga¢des da Contratante:

19.2.1. Proporcionar todas as condicdes para que a Contratada possa
desempenhar seus servicos de acordo com as determinacdes do Contrato, do
Edital e seus Anexos, especialmente do ANTEPROJETO;

19.2.2. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢gbes assumidas pela Contratada,
de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

19.2.3. Cumprir fielmente as disposi¢des do Contrato;

19.2.4. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo das obras, por servidor
especialmente designado, anotando em registro préprio as falhas detectadas,
indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis;

19.2.5. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes
no curso da execucao das obras, fixando prazo para a sua correcao;

19.2.6. Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obriga¢cdes assumidas pela Contratada, todas as
condi¢cdes de habilitagéo e qualificacdo exigidas na licitacéo;

19.2.7. A execucdo das obras sera conduzida por um profissional especializado;

19.2.7.1. A presenca do responsavel pela manutencao devera ser continua,
devendo o mesmo estar em condi¢6es de prestar quaisquer esclarecimentos
a respeito das obras.

19.2.8. Responsabilizar-se pela comunicacdo, em tempo hébil, de qualquer fato
gue acarrete em interrupcdo na execucao do contrato;

19.2.9. Zelar pelo cumprimento das obrigacdes da CONTRATADA relativas a
observancia das normas ambientais vigentes;

19.2.10. Proporcionar todas as condi¢cdes para que a CONTRATADA possa
desempenhar seus servicos de acordo com as determina¢des do Contrato, do
Edital e seus anexos, especialmente as do Anteprojeto, incluindo o fornecimento
de informac@es necessérias para o desenvolvimento das obras objeto do contrato
por escrito quando for necessario;
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19.2.11. Efetuar os pagamentos a Contratada, mediante comprovagdo de
execucdo dos servicos, dentro das condicdes, prazos e vencimentos
estabelecidos;

19.2.12. Proceder as adverténcias, multas e demais cominacdes legais pelo
descumprimento parcial ou total dos termos do Contrato;

19.2.13. A UFSB néo se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser
efetuada sem que tenha sido previamente autorizada;

19.2.14. A UFSB reserva-se o direito de exercer, guando Ihe convier, a fiscalizagéo
sobre a entrega do objeto contratado e, ainda, aplicar multas ou rescindir o
Contrato, caso a empresa descumpra quaisquer das clausulas estabelecidas no
mesmo.

20. ETAPAS DO PROJETO:

20.1. A Contratada podera iniciar os trabalhos desde o Estudo Preliminar ou a partir da
fase de Anteprojeto, ou ainda desenvolver apenas o Projeto Executivo, conforme as
necessidades da UFSB. As disciplinas devem ser desenvolvidas simultaneamente, salvo
em casos que houver necessidade de concluséo de definigcbes técnicas de um projeto para
possibilitar o inicio de outro.

20.2. 12 Etapa — Estudo Preliminar (prazo de execucéo de 15 dias)

20.2.1. Com base nas informacdes do programa de necessidades e do local de
intervencao (planta de localizagdo; cadastro da &rea; levantamento topogréfico;
sondagem do terreno), devera ser desenvolvida solucao preliminar de todos os
pavimentos / unidades das edificacbes, para verificacdo dos ambientes,
circulagfes, condicionantes legais e programaticos do empreendimento, bem
como da concepcao arquitetbnica, dos sistemas e métodos construtivos propostos.
Assim, deverdo ser apresentados, pela CONTRATADA, nesta 12 etapa os itens
abaixo:

20.2.2. Relatério Técnico Preliminar demonstrando que as solu¢des adotadas
satisfazem as condi¢fes de sustentabilidade das edificagfes, demonstrando de
gue forma a solucdo contribuird para a reducdo de residuos na edificagdo, no
consumo de agua potavel e de energia e ainda o objetivo institucional de emissao
ou compensacdo com vistas ao Programa de Carbono Zero da UFSB.

20.2.3. Planta de Implantacdo esquemaética da(s) edificacao(s) e todas as areas
necessarias, contendo no minimo: definicdo das vias de acesso de veiculos e de
pedestres; cotas gerais de implantacao; indicagéo Norte / Sul;

20.2.4. Planta baixa de todos os pavimentos / unidades, com indicacdo das areas
e suas dimensdes, para todos o0s ambientes, contendo no minimo:
dimensionamento e caracterizacdo de todos os ambientes; sistema de eixos
organizacionais e modulacéo geral (quando pertinente);
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20.2.5. Cortes e / ou seccdes longitudinais e / ou transversais preliminares de
todos os pavimentos, indicando todos os niveis e alturas (internas e externas) em
relacéo a referéncia adotada, contendo, no minimo: niveis e alturas (pé-direito,
piso a piso, platibandas, etc.) de todos os ambientes, pavimentos e edificagfes /
blocos; conceituacdo de vaos (portas e esquadrias) e aberturas técnicas (shafts);

20.2.6. Planta baixa dos elementos de cobertura, contendo no minimo: indicacéo
de tipologias (lajes, telhados, pergolados, etc); indicacdo de barrilete; indicacéo
de base de condensadores (quando pertinente);

20.2.7. Fachadas e modelo volumétrico, de todas as edificagdes, indicando os
elementos que a(s) compde(m) tais como: materiais dos revestimentos das
paredes externas; esquadrias; terracos e gradis; coberturas e platibandas;
acessos e marquises; outros elementos significativos;

20.3. 22 Etapa — Anteprojeto (prazo de execucéo de 15 dias)

20.3.1. Com base na proposta do estudo preliminar aprovada, devera ser
desenvolvida solugdo global para os materiais, sistemas e métodos construtivos
mais adequado ao empreendimento proposto. Assim, deverdo ser apresentados,
pela CONTRATADA, nesta 22 etapa os itens abaixo:

20.3.2. Planta de Implantacéo da(s) edificacdo(s) e todas as areas necessérias,
contendo no minimo: definicdo das vias de acesso de veiculos e de pedestres;
areas verdes, recreacdo e lazer; sistemas de eixos organizacionais (quando
pertinente); cotas gerais de implantagdo e referéncias de nivel; indicacdo do
reservatorio inferior; indicacéo Norte / Sul;

20.3.3. Planta baixa de todos os pavimentos / unidades, com indicagdo das areas
e suas dimensdes, para todos o0s ambientes, contendo no minimo:
dimensionamento e caracterizacdo de todos os ambientes; sistema de eixos
organizacionais e modulacdo geral (quando pertinente); langamento preliminar
das estruturas; conceituacdo e articulacdo das areas / ambientes / espacos
técnicos necessérios; tabela com indicagdo de acabamentos, revestimentos e
pisos; quadro de dimensionamento de esquadrias, com dimensdes e quantidades
de cada tipo;

20.3.4. Cortes e / ou seccdes longitudinais e / ou transversais preliminares de
todos os pavimentos, indicando todos 0s niveis e alturas (internas e externas) em
relacdo a referéncia adotada, contendo, no minimo: niveis e alturas (pé-direito,
piso a piso, platibandas, etc.) de todos 0os ambientes, pavimentos e edificaces /
blocos; conceituacdo de vaos (portas e esquadrias) e aberturas técnicas (shafts);
Necessidades de espacos livres entre forros e entre pisos; dimensionamento
estrutural conceitual vertical; conceituacdo e articulagdo dos espacos técnicos
necessarios.

20.3.5. Planta baixa dos elementos de cobertura, contendo no minimo: indicacdo
de tipologias (lajes, telhados, pergolados, etc); indicacdo de barrilete; indicacéo
de base de condensadores (quando pertinente); indicacdo de caimentos, calhas
e coletores de aguas pluviais; definicdo de vaos de acesso ao telhado; indicacéo
de reservatorio superior.
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20.3.6. Fachadas de todas as edificacBes, indicando os elementos que a(s)
compde(m) tais como: esquadrias; terragos e gradis; coberturas e platibandas;
acessos e marquises; outros elementos significativos; referéncias a niveis;
indicagdo gréfica dos materiais de revestimento, cor e textura; tabelas com
indicacdo de acabamentos;

20.3.7. Especificacbes de materiais de todas as edificacbes, com informacdes
técnicas relativas a edificacdo (ambientes internos e externos), a todos os
elementos da edificagdo e aos seus componentes construtivos considerados

relevantes.

20.3.8. Memorial Descritivo Arquitetdnico, com informacdes sucintas e suficientes
para a caracterizacdo geral da concepcdo adotada, incluindo indicagbes das
funcgbes, dos usos, das formas, das dimensdes, das localizagbes dos ambientes
da edificacdo, bem como de quaisquer outras exigéncias prescritas ou de
desempenho.

20.4. 32 Etapa — Projeto Béasico (prazo de execucdo de 30 dias)

20.4.1. Com base no Anteprojeto de Arquitetura, que aponta uma diretriz para
concepgcdo do sistema estrutural e das instalacbes prediais, deverdo ser
apresentados, pela CONTRATADA, nesta 32 Etapa os itens abaixo: Manifestagéo
de viabilidade dos 6rgéos responsaveis pelos servigos de agua e esgoto;

20.4.2. Manifestacdo da concessionaria local de energia elétrica quanto a
disponibilidade de fornecimento de energia no lote, bem como carga, manutengao
e operacgdo da rede a ser implantada ou ampliada;

20.4.3. Manifestacdo da concessionéaria local de telefonia/dados quanto &
disponibilidade de fornecimento do servigo de telefonia e de infraestrutura de
dados no lote, bem como espac¢o do DG local para instalagdo de novos niumeros
de telefones/dados;

20.4.4. Consulta a legislacdo pertinente e Orgdos Publicos envolvidos na
aprovacao do projeto, com obtencéo de informagdes basicas (tipo de zoneamento,
taxa de ocupacdo do terreno, limites de afastamento, drenagem pluvial, entre
outros);

20.4.5. Levantamento de restricdes envolvendo érgdos como IPHAN, IBAMA ou
qualquer outro érgado de patrimdnio histérico ou ambiental;

20.4.6. Levantamento de aspectos relevantes da area, entre elas o tipo de
fundacéo tipicamente utilizada, consisténcia do solo e ocorréncia de inundagdes
na regiao;

20.4.7. DefinicBo de implantacdo da edificacdo no terreno: cortes, aterros,
acessos, estacionamento, paisagismo, cal¢cadas, etc.;

20.4.8. Definicdo arquitetdnica quanto a volumetria da edificacdo e ao conforto
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ambiental (insolacéo, ventilacdo, luminosidade e acustica);

20.4.9. Definicdo do esquema estrutural com a sua concepcao, que devera conter
as plantas de locacao e cargas, as de formas e as de cortes;

20.4.10. Definicdo de todas as instalacdes prediais, que deverdo conter as plantas
de locag&o dos pontos (quadros, tomadas comuns, tomadas de rede estabilizada,
tomadas de telefonia e logica, cameras, pontos de agua e esgoto, etc.), dos
reservatodrios de agua, etc.;

20.4.11. Anteprojeto de climatizacdo, com estudo de viabilidade técnico-
econdmica, indicando a especificacdo dos equipamentos a serem utilizados e
suas respectivas localizacbes;

20.4.12. Anteprojeto com a concepc¢do de impermeabilizacdo, elencando os
sistemas a serem adotados, e plantas baixas, com a localizacdo e identificagédo
dos sistemas.

20.4.13. Nesta Etapa, o projeto devera demonstrar a viabilidade técnica e o
adequado tratamento do impacto ambiental, possibilitar a avaliacdo do custo dos
servicos e da obra para futura da licitagdo, bem como permitir a definicdo dos
métodos construtivos e prazos de execucdo do empreendimento. Nesta fase
serdo solucionadas as interferéncias entre 0s sistemas e componentes da
edificacdo. Serdo apresentados e avaliados nesta etapa:

20.4.14. Os Projetos de Arquitetura, de Terraplanagem, de Estrutura, de
Impermeabilizagdo, de Instala¢cdes Prediais, de Climatizagéo, etc. todos em nivel
executivo e devidamente compatibilizados.

20.4.15. O Memorial Descritivo, a Planilha Orgamentaria e o Cronograma Fisico-
Financeiro de execugéo dos servigos fundamentados em especificagdes técnicas
e quantidades de materiais, equipamentos e servigos, bem como em métodos
construtivos e prazos de execugao corretamente definidos.

20.4.16. Apresentar um relatério conclusivo que demonstre que 0s projetos
desenvolvidos estdo em acordo e permitem a certificagdo dos campi e a UFSB
em LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).

43 Etapa — Projeto Executivo (prazo de execucao de 20 dias)

20.5.1. A 42 Etapa consiste em apresentar de forma definitiva todos os elementos
do Projeto necessarios a realizacdo do empreendimento em todas as suas etapas
(Desenhos executivos, Memorial Descritivo, Planilha Orcamentaria e Cronograma
Fisico-Financeiro, “As Built", Manual de Operacdes), detalhando todas as
interfaces dos sistemas e seus componentes, fundamentados nas resolucdes,
detalhamentos e nos eventuais ajustes realizados na etapa anterior. Tais
documentos devem obedecer as diretrizes especificas listadas no Item seguinte
deste documento. Esta etapa corresponde a apresentacao final dos documentos
técnicos.
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21. LEGISLAGAO, NORMAS E REGULAMENTOS:

21.1. A contratada sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos,
portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao
objeto do Contrato, inclusive por suas subcontratadas.

21.2. Na elaboracdo do objeto contratado, a Contratada devera observar os
documentos abaixo, assim como toda a legislacdo municipal, estadual e federal pertinente,
independente de citacéo:

21.2.1. Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcéo Civil —
SINAPI;

21.2.2. Instrucdes e resolugdes dos orgaos do sistema CREA / CONFEA e do
CAU;

21.2.3. Cdbdigo de Obras, Lei de Uso e Ocupacao do Solo do municipio e Plano
Diretor Urbano;

21.2.4. Caddigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e
Municipais;

21.2.5. Normas das concessionarias locais de servicos, Corpo de Bombeiros,
Vigilancia Sanitaria, entre outros;

21.2.6. Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas), regulamentadas pelo INMETRO (Instituto Nacional de
Metrologia);

21.2.7. Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego — MTE;

21.2.8. Normas internacionais especificas consagradas, se necessario;

21.2.9. Outras normas aplicaveis ao objeto do Contrato.

21.2.10. Providenciar junto ao CREA as Anotacdes de Responsabilidade Técnica
- ART'’s referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos

da Lei n.° 6496/77,

21.2.11. Obter junto a Prefeitura Municipal o alvara de construcao e, se necessario,
o alvara de demolicdo, na forma das disposi¢cdes em vigor;

21.2.12. obter junto ao INSS o Certificado de Matricula relativo ao objeto do
contrato, de forma a possibilitar o licenciamento da execucdo das obras, nos
termos do Artigo 83 do Decreto Federal n.° 356/91;

21.2.13. apresentar a Delegacia Regional do Trabalho, antes do inicio dos
trabalhos, as informacdes pertinentes a sua identificagcdo e ao objeto do contrato,
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bem como o Programa de Condi¢Bes e Meio Ambiente de Trabalho na IndUstria
da Construgéo - PCMAT, de conformidade com a Portaria N.° 4/95 da Secretaria
de Seguranca e Salde no Trabalho e modificacdes posteriores;

21.2.14. responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposicdes e
acordos relativos a legislacao social e trabalhista em vigor, particularmente no que
se refere ao pessoal alocado nos servicos objeto do contrato;

21.2.15. atender as normas e portarias sobre seguranca e salde no trabalho e
providenciar os seguros exigidos em lei e no Caderno de Encargos, na condicédo
de Unica e responsavel por acidentes e danos que eventualmente causar a
pessoas fisicas e juridicas direta ou indiretamente envolvidas nas obras objeto do
contrato;

21.2.16. efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacfes
fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o
Recebimento Definitivo das obras.

21.2.17. Antes do inicio dos trabalhos, a Contratada devera apresentar a
Fiscalizagc&o as medidas de seguranca a serem adotadas durante a execucéo dos
servigos, em atendimento aos principios e disposi¢des da NR 18 - Condi¢bes e
Meio Ambiente do Trabalho na Industria da Construcao.

21.2.18. A Contratada fornecera aos funcionarios todos os equipamentos de
protecdo individual exigidos pela NR 6 - Equipamentos de Protecdo Individual
(EPI), tais como: capacetes e Oculos especiais de segurancga, protetores faciais,
luvas e mangas de protecdo, botas de borracha e cintos de seguranca, de
conformidade com a natureza das obras em execucéo.

21.2.19. A Contratada mantera organizadas, limpas e em bom estado de higiene
as instalacdes do canteiro de obras, especialmente as vias de circulagéo,
passagens e escadarias, refeitérios e alojamentos, coletando e removendo
regularmente as obras de materiais, entulhos e detritos em geral.

21.2.20. A Contratada devera estocar e armazenar 0os materiais de forma a nédo
prejudicar o transito de pessoas e a circulacdo de materiais, obstruir portas e
saidas de emergéncia e impedir o acesso de equipamentos de combate a incéndio.

21.2.21. A Contratada manterd no canteiro de obras equipamentos de protecéo
contra incéndio e brigada de combate a incéndio, na forma das disposi¢cdes em
vigor.

21.2.22. Cabera a Contratada comunicar a Fiscalizagao e, nos casos de acidentes
fatais, a autoridade competente, da maneira mais detalhada possivel, por escrito,
todo tipo de acidente que ocorrer durante a execucdo das obras, inclusive
principios de incéndio.

21.2.23. Cumprird & Contratada manter no canteiro de obras medicamentos
basicos e pessoal orientado para 0s primeiros socorros nos acidentes que
ocorram durante a execuc¢do dos trabalhos, nos termos da NR 18.
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21.2.24. Cabera a Contratada manter vigias que controlem a entrada e saida de
materiais, maquinas, equipamentos e pessoas, bem como manter a ordem e
disciplina em todas as dependéncias do canteiro de obra.

21.2.25. O Contratante realizara inspecdes periddicas no canteiro de obras, a fim
de verificar o cumprimento das medidas de seguranca adotadas nos trabalhos, o
estado de conservacdo dos equipamentos de protecdo individual e dos
dispositivos de protecdo de maquinas e ferramentas que oferecam riscos aos
trabalhadores, bem como a observancia das demais condi¢cdes estabelecidas
pelas normas de seguranca e saude no trabalho.

22. SUBCONTRATAGAO:

22.1. E vedada a subcontratago total do objeto do contrato.

22.1.1. No caso de subcontratacéo parcial essa depende de autorizagéo prévia e
expressamente pela UFSB, ao qual cabe avaliar se a subcontratada cumpre os
requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execu¢do das obras, bem
como verificar os demais requisitos de habilitacdo eventualmente apliciveis,
dentre eles a regularidade fiscal.

22.2. Em qualquer hipdtese de subcontratacéo, permanece a responsabilidade integral
da Contratada pela perfeita execugédo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisédo e
coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a
Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratagéo.

22.2.1. Se autorizada a efetuar a subcontratacdo de parte dos servigos, a
Contratada realizara a supervisdo e coordenagdo das atividades da
subcontratada, bem como respondera perante a UFSB pelo rigoroso cumprimento
das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

22.3. S&o obrigagBes adicionais da CONTRATADA, em razdo da subcontratacéo:

22.3.1. Apresentar a documentacao de regularidade fiscal das microempresas e
empresas de pequeno porte subcontratadas, sob pena de rescisdo, aplicando-se
0 prazo para regularizagdo previsto no § 1° do art. 4° do Decreto n°® 8.538, de 2015;

22.3.2. Substituir a subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipétese
de extingdo da subcontratacdo, mantendo o percentual originalmente
subcontratado até a sua execucao total, notificando o 6rgdo ou entidade
contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sancfes cabiveis, ou a
demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipétese em que ficara responsavel
pela execucdo da parcela originalmente subcontratada;

22.4. N&o sera aplicavel a subcontratacdo quando a licitante for qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte.
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23. DAS INFRAGCOES E DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS:

23.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 12.462, de 2013, e da Lei n°
8.666, de 1993, a Contratada que, no decorrer da licitacdo e da contratacao.

23.1.1. Apresentar documentacéo falsa;

23.1.2. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

23.1.3. Fizer declaracédo falsa;

23.1.4. Comportar-se de modo inidéneo;

23.1.5. Cometer fraude fiscal;

23.1.6. Ensejar o retardamento da execugédo do certame;

23.1.7. Fraudar a licitacdo ou praticar atos fraudulentos na execuc¢éo do contrato;
23.1.8. Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital ou no Contrato;

23.1.9. N&o mantiver a sua proposta dentro do prazo de validade, salvo se em
decorréncia de fato superveniente, devidamente justificado;

23.1.10. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o
contrato, inclusive nas hipéteses de convocacao de licitante remanescente ou de
revogacdao da licitacdo em virtude da néo celebracdo do contrato;

23.1.11. Atrasar injustificadamente a execuc¢éo do contrato ou a entrega do objeto
contratado;

23.1.12. Inexecutar total ou parcialmente o contrato.

23.2. A Contratada que cometer qualquer das infragfes discriminadas no subitem acima
ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancdes:

23.2.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que nao
acarretarem prejuizos significativos ao objeto da contratacao;

23.2.2. Multa:

23.2.2.1. De 0,1% (um décimo por cento) do valor do servico por dia que ultrapasse
0 prazo determinado para o seu inicio.

23.2.2.2. De 0,2% (dois décimos por cento) do valor do servi¢o por dia que exceda
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0 seu prazo de execugao;

23.2.2.3. De 1,0% (um por cento) do valor de cada etapa do servico em atraso, por
dia de excesso que venha a ocorrer em cada uma delas estabelecidas no
Cronograma Fisico-Financeiro, contratual, com excluséo da Ultima, calculada
mediante o emprego da férmula: M =V x 0,01 x N.

23.2.2.4. Onde: M = valor da multa; V = valor da etapa; N = nimero de dias de
atraso na conclusao da etapa.

23.2.2.5. Compensatodria de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato,
no caso de inexecucdao total ou parcial da obrigagdo assumida, podendo ser
cumulada com a multa moratéria, desde que o valor cumulado das
penalidades nédo supere o valor total do contrato.

23.2.3. Suspensédo de licitar e impedimento de contratar com a UFSB, pelo
prazo de até dois anos;

23.2.4. Impedimento de licitar e contratar com a Unido e descredenciamento no
SICAF pelo prazo de até cinco anos;

23.2.4.1.1. Nas hipoteses previstas no art. 47, caput e incisos, da Lei n°
12.462/2013, a penalidade se estendera, além da Unido, aos Estados,
Distrito Federal e Municipios.

23.2.5. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica, enquanto perdurarem o0s motivos determinantes da
punicéo ou até que seja promovida a reabilitacao perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Administracdo pelos prejuizos causados.

23.3. Também ficam sujeitas as penalidades de suspenséo de licitar e impedimento de
contratar e de declaragéo de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou
profissionais que, em razdo do contrato decorrente desta licitacdo:

23.3.1. Tenham sofrido condenacgdes definitivas por praticarem, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de tributos;

23.3.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

23.3.3. Demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a Administracéo
em virtude de atos ilicitos praticados.

23.4. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa, observando-se o
procedimento previsto na Lei n°® 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n° 9.784, de
1999.
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23.5. A autoridade competente, na aplicagdo das sancdes, levara em consideragao a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado
a Administracao, observado o principio da proporcionalidade.

23.6. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou
ainda, quando for o caso, serao inscritos na Divida Ativa da Unido e judicialmente.

23.6.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de
30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela
autoridade competente.

23.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

23.8. As sanc¢des aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas

isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas
cabiveis.

24. RESPONSAVEIS PELO PROJETO:

Autoras do projeto
Aline Argolo Ferreira - Arquiteta e Urbanista/ CAU: A55601-7
Cristiane Rabelo Santos - Arquiteta e Urbanista/ CAU: A47149-6

Coordenador de Projetos e Obras
Daniel Goncgalves Neto, Engenheiro Civill CREA: 0507746609-8

Diretora de Infraestrutura
Livia Berti Sanjuan Farias — Engenheira Civil e Arquiteta CREA/RNP 050093858-0
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